

Misión de Cierre Proyecto INAP


Conservación Internacional Colombia

8 de septiembre de 2011

Ejecución Financiera

Desembolsos (Corte al 30/07/2011)

Año	Presupuesto (USD)	Real (USD)
2006-07	3.000.000	1.471.667
2008	2.000.000	664.368
2009	300.000	987.605
2010	100.000	1.585.879
2011	0	690.480
TOTAL	5.400.000	5.400.000



Ejecución Financiera


(Corte al 30/07/2011)

Comp	Presupuesto (USD)	Ejec (USD)	%	Ejecución Ajustada (USD)	%	Monto ajuste
A	1,00	0,99	99%	1,00	100%	-0,01
B	1,57	1,54	98%	1,56	100%	-0,02
C Ocn	0,65	0,63	96%	0,63	97%	0,00
C Cnt	0,65	0,63	97%	0,65	99%	-0,01
D	1,00	1,00	100%	1,00	100%	0,00
E	0,53	0,58	109%	0,53	100%	0,05
	5,40	5,37	99%	5,37	99%	0,00

Cifras en millones

Contrapartida (Corte al 31/07/2011)

Comp	Total (USD)	Acumul (USD)	Ejec %
A	2.600.000	1.909.000	73%
B	900.000	1.187.442	132%
C-Cnt	400.000	391.198	98%
C-Ocn	700.000	807.194	115%
D	1.300.000	2.571.335	198%
E	200.000	447.583	224%
TOTAL	6.100.000	7.313.752	120%



Adquisiciones (Corte al 31/07/2011)



Cifras en millones de pesos

Auditoría y Misión Financiera

- La auditoría financiera externa del proyecto para el período 1 de enero y 31 de diciembre de 2010 fue adelantada por BDO Audt S.A., contratada de manera directa y financiada con recursos propios de CI Colombia. El informe incluye opiniones limpias sobre los estados de inversiones acumuladas consolidadas, el estado de solicitudes de desembolso y el estado de movimiento de la cuenta especial.
- El 23 de junio de 2011, bajo la dirección de Jeannette Estupiñan, Especialista Financiera del Banco Mundial se llevó a cabo la misión financiera del Proyecto.

Cierre Financiero del Proyecto

- El único contrato vigente del INAP es el suscrito con la Universidad Nacional (Becas – maestría) el cual vence el 30 de octubre de 2011
- La auditoría externa final se ejecutará en octubre de 2011.
- Previa aprobación del banco se espera que el proyecto este cerrado en noviembre de 2011