Colombia: "PROGRAMA PILOTO NACIONAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO"

PLAN DE ADQUISICIONES 2010
Tasa de cambio $2.000
IPC 5%
COMPONENTE A "ESCENARIOS"
RESPONSABLE IDEAM
Detalle y comentarios del PP o Pliego Entrega Monto Estimado en
Tipo de gasto Act  Subact RUBRO e #cto listo Prop. Firma cto Método Estimado US$ COP ($2000 X DOLAR) Revisién BM
Sujeto al desarrollo de la
Bienes 3 2 Software para lectura de graficas consultoria "desarrollo de 1 30/04/2010  30/05/2010 = 30/06/2010 Shopping $ 4.950,00 $ 9.900.000,00 EX-POST
software”
Equipos para digitacion de graficas Sujeto al desarrollo de la
3 2 i y."Ce ia "desarrollo de 1 30/04/2010  30/05/2010 = 30/06/2010 Shopping $ 10.000,00 $ 20.000.000,00 EX-POST
Accesorios y Sist. Operativo software"
Elaboracion de plantillas para graficas y
1 30/04/2010  30/05/2010 = 30/06/2010 Shopping $ 5.000,00 $ 10.000.000,00 EX-POST

adquisicion de plumillas para
termohigrégrafos

Consultorias - Firmas 3

Desarrollo de Software interpretacion textos
datos meteorologicos

Proceso adelntado en 2009 pero
no se llegé a una negociacion
satisfactoria con el primero en la
lista corta

NA

NA

NA

Seleccion Basada er
las calificaciones del
consultor

$

39.050,00

$ 78.100.000

EX-POST

Consultorias ) Extension del contrato del Consultores
Individuales 5 1 Coordinador componente A contrato de Jorge Zea 1 28/12/2010 NA 15/01/2010  Individuales - SD  § 28.827,44 $57.654.874  EX-ANTE
L (5.4.2)
Extension de contrato de tres
Tecnicos Evaluadores de graficas SaladoEsCelorcssicen Consultores
3 2 eorologicas honorarios mensuales de 3 28/12/2010 NA 15/01/2010  Individuales - SD  $ 23.401,81 $46.803.623  EX-ANTE
$1.235.250 por 2 meses y 10 (5.4.a)

meses ior $1.297.241,25

Servicios de no
consultoria




N Viaje de un funcionario del
?"““‘“'6“ y 1 2 Entrenamiento en centro de Hadley Center -\ sy o1 Centro Hadley en NIA NA NA NA NIA s 10.000,00 § 20.000.000,00 NA ‘
‘alleres UK.
Inglaterra
2 3 /aPoyo del Panel de expertos a la component NiA NA NA NA NiA 5 2.500,00 § 5.000.000,00 NA

Costos Operativos

NOTAS
1) Para el caso de consultores individuales cuya revisién sea Expost, los TORs deberan ser revisados por el Banco

2) Las contrataciones directas o por fuente (nica estan sujetas a revision ex-ante en cuyo caso la justificacion para la contratacion directa debe recibir no-objecion del Banco

123.729



Colombia: "PROGRAMA PILOTO NACIONAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO"
PLAN DE ADQUISICIONES 2010

COMPONENTE
RESPONSABLE

Tipo de gasto

Bienes

Total Bienes

Obras Civiles

Total Obras Civiles

Consultorias - Firmas
Total Consultorias -
Firmas

Consultorias
Individuales

B - ALTA MONTANA
IDEAM

RUBRO

Materiales y suministros para restauracion y

sistemas productivos

Insumos para germinacion y siembra en
procesos de restauracion y sistemas
productivos

Insumos para dotacion de viveros

Sistema de Riego Piloto microaspercion
regulada.

Equipos (laboratorio, de campo, sistemas
sostenibles, investigacion)

Muebles (sistemas productivos)

Insumos agropecuarios (sistemas productivos)

Equipos de computo (sistemas productivos)

Bienes e insumos para el Monitoreo y
Modelacién del Ciclo del Carbono

Construccion viveros

Sistemas para Uso eficiente de agua y
saneamiento ambiental.

Coordinador componente B

Profesional ciencias biolégicas

Profesional SIG

Detalle y comentarios del rubro

Para 352 procesos de restauracion e
Insumos para las 74 jornadas de
Capacitacion y establecimiento de 40
sistemas productivos , herramientas
($2°219.600), herramientas cultivos
organicos ($25°304.560), herramientas
cercos vivos ($558.000) , , isumos
cercos vivos (44'959.200) ,

Incluye abonos organicos, material
vegetal, trinchos etc

Incluye materiales de germinacién,
tratamientos pregermintativos,
instrumental de germinacion y
laboratorio, sustratos, material para
rustificacion etc

construccion de dos viveros
Establecimiento de 7 biodigestores (
$2.500.000) y un sistema de
tratamiento de aguas residuales para
las instlaciones del Colegio ubicadas
en Mundo Nuevo: $ 25.000.000

Extension del contrato de Klaus Shutze

Extension del contrato de MARIA
MERCEDES MEDINA Doce meses 01
de Mayo del 2010 al 01 de mayo del
2011 a $4.500000

Extension del contrato de JOSE VILLE
TRIANA Doce meses 01 de abril del
2009 al 01 de abril del 20010 a
$4500000

Tasa de cambio

$2.000
5%

#cto

PP o Pliego
listo

31/12/2009

01/03/2010

01/03/2010

15/03/2010

01/04/2010
01/04/2010
01/04/2010
01/04/2010
01/04/2010

15/02/2010

15/02/2010

18/02/2010

01/04/2009

01/03/2009

Entrega Prop.

15/02/2010

31/03/2010

31/03/2010

10/04/2010

01/05/2010
01/05/2010
01/05/2010
01/05/2010
01/05/2010

30/03/2010

30/03/2010

NA

NA

NA

Firma cto

15/03/2010

30/04/2010

30/04/2010

30/04/2010

31/05/2010
31/05/2010
31/05/2010
31/05/2010
31/05/2010

30/04/2010

30/04/2010

20/03/2010

01/05/2009

31/03/2009

Método

LPN

Shopping

Shopping

Shopping

Shopping
Shopping
Shopping
Shopping
Shopping

Shopping

Shopping

Consultores Individuales -

Consultores Individuales -

Consultores Individuales -

» B v v » o »

$

$

$

Estimado US$

120.000,00

38.430,00

37.250,00

2.087,85

23.292,98
4.500,00
12.803,53
2.500,00
1.500,00
242.364,36

50.000,00

21.250,00

71.250,00

32.523,83

29.157,50

29.804,07

Monto Estimado en

COP ($2200 X DOLAR)
$ 240.000.000,00
$ 76.860.000,00
$ 74.500.000,00
$ 4.175.700,00
$ 46.585.969,00
$ 9.000.000,00
$ 25.607.050,00
$ 5.000.000,00
$ 3.000.000,00
$ 484.728.719,00
$ 100.000.000,00
$ 42.500.000,00
$ 142.500.000,00
$ -
$ 65.047.657,50
$ 58.315.000,00
$ 59.608.135,13

Revisién BM

EX-POST

EX-POST

EX-POST

EX-POST

EX-POST
EX-POST
EX-POST
EX-POST
EX-POST

EX-POST

EX-POST

EX-ANTE

EX-ANTE

EX-ANTE



Profesional agrénomo

Profesional en Glaciares
Asistente técnico y administrativo
Profesional ciencias sociales

Consultor apoyo procesos de planificacion
hermosas

Consultor ciclo del agua
Consultor ciclo del carbono

Auxiliares restauracion
Auxiliares sistemas productivos

Auxiliares ejecucion plan de vida

Total Consultorias
Individuales

Servicios de no
consultoria

Total Servicios de no
consultoria

Ci en iasy de
campo relacionados de glaciologia

Capacitacion y Talleres

Talleres y jornadas pedagdgicas sobre procesos
de restauracion y prevencion de desastres.

Talleres construccion plan de investigaciones

Talleres marco conceptual y capacitacion sobre
la definicién de la EETA para la Cuenca.

Talleres POT y POMCA municipios de Calera,
Choachi y Guasca)

Jornadas de Capacitacion para el aumento de la
capacidad de regulacion hidrica en los sistemas
productivos, uso eficiente de agua y
saneamiento basico.

El on, disefio y Pt de material
escritos, y digitales sobre el proceso de
incorporacion de los efectos de GCC

c i6n para la iony
adaptacion de los Sistemas productivos

c iones a los Grupos de Monitoreo y
Modelacién del Ciclo del Agua y EI Carbono del
IDEAM — INAP

Total Capacitacion y
Talleres

Insumos de oficina (papeleria, celular y otros

Costos Operativos
consumos).

Gastos de viaje y salidas de campo

Jornales para cubrir actividades en el marco de
la segunda medida de adaptacion, como son
trabajadores en los viveros, y jornales de
siembra y mantenimiento de especies.

Transporte para los profesionales del
componente entre Bogota y los diferentes
sectores de la Cuenca.

Total Costos Operativos

Total general

NOTAS

Extension del contrato de HECTOR
MAFLA Doce meses del 01 de junio del
2009 al 01 junio del 2010 a $4.500000

Extension del contrato de Felix
Meneses

12 meses por $2.100.000

Extension del contrato de LUZ HELENA
HERNANDEZ HILARION

6 meses por $4.000.000

Extesnion del contrato de Fabian
Mauricio Caicedo por 10 meses
8 meses por $4.500.000

En promedio $ 800000 pesos
mensuales por diez meses.

En promedio $ 2000000 pesos
mensuales por doce meses para todo
el equipo de profesionales y
coordinacion del componente.

Contrato de transporte tres dias a la
semana por un afio. Viaje diario aprox
a$200.000 serian $ 600 .000 a la
semana y $2.400.000 al mes.

1) Para el caso de consultores individuales cuya revision sea Expost, los TORs deberan ser revisados por el Banco
2) Las contrataciones directas o por fuente Unica estan sujetas a revision ex-ante en cuyo caso la justificacion para la contratacion directa debe recibir no-objecion del Banco

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

01/05/2009

01/01/2009
22/01/2010
15/04/2010

15/04/2010

01/05/2009
01/05/2009
03/05/2010

28/04/2010

20/10/2010

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA
NA

NA

NA
NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

04/06/2009

31/01/2009
23/02/2010
15/05/2010

15/05/2010

15/05/2009
15/05/2009
03/06/2010

28/05/2010

20/11/2010

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Consultores Individuales -

Consultores Individuales
Consultores Individuales
Consultores Individuales

Consultores Individuales

Consultores Individuales

Consultores Individuales
Consultores Individuales -

Consultores Individuales -

Consultores Individuales -

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$

» » »

©»

$
$
$
$
$

$

27.000,00

23.625,00
12.600,00
28.350,00

12.000,00

22.273,68
18.000,00
21.600,00

21.600,00
48.000,00

326.534

5.000,00

6.912,72
7.500,00

6.000,00

5.825,00

14.000,00

24.500,00

23.475,00

1.200,00

94.412,72

7.600,00

15.000,00

19.000,00

12.500,00

54.100,00

788.661,15

® b » p B B B B B

®» » o

®

$

$

$

$

$

$

$

$

54.000.000,00

47.250.000,00
25.200.000,00
56.700.000,00

24.000.000,00

44.547.360,00
36.000.000,00
43.200.000,00

43.200.000,00
96.000.000,00

653.068.153

10.000.000,00

13.825.430,00
15.000.000,00

12.000.000,00

11.650.000,00

28.000.000,00

49.000.000,00

46.950.000,00

2.400.000,00

188.825.430,00

15.200.000,00

30.000.000,00

38.000.000,00

25.000.000,00

108.200.000,00

1.577.322.302

788661,1508

EX-ANTE

EX-POST
EX-POST
EX-POST

EX-POST

EX-POST
EX-POST
EXANTE

EXANTE

EXANTE

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA



Colombia: "PROGRAMA PILOTO NACIONAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO"
PLAN DE ADQUISICIONES 2009

Tasa de cambio $ 2.000
IPC 2009 5%
COMPONENTE C "INSULAR CONTINENTAL"
RESPONSABLE INVEMAR
. N PP o Pliego N . Monto Estimado en .
Tipo de gasto Act | Subact RUBRO Detalle y comentarios del rubro #cto listo Entrega Prop. Firma cto Método Estimado US$ COP ($2200 X DOLAR) Revision BM
. . " Boyas y Accesorios. .
Bienes Boyas y accesorios / Demarcacion ESTACIONES, EQUIPOS Y HOBOS 1 30/01/2010 15/02/2010 30/03/2010 Shopping $ 31.636,00 | $ 63.272.000,00 EX-POST
Equipos de cémputo 1 30/01/2010 15/02/2010 28/02/2010 Shopping $ 6.100,00 | $ 12.200.000,00 EX-POST
[TotalBienes [ [ [ [~ s 3173600]s 75472000000 ]
Obras Civiles $ -
Consultorias Asistente técnico Extension del contrato de Ana Arriaga 1 30/03/2010 NA 27/04/2010 | Consultores Individuales - | ¢ 9.552,36 | § 19.104.72576 |  EX-ANTE
Individuales SD (5.4.a)
Investigador seguimiento calidad de datos, Consultores Individuales -
intercalibracién datos, andlisis de informacion y |Extension del contrto de Carolina Gutiérrez 1 20/09/2010 NA 20/10/2010 SD (5.4.a) $ 7.44546 | $ 14.890.910,60 EX-ANTE
produccién de boletines e informes o
Oceandgrafo Honorarios mensuales de $3.333.333 1 NA NA 30/01/2010 Consultores Individuales | $ 21.000,00 | $ 42.000.000,00 EX-POST

Servicios de no
consultoria

Capacitacion y Talleres

Costos Operativos ?L‘:;‘gﬁ;‘i’af"d‘as' vehiculos, pasajes, N/A N/A N/A N/A N/A $ 13.364,50 | 26.729.000,00 NA
Caja menor N/A N/A N/A N/A N/A $ 1.000,00 | $ 2.000.000,00 NA
Insumos de oficina (papeleria y otros insumos) N/A N/A N/A N/A N/A $ 2.500,00 | $ 5.000.000,00 NA
Reactivos y material de laboratorio N/A N/A N/A N/A N/A 9.000,00 18.000.000,00 NA
Reparacién y calibracién de equipos N/A N/A N/A N/A N/A 3.500,00 7.000.000,00 NA
Gastos de viaje y salidas de campo N/A N/A N/A N/A N/A 2.695,00 5.390.000,00 NA

$ 107.793

NOTAS
1) Para el caso de consultores individuales cuya revisién sea Expost, los TORs deberan ser revisados por el Banco
2) Las contrataciones directas o por fuente Unica estan sujetas a revision ex-ante en cuyo caso la justificacion para la contratacion directa debe recibir no-objecion del Banco



