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A: East Cay donde viven los Infantes de Marina B: Middle Caay utilizado por los pescadores artesanales 
  

C: West Cay utilizado por los turistas D: Recolección de residuos sólidos del cayo utilizado por los 
turistas 

  

E: Gaviotines que se encuentra en los cayos 

Figura 66 
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En las dos expediciones se adelantaron campañas de 
limpieza del cayo utilizado por los pescadores y el de los 
turistas, evacuando un volumen aproximado de 8 sacos 
en, de residuos sólidos cada expedición, compuesto 
especialmente de botellas, empaques plásticos y metales 
(figura 66). Se realizaron dos talleres interinstitucionales, 
con el objeto de dar a conocer los resultados de las 
expediciones y continuar con el proceso participativo 
que garantice una efectiva implementación a futuro del 
plan de manejo para  Cayo Bolívar que sea formulado 
(figura 67) (Anexo C2-18)15. 
 
Posteriormente se entregó el mes de abril la versión 
preliminar del Plan de Manejo de Cayo Bolivar (Anexo 
C2-17). Se continúo con la recopilación de información 
para su versión final, en el cual se incluye un proceso de 
socialización del plan de manejo con la comunidad e 
instituciones  (actividad de este POA).  
 

 
Figura 67 Primer taller interinstitucional del plan de manejo 

 
Actividad 3. Diseñar e implementar  estrategias de 
control y vigilancia participativos para prevenir el 
deterioro de los ecosistemas marinos en el AMP 
Seaflower. 
 
Subactividad. Sistema de control y vigilancia 
participativa implementado en un (1) sector piloto 
de San Andrés: 
 
Esta actividad se realizará a partir del mes de Octubre, 
una vez se tenga el esquema de control y vigilancia 
formulado y su viabilidad definida, actividad 
correspondiente al POA  II,  y que se tiene programado 
su terminación en el mes de Septiembre.  
 
• Se ha recopilado información existente en 

CORALINA sobre reuniones y acuerdos de control y 

                                                           
15  Anexo C2-18: Compilación de Reuniones Feb- Marzo 09 

vigilancia del AMP Seaflower desarrolladas por 
CORALINA en el año 2007 dentro de las actividades 
de un proyecto para reducción de las amenazas de los 
arrecifes coralinos.  Adicionalmente, se recopiló 
información del taller internacional sobre control y 
vigilancia en Áreas Marinas Protegidas (AMP) que se 
llevó a cabo en septiembre del 2007.  De la misma 
manera, en el marco de los talleres del Plan de 
Manejo de Cayo Bolívar, se ha dedicado una parte de 
éstos para tratar los temas de control y vigilancia en el 
AMP, con las instituciones, con el fin de llegar 
formular un esquema efectivo a implementar. 

 
• Se realizó una reunión entre CORALINA y la 

Armada para  revisión  del borrador de un convenio 
interinstitucional de control y vigilancia para las AMP 
(figura 68). 

 

 
Figura 68 Reunión para revisión  del borrador del convenio entre 

CORALINA y la Armada Nacional 
 
• Como resultado  de lo anterior se ha elaborado la 

versión preliminar del plan de control y vigilancia en 
el AMP Seaflower (Anexo C2-19)16, del cual se 
puede destacar: 

 
• Problemática actual: 
 
∼ En las islas la responsabilidad del control y la 

vigilancia de los recursos hidro-biológicos y 
pesqueros haya sido abordado por los actores de 
una forma individual trabajando bajo un esquema 
de poca coordinación.  Es solo en los dos últimos 
años cuando en un marco de alianzas estratégicas 
se ha concretado y fortalecido el actuar 
institucional (patrullajes conjuntos, la realización 
de expediciones participativas y colaborativas, el 
apoyo inter-institucional).   

∼ Acciones puntuales y no estratégicas 
                                                           
16 Anexo C2-19: Versión Preliminar Plan Participativo de Control y 

Vigilancia 
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∼ Personal insuficiente y sin autoridad legal 
∼ Avance lento conciliación  
∼ Débil programa inspectores honorarios 
∼ Mínima interacción internacional 
∼ Presupuestos limitados y poca tecnología 
∼ Pobreza y desempleo 

 
• Amenazas del ejercicio del control y vigilancia en el 

AMP Seaflower: 
 
∼ Alta rotación personal Armada Nacional, llegando 

personal nuevo que desconoce los procesos 
adelantados en el marco de la implementacion del 
AMP y específicamente en los sistemas de control 
y vigilancia para el AMP 

∼ Legislación confusa e incompleta 
∼ Falta demarcación de zonas AMP 
∼ Jerarquía de estrategias  
∼ Presencia ocasional en las zonas conservación 
∼ Control narcotráfico prioritario a la actividad 

ambiental de conservación 
∼ Conflicto limítrofe 
∼ Conocimiento limitado biodiversidad 
∼ Comunicación varios idiomas 

 
• Políticas del Control y Vigilancia en el AMP 

Seaflower 
 
∼ Concorde con las pautas del manejo ecosistémico 

implícito en este AMP, las actividades de control 
y vigilancia deben responder a políticas claras, 
bien definidas y aceptadas por los usuarios y los 
reguladores.  Para lo cual se propone entonces 
considerar las siguientes líneas de trabajo: 

 
∼ Fomento del co-manejo, manejo participativo o 

coordinación interinstitucional  
∼ Reconocimiento de la biodiversidad 
∼ Reducción de las actividades ilegales 
∼ Mejoramiento de la comunicación y educación 

 
• Alternativas: 
 
∼ Co-manejo, consejo control y vigilancia 
∼ Estrategia patrullajes conjuntos- equipamiento 
∼ Programa de guarda-mares 
∼ Actualización en las regulaciones 

∼ Actualización de la zonificación y boyado 
∼ Mayor educación en biodiversidad, reglas, penas 
∼ Políticas y acciones nacionales e internacionales  

para el control de actividades ilegales 
∼ Mejor sistema de comunicación 

 
 
Medida de Adaptación 3. Manejo Integrado 
Costero 
 
Actividad 1. Modificación de prácticas agrícolas y 
cría de ganado tradicionales para reducir la erosión 
del suelo así como los impactos sobre el ambiente 
marino y costero. 
 
Subactividad 1.1 Realizar el proceso de 
concertación con los ganaderos para la 
modificación de prácticas agropecuarias 
tradicionales: 
 
• Se encuentra en proceso de contratación del técnico 

que realizará esta actividad en las islas de Providencia 
y Santa Catalina. 

 
Actividad 2.  Desarrollo de políticas de población y 
formulación del plan de acción y lineamientos de 
adaptación ante los efectos de cambio climático en 
la zona costera. 
 
Subactividad. Socializar las políticas de población 
ante los efectos de cambio climático en la zona 
costera, propuestas;, formular el plan de acción 
para la implementación de las políticas de 
población 
 
• Se cuenta con el Documento Preliminar de la política 

poblacional y el plan de acción  formulado y en 
discusión (Anexo C2-20)17. Con el fin de avanzar en 
la validación del documento se ha remitido a varias 
instancias nacionales y locales para que este sea 
discutido y retroalimentado con las observaciones a 
que hubiera lugar.  El documento se remitió a: 
Vicepresidencia de la Republica;  Planeación 
Nacional; Autoridades locales como Asamblea, 
Oficina de la OCCRE,  

                                                           
17  Anexo C2-20 Population policies - final (DRAFT) 
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Actividad 3.  Implementación de un sistema de 
monitoreo de erosión  costera como herramienta 
de manejo ambiental. 
 
Subactividad. Continuar con el monitoreo de 
playas y erosión costera en la isla de San Andrés y 
Providencia. 
 
• El diagnóstico de erosión de borde costero sector 

occidental de San Andrés,   
 
• Un monitoreo de playas en  las islas de San Andres y 

Providencia y   
 
• Censo de las infraestructuras vulnerables a los 

procesos erosivos costeros del sector de Sound Bay.  
 
• En el monitoreo del sector occidental se detectaron 

procesos erosivos que no han sido estudiados con 
anterioridad, pero que están causando daños se la 
infraestructura existente en el área. Para el 
diagnostico se establecieron 16 sitios puntos de 
monitoreo, donde las causas de esta erosión son 
atribuibles a origen natural, como son: oleaje, 
corrientes marinas, mareas, orientación de la costa 
respecto al oleaje. Así como también por causas 
antrópicas:como es la pérdida de vegetación natural y 
las construcciones en la línea de costa (Anexo C2-21 
y C2-22)18. 

 
• Efectos de este proceso erosivo en el sector 

Occidental de la isla son: 
 
∼ Área afectada:  7.644 m2  
∼ Remoción y pérdida de material de la línea de 

costa aproximada de 320.835 m3 
∼ Pérdida de la cobertura vegetal 
∼ Erosión de taludes adyacentes a la vía principal 
∼ Remoción y pérdida de material de la línea de 

costa 
• Afectación a la infraestructura vial y la infraestructura 

pública.  
 
• Se realizó el censo de las infraestructuras costera del 

sector Sound Bay, que se  encuentra en alta 
vulnerabilidad de erosión costera (figura 70). Allí se 
observó que en este sector existen 52 casas, con una 
población aproximada de 221 personas Las 
construcciones en su mayoría son en cemento y 
madera con techos de eternit.  También se localizan 

                                                           
18  Anexo C2-21: Erosión Occidental SAI; Anexo C2-22 Anexo Fotográfico 

Borde Occidental 

una Iglesia, dos restaurantes, un hotel y una tienda. 
De las 52 viviendas, quince (15) están ubicadas a una 
distancia menor a los 18 metros de la línea de costa, 
con un total 49 habitantes.  Dos de ellas están a 
punto de colapsar y son habitadas por 8 personas.  
Además veintidós (22) viviendas están localizadas en 
un rango de distancia entre 18 y 30 metros, de la línea 
de bajamar, que se podrán ver afectadas por el 
aumento del nivel del mar.  Finalmente dieciséis (16) 
viviendas ubicadas a más de 30 metros de la línea de 
bajamar (figuras 71 y 72).  Igualmente en el mes de 
mayo se realizó el censo de infraestructura  costera 
del sector de Punta Hansa. 

 
• C)-. Se continúa con el desarrollo de los monitoreos 

de las playas del Archipiélago con el protocolo 
establecido para tal fin. Para este periodo se ha 
llevado a cabo una campaña de monitoreo en cada 
una de las islas. De los resultados arrojados por estos 
monitoreos, son la base primaria para los estudios 
especializados que se vienen adelantando por la 
Gobernación Departamental, con las instituciones a 
nivel nacional, para la isla de San Andrés con el fin de 
establecer acciones para las zonas erosionadas, con 
mayor énfasis en las principales playas. 

 
• Otra de las actividades a realizar es la reforestación de 

una playa, donde INAP aportará materiales y el 
proyecto de Calidad de CORALINA, lo desarrollará a 
partir del mes de septiembre. 
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Figura 69 Ubicación de los sitios monitoreados del sector occidental de la isla 
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Figura 70 Mapa de ubicación del sector de Sound Bay,  zona oriental de la isla de San Andrés. 
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Figura 71 Procesos erosivos detectados en el sector occidental del borde costero que afectan la vía y la infraestructura pública. 

 

  
Figura 72 Evidencias de erosión costera que se presenta en las viviendas de Sound Bay. 

 
Actividad 4. Desarrollo  de lineamientos para 
incorporar alternativas favorables al cambio 
climático  global en el diseño de viviendas, 
incluyendo. 
 
• Se ha avanzado en la elaboración preliminar de los 

TOR para desarrollar los lineamientos para el diseño 
de una casa modelo. 
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Componente D- Salud- INS 
 
Medida de adaptación 1: Sistema integrado de 
vigilancia y control para dengue y malaria.  
 
Actividad 1: Diseño del sistema de vigilancia y 
control de dengue y malaria SIVCMD:  
 
Subactividad 1 Diseño del Sistema Integrado de 
Vigilancia y Control para malaria y dengue: 
 
• Se terminó el marco conceptual el cual esta siendo 

ajustado según los resultados de la modelación y el 
trabajo en campo  

 
• La estructura general del marco conceptual para 

malaria, la cual considera definición de escenarios 
epidemiológicos locales, vulnerabilidad y prevalencia 
esta siendo ajustada para concretarse operativamente 

con datos descriptores locales y los resultados de la 
modelación.   

 
Subactividad 1 Revisión y ajuste de modelos 
estadísticos para determinar el efecto del clima en 
la transmisión de dengue y malaria 
 
• Se esta realizando la revisión de los modelos 

realizados con anterioridad por el IDEAM, en lo que 
respecta a modelación de malaria y dengue a partir de 
modelos ARIMA. A pesar que la metodología 
ARIMA no es la indicada para modelar variables 
discretas como es la precipitación, los resultados son 
buenos (figura 73). En éste sentido se planea hacer 
corridas en alguna herramienta estadística (SAS, 
SPSS, MATLAB) revisando la metodología utilizada. 
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Figura 73 Modelo ajustado para la malaria por vivax (superior) y falciparum (inferior) en Buenaventura, con predicción para las últimas dos 

semanas AR(1,0,1)(0,0,0) con constante aplicado al logaritmo de la serie 
 
• Se está trabajando en conjunto con el IRI para la 

obtención de un nuevo modelo que logre identificar 
la relación existente entre las variables climáticas y los 
casos de malaria. En este sentido se realizó la 
capacitación a un funcionario del IDEAM en el IRI 
con los siguientes objetivos:  

 
∼ Definir los mejores modelos estadísticos a ser 

usados en el SIVCMD. 
 
∼ Entrenar al funcionario en el uso de  la Data 

Library para futura actualizaciones de los datos ya 
existentes de Colombia y la creación de bases de 
datos exclusivas para los municipios piloto 

(Motelibano, Puertolibertador, Buenaventura, San 
José del Guaviare, and Guapi).  

 
• Durante la visita se revisaron las bases de datos de 

clima y se actualizó esta información en la Data 
Library. Adicionalmente se realizaron varios talleres 
de trabajo con expertos como el Dr. Tony Barnston, 
enfocados al análisis exploratorio inicial de la 
información, en el campo estadístico, buscando 
correlaciones entre las variables climatológicas y los 
datos de malaria (casos) para el periodo de 
información disponible. Con el Dr. Barnston se 
implementó un programa en fortran para el análisis 
estadístico primario de los datos. Con  Andrew 
Robertson, se desarrollaron subrutinas en Matlab 
para complementar o apreciar, desde otro punto de 
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vista estadístico el comportamiento de las variables 
involucradas en el proyecto, y buscar la primera 
aproximación al modelo inicial que pudiera 
desarrollarse para la consecución del objetivo básico, 
el modelo de predicción de ocurrencia de Malaria 
para el Sistema de Alerta Temprana en Colombia. 
También Pietro Ceccato mostró como podría 
estimarse la temperatura mínima a partir de un 
modelo basado en imágenes de satélite, para 
complementar o reemplazar los datos de temperatura 
mínima para las estaciones piloto, debido a la falta de 
información de la misma para algunas estaciones 
piloto del proyecto (Anexo D1: Pág: 2), Informe de 
comisión al IRI, New York, USA). 

 
• Así mismo, se logró llenar o completar las series de 

tiempo que mostraban faltantes, con una técnica de 
generador estocástico de tiempo para completado de 
serie, aun cuando se debe tener en cuenta que hay 
algunos espacios demasiado amplios, en algunas 
estaciones, como para considerar muy confiable el 
dato completado. 

 
• La figura 74 muestra que períodos de tiempo fueron 

completados para la variable temperatura mínima en 
las estaciones piloto. No hay datos de ésta variable 
para Puerto Libertador. Para San José del Guaviare y 
Guapi, se completa un período amplio (de 2 y 3 años 
respectivamente). El análisis exploratorio estadístico 
(preliminar), realizado para las series de tiempo de 
2001 a 2008, de las variables precipitación y 
temperatura contra malaria (falciparum), está 
orientado a buscar una posible asociación 
(correlación) entre éstas variables. 

 

 
Figura 74 

 
• En la figura 75, de la precipitación contra la malaria 

(falciparum), se realizó el ejercicio estadístico de 
suavizado y estandarizado de las series, con el 
propósito de “apreciar” mejor  el comportamiento de 

las series y “buscar” visualmente una relación. Si bien 
las observaciones hechas a partir de éste análisis 
visual no pueden ser concluyentes, se pueden extraer 
algunas consideraciones a tener en cuenta.  

 

 
Figura 75 

 
Para Puerto Libertador se aprecia que hay una 
correlación inversa. Esto es, a mayor cantidad de 
precipitación, menor ocurrencia de casos de malaria. 
Mientras que para Montelíbano (que se encuentra 
emplazado en un ambiente muy similar) el 
comportamiento no es similar, con excepción del 
período 2001-2002. 

 
La estación de San José del Guaviare muestra que hay 
una fuerte correlación entre la variable precipitación y 
la ocurrencia de casos de malaria, con un rezago hacia 
uno o dos meses posteriores a la ocurrencia de 
lluvias. Esto es, una vez termina el período de lluvias 
o el comportamiento de la lluvia se acerca a la media, 
inmediatamente se presenta el incremento (u 
ocurrencia) de malaria. 

 
Para Guapi no es tan clara la correlación, mientras 
que para Buenaventura (con condiciones 
climatológicas similares a las de Guapi) hay una fuerte 
correlación inversa (negativa), lo que sugiere que a 
mayor cantidad de precipitaciones, menor o casi nula 
ocurrencia de malaria. 

 
Dado que uno de los factores de gran importancia en 
la modelización de la malaria es la optima predicción 
de variables climáticas como la temperatura y la 
precipitación, es primordial para el desarrollo de un 
buen sistema de alerta temprana, contar con muy 
buenos modelos de predicción de tiempo y clima para 
saber que hacer en el ahora y el futuro a mediano 
plazo, respecto de acciones a tomar para mitigar, 
evitar, disminuir y eliminar la enfermedad. En éste 
aspecto, se esta trabajando en el modelo BRAMS, el 
cual es una variante del RAMS, pero con una fuerte 
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componente tropical, que estima mejor el 
comportamiento atmosférico para a el trópico. En 
cuanto a clima (para proyecciones a semanas, meses o 
años) se esta haciendo un contacto oficial con el 
CPTEC de Brasil, para crear un enlace 
interinstitucional que permita el trabajo conjunto en 
tal área. Vale la pena resaltar que Brasil implementó 
un modelo de predicción climática desde el año 2000 
y tiene un gran bagaje y una amplia experiencia en tal 
sentido. 

 
Subactividad 3 Desarrollo de modelos dinámicos 
de transmisión para malaria: 
 
Se inició el trabajo con la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia con el fin del modelar y simular la dinámica 
de transmisión de la malaria en las áreas piloto del 
proyecto INAP con miras a brindar herramientas de 
apoyo para la plataforma sistema de alerta temprana 
(SAT) del sistema integrado de vigilancia y control en 
malaria. Durante el primer semestre se desarrollaron las 
siguientes actividades:  
 
• Caracterización general de las áreas piloto con los 

siguientes criterios: localización geográfica, 
características poblacionales, condiciones climáticas, 
recursos naturales, actividades económicas, vías de 
transporte y servicio público (Anexo D1: Pág. 6 
Simulación de la dinámica de transmisión de la 
malaria en las áreas piloto del proyecto). 

 
• Caracterización climática y un análisis de las 

tendencias históricas observadas encontrando que la 
precipitación media anual en la estación Cuba 
Hacienda, instalada en el área de los municipios de 
Montelíbano y Puerto Libertador, se incrementó 
durante el período 1973-2008 a una tasa cercana al 
7% por década. En la estación Apto Buenaventura, 
localizada en el Municipio de Buenaventura, la 
precipitación media anual se incrementó durante el 
período 1969-2008 a una tasa de 3.4%/década. La 
estación Guapi, instalada en el municipio del mismo 
nombre, muestra un incremento en la media anual de 
precipitación mayor que 8%/década durante el 
período 1981-2008. Finalmente, la estación Trueno 
El, del municipio de San José del Guaviare, no 
muestra una tendencia significativa estadísticamente 
durante el período de registros disponible. Las series 
históricas de temperaturas mínimas promedio anuales 
registradas en las estaciones Cuba Hda y Trueno El 
muestran, por su parte, incrementos en la media de 
+0.2 y +0.4°C por década durante los períodos de 
tiempo 1978-2008 y 1982-2007, respectivamente. Las 
estaciones Apto Buenaventura y Guapi no evidencian 
tendencias significativas estadísticamente. Finalmente, 

ninguna de las estaciones muestra tendencias en las 
series de temperaturas máximas promedio anuales y 
medias anuales, durante los períodos de registro 
disponibles (Anexo D1: Pág. 6 Simulación de la 
dinámica de transmisión de la malaria en las áreas 
piloto del proyecto).  

 
• Caracterización entomológica se identificaron las 

variables exógenas para lograr un nivel de 
entendimiento bueno de la dinámica de transmisión 
(Anexo D1: Pág. 6 Simulación de la dinámica de 
transmisión de la malaria en las áreas piloto del 
proyecto). 

 
• Caracterización epidemiológica Se estimaron los 

ciclos anuales de incidencia para infecciones por 
Plasmodium falciparum y P. vivax en relación con las 
distribuciones intra-anuales de variables climáticas. 
Para el proceso de cuantificación de variables no-
climáticas se cruzaron inicialmente las variables 
identificadas en las encuestas adelantadas en todas las 
áreas piloto por el Instituto Nacional de Salud con las 
variables exógenas de los modelos de simulación. Al 
igual que el proceso de caracterización entomológica, 
el comparativo de variables se adelantó para un nivel 
de entendimiento bueno de la dinámica de 
transmisión. La información obtenida a partir de estas 
encuestas se está procesando simultáneamente con 
los Índices de Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI), obtenidos del DANE para todos los 
municipios donde están ubicadas las Áreas Piloto, y 
un análisis de la Línea Base (2007) de factores de 
riesgo conductual presentes en la transmisión de la 
malaria, a partir de un estudio etnográfico de corte 
cualitativo descriptivo que está disponible para el 
departamento de Córdoba. Los grandes grupos de 
este análisis incluyen: (i) características socio-
culturales y socio-económicas; (ii) conocimientos 
sobre malaria; (iii) protección en viviendas (materiales 
de construcción, ordenamiento de espacios sociales y 
protección contra insectos; (iv) protección personal 
frente a picaduras de mosquitos; (v) conductas sobre 
saneamiento ambiental del entorno; (vi) tipos de 
criaderos predominantes y generalidades del vector; 
(vii) participación comunitaria para el control; y (viii) 
aceptación de medicamentos antimaláricos.  La 
definición de condiciones de estabilidad o 
inestabilidad en la transmisión de la malaria en las 
áreas piloto esta en definición con los siguientes 
criterios: endemicidad, principales causas, densidad 
vectorial, comportamiento estacional, infección 
predominante, condiciones de inmunidad de la 
población, y ocurrencia de brotes epidémicos (Anexo 
D1: Pág. 6 Simulación de la dinámica de transmisión 
de la malaria en las áreas piloto del proyecto). 
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MUNICIPALITY 
CHARACTERISTICS 

MONTELÍBANO 
PUERTO 

LIBERTADOR 
SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE 
BUENAVENTURA GUAPI 

Endemicity 

0.3 to 0.8% 
P .falciparum 
incidence 
1.0 to 2.0% 
P.vivax incidence 
(hypoendemic) 
Constant endemicity 
all year round 

0.3 to 1.0% 
P. falciparum 
incidence 
0.5 to 3.0% 
P.vivax incidence 
(hypoendemic) 
Changes over the year 
are observed 

0.1 to 0.5% 
P. falciparum 
incidence 
0.2 to 1.2% 
P.vivax incidence 
(hypoendemic) 
Changes over the year 
are observed 

0.2 to 1.2% 
P. falciparum 
incidence 
0.2 to 1.0% 
P.vivax incidence 
(hypoendemic) 
Changes over the year 
are observed 

0.1 to 1.0% 
P. falciparum 
incidence 
0.0 to 0.2% 
P.vivax incidence 
(hypoendemic) 
Constant endemicity 
all year round 

Causes 

An. albimanus 
(zoophilic) 
& An. darlingi 
(anthropophilic) 
T: favorable all year 
round 
R: favorable over the 
period Apr-Nov 

An. albimanus 
(zoophilic) 
& An. darlingi 
(anthropophilic) 
T: favorable all year 
round 
R: favorable over the 
period Apr-Nov 

An. darlingi 
(anthropophilic) 
 
 
T: favorable all year 
round 
R: unfavorable during 
Jan and Feb 

An. albimanus 
(zoophilic) 
& An. nuñez-tovari 
(zoophilic) 
T: favorable all year 
round 
R: favorable all year 
round 

An. albimanus 
(zoophilic) 
 
 
T: favorable all year 
round 
R: favorable all year 
round 

Vector density <5 bites/person/night <5 bites/person/night <5 
bites/person/night 

<5 
bites/person/night 

<5 
bites/person/night 

Seasonal changes Not very pronounced Pronounced Pronounced Pronounced Not very pronounced 
Predominant 
parasite P. vivax P. vivax P. vivax P. falciparum P. falciparum 

Immunity of 
population Moderate Moderate Moderate Moderate Moderate 

Epidemic outbreaks Favored by climatic 
conditions 

Favored by climatic 
conditions 

Favored by climatic 
conditions 

Favored by climatic 
conditions 

Favored by climatic 
conditions 

Malaria control Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown 
Malaria Stable/Unstable Stable/Instable Stable/Unstable Stable/Unstable Stable/Unstable 
 
Subactividad 4 Desarrollo de modelos dinámicos 
de transmisión para dengue 
 
• Se realizaron cambios en la estructura del modelo con 

el fin de simplificar el mismo y aumentar la 
parsimonia. Se ajustó el modelo para reproducir las 
observaciones de laboratorio en cuanto a tamaño del 
vector, supervivencia y "pupación" en todas las 
temperaturas (20-30°C). Se usaron los modelos 

ajustados para determinar preliminarmente los efectos 
del calentamiento y las estrategias de adapatación del 
vector  con respecto a la asimilación de comida, 
incorporación de lípidos y el metabolismo en los 
rangos de 20-30°C. Se generaron predicciones 
respecto al efecto de la disponibilidad de comida en la 
probabilidad de pupación a seis temperaturas (20°C, 
22°C, 24°C, 36°C, 28°C, 30°C). 
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A. Condiciones de nutrición desfavorables B. Condiciones de nutrición moderadamente favorables 

Figura 76 Condiciones de nutrición 
 



Se observó que la producción de vectores es más 
robusta a 22°C y 30°C y es susceptible a condiciones 
nutricionales y de sobrepoblamiento a 24°C y 26°C. 
 
Actividad 2: Fortalecimiento de la capacidad 
institucional nacional y local: 
 
Subactividad 5 Fortalecimiento capacidad  local de 
diagnóstico de  malaria: 
 
• Se realizó capacitación a la red de microscopia a los 

municipios de Guapi Buenaventura (Anexo D1: Pág. 
52 Informes de capacitación). 

 

• Se realizo el control de calidad de las láminas del 
estudio de prevalencia en los municipios piloto 
encontrándose fallas en el diagnóstico con falsos 
positivos  y errores técnicos en las láminas (Anexo 
D1: Págs. 67 Córdoba, 69 Guapi, 71 Puerto 
Libertador, 74 Buenaventura). 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 77 Resultados control de calidad Buenaventura 
 

GOTAS GRUESAS  CONCORDANCIA  

NUMERO 

TOTAL 
NUMERO DE 

POSITIVAS 
NUMERO DE 

NEGATIVAS 
%  POSITIVA 

% 

NEGATIVA 

INDICE KAPPA 

GENERAL 

INDICE 

KAPPA 

ESPECIE 

% 

CONCORDANCIA

 DE RECUENTO 

352 5 347 40% 100% 0,56 NSC NSC 
 

ERRORES TECNICOS 
TOTAL DE ERRORES ESPESOR DISTRIBUCION COLOR IDENTIFICA CION INADECUADA 

% ERROR GENERAL 

165 45 11 109 0 5,8 

 

Figura 78 Resultados control de calidad Córdoba 
GOTAS GRUESAS  CONCORDANCIA  

NUMERO 

TOTAL 
NUMERO DE 

POSITIVAS 
NUMERO DE 

NEGATIVAS 
%  POSITIVA % NEGATIVA 

INDICE 

KAPPA 

GENERAL 

INDICE 

KAPPA 

ESPECIE 

% CONCORDANCIA

 DE RECUENTO 

250 6 244 100% 99,6% 0,92 1,00 NSC 
 

ERRORES TECNICOS 
TOTAL DE ERRORES ESPESOR DISTRIBUCION COLOR IDENTIFICA CION INADECUADA 

% ERROR GENERAL 

288 33 51 204 0 14,4 

 
Los resultados detallados se pueden ver en el Anexo 
D1: Págs. 67 Córdoba, 69 Guapi, 71 Puerto Libertador, 
74 Buenaventura. 
 
• Se realizó Evaluación Externa de Desempeño (EED) 

Directo e Indirecto  (Control de Calidad) a los 
municipios de Guapi y Buenaventura. En Guapi se 
obtuvo un índice de concordancia del 75% reflejando 
nuevamente fallas en el diagnóstico y no 
concordancia con los resultados de las Evaluaciones 
realizadas desde el nivel central. Esta pendiente el 
resultado de la EED en Buenaventura. 

 
• Se desarrolló el primer borrador de la propuesta 

metodológica de control de calidad la cual esta 
discusión y ajuste de metodología estadística. (Anexo 
D1: Pág. 76). 

 

Subactividad 6 Fortalecimiento capacidad  local 
para la vigilancia entomológica de malaria 
 
• Se completó la caracterización entomológica de las 

áreas piloto con la metodología definida por Ravreda 
la cual contempla: 

 
∼ Criaderos: Identificación, caracterización, mapeo 

y determinación de densidad larval y 
productividad pupal.  Finalmente, correlación de 
las especies encontradas por tipo de criadero con 
las identificadas. 

∼ Captura de Adultos: sobre humano protegido 
tanto intra como en el peridomicilio y de adultos 
en reposo intradomiciliar.  Se realiza 
identificación taxonómica, actividad  (tasa) de 
picadura, densidad y paridad, con el fin de 
establecer tanto la actividad ovariana de las 
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hembras como su longevidad.  Finalmente, 
confirmación molecular y determinación de la tasa 
esporozoítica 

 
• En la siguiente tabla se relacionan los resultados 

obtenidos 

 
 
 
 
 

 
VERANO INVIERNO 

MUNICIPIO LOCALIDAD ESPECIE PICO 
ACTIVIDAD

INTRA/ 
PERI 

PICO 
ACTIVIDAD

INTRA/ 
PERI 

HORA 

ACOSTARSE 
COBERTURA 

TOLDILLOS 
MAL 

ESTADO 

Guapi Santa Mónica A. 
albimanus 20-22 h 0.13/ 

0.30   
72% a las 21 o 
después, 40% a 

las 22 
89% 57% 

Citronela A. 
nuñeztovari 21-22 h 1.02/ 

1.16 18-21 h 0.4/ 
0.7 

52% a las 21 o 
luego 78% 25% 

B/ventura 
Zacarías A. 

nuñeztovari 19-21 h 0.17/ 
0.16 21-22 h 0.8/ 

0.8 
53% a las 21 o 

luego 98% 73% 

NHCD A. 
nuñeztovari 21-22 h 0.08/ 

0.1 21-22 h 0.13/ 
0.30 

50% a las 21 o 
luego 

A. 
nuñeztovari 21-22 h 0/ 

0.19 18-19 h 05/ 
0.4 Montelibano Alcides 

Fernandez A. darlingi 21-22 h 0.05/ 
0.13 21-22 h 0.13/ 

0.21 

49% a las 21 o 
luego 

57% 22% 

A. darlingi  0 20-22 h 1.30 
peri Guaviare 

Resguardo A. 
marajoara 18-19 h 0.93 

peri 21-22 h 0.98 
peri 

70% a las 19 o 
luego 

A. darlingi 19 y 22 h 0/ 
0.13 18-22 h 0.4/ 

0.54 

S. J. 
Guaviare 

Guaviare 
Colonos A. 

marajoara 19-20 h 5.7/ 
3.8 18-19 h 0.03/ 

0.25 

60% a las 19 o 
luego 

NA 

P/libertador Juan Jose A. 
nuñeztovari 19-20 h  20-22 h  47% a las 21 o 

luego 50% 26% 

 
 

 
ZACARIAS 

(B/BENTURA) 
CITRONELLA 
(B/BENTURA) 

BARRANCON 
(S. J. GUAVIARE) 

TIERRADENTRO 
(MOTELIBANO) 

JUAN JOSE 

(PUERTO 

LIBERTADOR) 

Criaderos 

80% cría de peces,  
superficies 
superiores e 
inferiores 
densidades larvarias.  
positividad durante 
seguimiento 

82% cría de peces, 
cercanía de las casas, 
positivos aún con 
tratamiento. An. 
rangeli fue la especie 
mas identificada, 0.22 
larvas/Ch. 

69% estanques de peces. An 
marajoara fue la especie 
predominante (75%), seguida 
por A. braziliensis  en el 25%  y 
A. triannulatus en el 20%, todos 
son vectores secundarios. 
mismas especies capturadas en 
las casas en donde se realizó la 
tasa de picadura. Se encontró un 
criadero de A. darlingi con baja 
densidad larvaria y menor 
actividad de picadura. 

90% quebrada con 
densidades variantes 
dependiendo de los 
trayectos 

variados: 
quebradas, posos 
estacionales con 
abundante 
vegetación 

Paridad/Longevidad con ovipostura con ovipostura 60% de las hembras tenían al 
menos una ovipostura Con ovipostura con oviposturas 

 
• Como conclusiones se obtuvo: 
 
∼ Con excepción de Citronela y Guaviare, las 

densidades de Anopheles incrementaron en la 
temporada de invierno.  

∼ En general, los picos de actividad entre las 21 y 22 
h, 

∼ La mayor actividad de todas las especies se 
presenta en el peridomicilio, 

∼ Se encontraron bajas densidades, excepción de 
San Jose del Guaviare. 

∼ Es probable que la transmisión de malaria se 
mantenga por los vectores primarios ya 
reportados 

∼ En Buenaventura no se identificó A. albimanus 
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∼ nuñeztovari principal especie involucrada con 
ayuda de A. darlingi en la localidad Alcides 
Fernández (Montelibano).   

∼ En cuanto a Guaviare se observa alternancia de 
A. darlingi,  considerado el mejor vector de 
malaria en las Américas y especies no 
incriminadas como vectores en Colombia como 
A. marajoara,  y A. oswaldoi 

∼ Nuevas visitas para poder calcular la Tasa de 
Inoculación Entomológica 

∼ Personas en actividades peri e intradomiciliarios 
dentro de los picos de picadura 

 
• Se requiere realizar nuevas visitas para tener todos los 

parámetros necesarios para calcular la  Tasa de 
Inoculación Entomológica. Ya se realizó parte del 
trabajo en para San José del Guaviare.  

 
 
 

Subactividad 7 Fortalecimiento capacidad local de 
vigilancia epidemiológica en dengue: 
 
• Se generaron predicciones cualitativas del efecto de 

dos escenarios de CC del IPCC en la producción de 
recipientes de almacenamiento en las alturas 
endémicas. 

 
• Se  están ajustando las bases de datos de SIVIGILA, 

se agruparon para el período 2001-2007, en series de 
tiempo semanales entre 150 y 200 ciudades, con el fin 
de de articularlas en el  modelo inter-ciudad de 
persistencia de dengue en períodos inter-epidémicos. 
Se identificaron vecindarios claves de persistencia de 
dengue en 6 otras ciudades.  

 
 
 
 

CITY 
ALTITUDE 

(TEMP 

RANGE) 

VECTOR/ VIRAL 
ADAPTATION 

TO IPCC MILD. 

VECTOR/ VIRAL 
ADAPTATION TO 
IPCC SEVERE. 

HUMAN ADAPTATION 
STRATEGIES 

DISEASE 
SURVEILLANCE 

ADAPTATION STRATEGIES 

Barranquilla 
100m  
(27-29°C) 

• Increasing production 
rate in clean vessels. 

• Long-term 
prospect of higher 
adult vector 
mortality. 

• Lower viral 
replication. 

• Increased water storage 
pressure.  

• Decreased motivation to 
empty vessels.• Discourage 
storing water for regular 
use, emptying ≤6 days 
promoted  

• Lid placement in stored 
water 

• (more acute effects of 
cleanliness) 

• Larvicides for rainwater 
collected 

Bucarmanga 
959m 
(24-26°C) 

• Dramatic increase in 
productivity of cleaner 
vessels. 

• Dramatic increase 
in productivity of 
cleaner vessels. 

• Increased water storage 
pressure. 

• • Integrated strategy: 
empty and clean more 
frequently, fewer larvicides 

Armenia 
1364m 
(21-22°C) 

• Continued high or  
slight decrease in 
productivity of  water 
storage vessels 

• Long-term lower 
productivity in 
clean vessels 

• Increased water storage 
pressure – rainwater? 

• Targeted strategy - increase 
emptying frequency 

• Tank replacement  

various 
1400-1600m 
(18-20°C) 

• Unprecedented  
• increase in  
• productivity of clean  
• vessels 
• Potential for  
• unprecedented 

transmission 

• Large increase in  
• the productivity of 

clean vessels 
• Potential for  
• unprecedented 

transmission 

• Increased water storage 
pressure-rainwater? 

• Emphasis on emptying 

• Use A. aegypti pupal surveys and climate 
monitoring to predict the local rate of 
infection and evaluate human adaptation. 

 
• Predict dengue epidemics base on inter-city 

dengue introduction and persistence 
models. 

 
• Early warning: identify neighborhoods of 

potentially high dengue persistence in cities 
18-20°C.  
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Actividad 3: Implementación del SIVCMD:  
 
Subactividad 8 Estrategia de comunicación 
malaria: 
 
• Se realizó capacitación en San José del Guaviare y 

Buenaventura de la metodología para soporte social. 
 
• Paralelamente se esta llevando a cabo el proceso de 

contratación de dos profesionales que apoyará la 
implementación de esta actividad en dos áreas piloto.  

 

Subactividad 9 Planes de acción dengue: 
 
• Con los análisis de las encuestas de pupas y viviendas 

se obtuvieron los siguientes resultados de las 
condiciones de vivienda y de la estructura de 
recipientes en las áreas piloto 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ARMENIA BUCARAMANGA BARRANQUILLA 
Percent of homes that store water 99% 97% 3% 
Containers with lids (% total) 6 (8%) 11 (23%) 29 (26%) 
Containers never used (water never extracted) during study (% total) 5 (6.5%) 4 (8.0%) 30 (27%) 
Avg. water emptying interval  8.5 10.2 13.1 
Avg. water extraction interval 2.5 2.6 4.7 
Containers never used (water never extracted) during study (% total) 5 (6.9%) 4 (9.3%) 30 (37%) 

Spearman’s Rho, correlation between extraction and emptying interval (p-value) 0.31 
(0.005) 

0.32 
(0.029) 

0.61 
(<0.001) 

 
 
Se observa como las diferencias en la ecología humana se refleja en producción de vectores: 
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• Se construyeron modelos binomiales multivariados negativos para asociar los comportamientos con la productividad y 

probar las interacciones con la temperatura.  
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• Se realizaron análisis cualitativos de las motivaciones para los comportamientos relacionados con el almacenamiento de 

agua en cada ciudad. 
 
• Se diseñaron la Unidades Didácticas para las escuelas y se esta apoyando a la secretaria de salud y de educación en su 

implementación. 
 
Actividad 4: Monitoreo y evaluación: 
 
Subactividad 10 Monitoreo y evaluación del 
sistema: 
 
• Se elaboró la metodología para el levantamiento de 

costos (Anexo D1: Pág. 86) y se completo el 
levantamiento de información en el nivel central de 
los costos del programa de control de vectores (MPS) 
para realizar la evaluación costo-beneficio (Anexo 
D1: Pág. 90). 

 
• Se completó el levantamiento de costos en dos áreas 

piloto Bucaramanga y San José del Guaviare.  
 
• Se elaboró la metodología para la medición de la 

calidad de vida relacionada con la salud en la 
población general de zonas de alta prevalencia de 
malaria y dengue (Anexo D1: Pág. 92). 

 
• En ambos eventos, malaria y dengue se plantean las 

siguientes dificultades que varían según el municipio 
piloto: 

 
∼ Inestabilidad administrativa que dificulta la 

continuidad de las actividades del proyecto 

∼ El cumplimiento del indicador depende de la 
implementación por parte de las autoridades 
locales de salud de las acciones de control 
identificadas en espacio y tiempo por los 
modelos. Por lo tanto al no ser responsabilidad 
del INS ni ser contemplada su implementación 
con recursos del proyecto, el cumplimiento de 
este  indicador sobrepasa los alcances del 
proyecto. Por este motivo se propone cambio o 
inclusión del siguiente  indicador "Sistema/ 
modelo validado  que permita identificar las 
intervenciones más pertinentes en espacio y 
tiempo,  estimar su impacto probable  y medir el 
efecto de la variabilidad climática en la 
transmisión de malaria y dengue" 

 
• Entre otras actividades se continua el apoyó la 

elaboración del CONPES de cambio climático 
mediante el envío de información técnica generada 
por el proyecto y la revisión del documento. 
Adicionalmente se esta liderando la mesa de Cambio 
climático y salud en el marco del CONASA 

 
• Se esta participando en la elaboración de la propuesta 

ADAPTACIÓN PARA LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS: 
SECTOR SALUD DE LA  AMÉRICA LATINA con fondos 
del BID. 
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Componente E - Conservación Internacional 
 
Ejecución Financiera 
 
Este componente bajo responsabilidad de CI, apoyó la 
gestión del proyecto para alcanzar una meta de 
ejecución presupuestal del 72% en el 2008. A 30 de 
junio de 2009 del presupuesto aprobado para 2009 por 
la suma de COP$3.995.408.329 se presenta una 
ejecución por compromisos por un valor de 
COP$1.050.978.887,40 equivalentes a un 26%. 
 
De esta manera el proyecto presenta una ejecución 
presupuestal de USD$ 3.081.772,05 (compromisos) 
equivalente a un 56% de los USD $5.4 millones de la 
donación (Anexo E1). 
 
Los desembolsos acumulados del proyecto ascienden a 
la suma de US$2.832.437.37 que equivalen al 52,4% del 
monto de la donación. 
 
El proyecto ha acordado con cada agencia ejecutora un 
plan de acción para poner al día los rubros que 
presentan atraso. Es de anotar que gran parte de los 
rubros con atraso presentan avance en el proceso y en 
algunos casos sólo falta la legalización del contrato. El 
proyecto prevé la ejecución total prevista en el plan de 
adquisiciones. No obstante al finalizar el tercer trimestre 
de 2009 se realizará una nueva revisión sobre la 
proyección de la ejecución. 
 
Contrapartidas 
 
Del monto total de contrapartida que debe certificar el 
proyecto por la suma de USD $9.5 millones, con corte 
al 30 de Junio de 2009 los componentes han certificado 
la suma USD $3,023millones equivalente a un 32%. A 
continuación se detalla la contrapartida certificada por 
cada componente con corte al 30 de Junio de 2009: 
 

COMP. RUBRO 
MONTO 

EN USD 

TOTAL EJEC AL 

31/03/2009 EN 

USD 

PORCENTAJE 

EJECUCIÓN 

A Escenarios 2.100.000 1.200.198,84 57%
B Alta Montaña 1.900.000 569.348,43 30%

C1 Insular 
Coralina 800.000 357.684,81 45%

C2 Insular 
Invemar 800.000 110.377,88 14%

D Salud 3.700.000 663.092,28 18%
E Administracion 200.000 122.468 61%
  TOTAL 9.500.000 3.023.170,27 32%

 

Para el caso de Alta Montaña, está pendiente la 
certificación del PHRD por un valor de USD$ 400.000, 
ya ejecutados, lo cual incrementa este valor a cerca del 
50%. Esta certificación está en trámite. 
 
En lo que respecta a la contrapartida de INVEMAR, se 
espera que una vez las estaciones estén funcionando, el 
Instituto contratará personal con recursos propios, lo 
cual aumentará significativamente la contrapartida. Las 
estaciones deberán estar funcionando a partir de 
octubre probablemente. 
 
Con relación al componente de Salud, el retraso se debe 
a las dificultades operativas y administrativas de 
reportar los aportes de cada uno de los municipios, en 
los cuales se está trabajando. Próximamente se 
efectuarán unas jornadas de apoyo a algunos de los 
municipios claves para agilizar las certificaciones 
correspondientes. 
 
Adquisiciones 
 
Las adquisiciones del proyecto han sido llevadas de 
manera satisfactoria de acuerdo con la revisión 
independiente realizada en febrero de 2009.  
 
A la fecha se han suscrito 34 contratos como se detalla 
a continuación: 
 
• Por categoría de gasto 
 

CATEGORÍA MONTO 
NÚMERO 

DE PROCESOS 
Bienes 53.540.326  7 
Consultores individuales 651.680.682  24 
Consultorias con firmas 18.000.000  1 
Costos Operativos 29.406.600  2 

GRAND TOTAL 752.627.608  34 

 
• Por componente 
 

COMPONENTE MONTO 
NÚMERO 

DE PROCESOS 
Administración 18.000.000  1 
Alta Montaña 471.870.306  19 
Coralina 80.895.200  5 
Escenarios 56.159.540  2 
Invemar 28.921.862  1 
Salud 88.974.100  5 
Varias 7.806.600  1 

GRAND TOTAL 752.627.608  34 
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Sistema de Monitoreo y Evaluación 
 
El sistema de monitoreo y evaluación del proyecto ha 
sido desarrollado e implementado. La aplicación está 
alojada en los servidores del IDEAM. Los componentes 
acceden al sistema mediante una interfase Web para 
actualizar los avances de ejecución técnica. En la 
actualidad se está trabajando en algunos ajustes que 
permita realizar consultas e imprimir reportes o bajar 
reportes en formato MS Excel. El proceso de 
contratación está listo (Anexo E2). 
 
Auditoría Financiera 
 
La auditoria financiera externa del proyecto fue 
adelantada por la firma Amézquita y CIA S.A. y la 
opinión emitida para la auditoria del periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2008 respecto a las cuentas del proyecto es 
satisfactoria. 
 
Corredor Sumapaz-Chingaza 
 
Durante el primer semestre del 2009 CI ha consolidado 
la coordinación con otras acciones a nivel regional y 
nacional, entre las cuales se destacan los vínculos con el 
corredor de conservación PNN Sumapaz-Chingaza, 
con la EAAB, la Gobernación de Cundinamarca, la 
CAR y la Alcaldía Mayor de Bogotá. El proyecto INAP 
ha contribuido en la formulación del modelo 
conceptual y la articulación de la información generada, 
específicamente en lo relacionado con el Componente 
B. A futuro se propone vincular experiencias del INAP 
en fases posteriores de implementación (Anexo E3). 
 
Por otra parte, CI ha contribuido en el fortalecimiento 
del Componente de Alta Montaña, en los temas de 
monitoreo de biodiversidad, para lo cual ha formulado 
una propuesta de protocolo (Anexo E4). 
 



AVANCES DEL PROYECTO INAP (DONACIÓN TF 056350) 

 91 



PRIMER INFORME ANUAL ENERO A JUNIO DE 2009 

 92 



AVANCES DEL PROYECTO INAP (DONACIÓN TF 056350) 

 93 

IV. Consideraciones Finales 
 
Avance en el cumplimiento de los 
Indicadores Intermedios 
 
Los avances alcanzados para cada indicador están 
incluidos en el Anexo 1. Esta información fue 
presentada durante la visita de medio término efectuada 
en el mes de Junio y de forma general se establece lo 
siguiente: 
 
• Para el Componente A, se han alcanzado los 

indicadores establecidos para el año 3 de los 
indicadores i, ii y iii. Respecto al indicador iv, se ha 
logrado que 4 de los 5  funcionarios previstos logren 
el MSc. El quinto continúa con sus estudios. 

 
• Para el Componente B, los valores para el tercer año 

de los indicadores i, ii y iii se han alcanzado. La 
actividad del indicador iv está retrasada, se están 
haciendo todavía los procesos de caracterización, y se 
espera poder acelerar el paso a la mayor brevedad. Se 
ha propuesto incluir un indicador de restauración y de 
planes de vida adaptativos el cual será incluido en el 
próximo informe. 

 
• Para el Componente C, el valor establecido para el 

año 3 del indicador 1 se ha alcanzado. Se cuenta con 
el Centro Administrador de datos establecido y una 
estación de monitoreo establecida. El indicador ii 
tiene ya dos sistemas de manejo integral del agua 
implementados y funcionando, el tercer lugar ha sido 
identificado y se dispone de un diseño preliminar. 
Para el indicador iii, ya se han elaborado los planes de 
manejo preliminares de atolones en San Andrés, y el 
plan de manejo para las áreas coralinas en CRSB e IF 
se terminará antes de fin de año. Las actividades a las 
que se refiere el indicador iv para el año 3 del 
proyecto se están implementando, y se contará con el 
60% para fin de año. Para el indicador v, se dispondrá 
del documento para septiembre, junto con el inicio de 
la implementación correspondiente al 10%. Las 
actividades del indicador vi están algo retrasadas, 
aunque ya se dispone de un TOR y se va a proceder 
al envío al Banco para No Objeción, convocatoria y 
posterior contratación del experto, que deberá realizar 
el estudio durante los próximos 4 meses, después de 
realizada la contratación. 

• Para las actividades del indicador vii se cuenta con el 
documento de discusión, el cual ha sido entregado a 
algunas instituciones y está en proceso de 
socialización. 

 

• Para el Componente D, el indicador i ha tenido 
demoras en el cumplimiento debido a que su 
implementación depende de la  actividad de las 
autoridades locales de salud, las acciones de control 
identificadas en espacio y tiempo por los modelos. 
Por esto, al no ser responsabilidad directa del INS ni 
ser contemplada su implementación con recursos del 
proyecto, el cumplimiento de este indicador 
sobrepasa los alcances del proyecto. Por esta razón se 
ha propuesto un cambio del indicador a 
“sistema/modelo validado que permita identificar las 
intervenciones más pertinentes en espacio y tiempo, 
estimar su impacto probable y medir el efecto d ela 
variabilidad climática en la transmisicón de malaria y 
dengue. El indicador ii está retrasado, debido a que el 
modelo que se desarrolló no arroja resultados 
deseados. Se están haciendo análisis exploratorios 
para desarrollar otro modelo más acorde con las 
necesidades. 

 
Los avances específicos para el POA del 2009  de cada 
componente se incluyen en el Anexo 2 
 
Coordinación con otros sectores y difusión 
de resultados: 
 
El IDEAM durante el primer semestre del 2009 ha 
continuado en la labor de posicionar el proyecto INAP 
en el contexto político e institucional del país. Para tal 
efecto se han fortalecido los espacios de coordinación 
con otros ministerios, tal como el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural; el Departamento 
Nacional de Planeación; el Ministerio de la Protección 
Social, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. Y se aprovechó la visita de medio 
término para establecer vínculos y compromisos de 
largo plazo con el proyecto. El IDEAM es llamado con 
asiduidad por las autoridades y otras entidades para 
hacer presentaciones sobre los avances del INAP. 
 
Durante el primer semestre, directivos e investigadores 
del proyecto INAP y del IDEAM  participaron en 
eventos internacionales relevantes de difusión de 
resultados preliminares del INAP, tal como el Taller de 
experiencias en el diseño e implementación de medidas 
de adaptación al cambio climático celebrado en Lima, 
Perú; el taller de medidas de adaptación efectuado en 
Buenos Aires en el mes de Febrero, la 27 Reunión del 
Consejo Ejecutivo y 16 reunión de la Conferencia de las 
partes y 28 Reunión al Consejo Ejecutivo del IAI, y el 
Congreso Mundial de Páramos en Loja, Ecuador. A 
nivel nacional se ha participado en eventos tales como 
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el Taller de Adaptación y Ecosistemas de Alta Montaña, 
por el WWF y la Fundación Humedales; la Comisión 
Colombiana del Espacio, el Panel de Expertos de 
Cambio Climático y el programa Mundial de Alimentos, 
el Taller Nacional para la Incorporación del Riesgo y/o 
Adaptación al Cambio Climático en el Sector 
Agropecuario; en Marzo; el Evento de Cambio 
Climático promovido por grupo de Empresarios en 
Abril; el Congreso Nacional de Páramos, la Jornada 
Tecnológica de Energía- Empresas Públicas de 
Medellín en Mayo; Foro sobre Cambio Climático; 
Simposio de Adaptación al Cambio Climático en los 
Océanos y espacios costeros colombianos, el taller de 
Cambio Climático y Gestión del Riesgo; Vulnerabilidad 
al cambio Climático con la Empresa de Bogotá, entre 
otros. 
 
Durante el primer semestre del 2009 CI ha avanzado en 
la  coordinación con otras acciones a nivel regional y 
nacional entre las cuales se destacan los vínculos con el 
corredor de conservación PNN Sumapáz-Chingaza con 
la EAAB, la Gobernación de Cundinamarca, las CAR y 
la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
Fortalecimiento institucional del IDEAM 
 
El INAP ha contribuido al fortalecimiento institucional 
del IDEAM, principalmente en los siguientes aspectos: 
 
• Apropiación del uso de la tecnología empleada por el 

modelo PRECIS en el país. 
 
• Adquisición de conocimientos para la 

implementación y ajuste de modelos. 
 
• Producción de escenarios en escala regional para el 

país  
 
• Generación de escenarios a corto, medio y larga plazo 

para planificación sectorial y nacional. 
 
• Implementación, ajuste, validación de otros modelos 

para desarrollo de escenarios de cambio climático en 
alta resolución con apoyo de centros especializados. 
(CCSM de NCAR-USA, ETA de CPTEC-Brasil.  

 
• Fortalecimiento  del monitoreo y mejoramiento de la 

calidad de la información con lo que se reducen 
incertidumbres sobre el comportamiento real del 
clima, en particular en cuanto se refiere al 
seguimiento e identificación del ritmo y la intensidad 
de los cambios en el clima. 

 
• Apoyo a la medida de adaptación del sector salud en 

lo relacionado con el sistema de Vigilancia de la Salud 

Pública que coordina el Instituto Nacional de Salud, 
específicamente en lo que se refiere a la predicción 
climática operativa. 

 
• Reducción de incertidumbres sobre el ritmo y la 

magnitud de las tendencias del cambio climático 
sobre las diferentes regiones del territorio 
colombiano. 

 
• Reducción de la incertidumbre de los escenarios de 

cambio climático que fundamentan las medidas de 
adaptación de los sectores socioeconómicos y de las 
regiones. 

 
• Formación de capacidad nacional para la generación 

de conocimiento y mejoramiento  del entendimiento 
de los procesos climáticos, especialmente del cambio 
climático y su expresión en el territorio colombiano. 

 
• Generación de  conciencia pública sobre el tema del 

cambio climático.  
 
• Fortalecimiento de los grupos de trabajo del ciclo del 

agua y el carbono. 
 
Coordinación de Actividades 
 
Durante el presente semestre se efectuaron 6 reuniones 
de coordinación, tanto del Comité Técnico Asesor, 
como preparatorias a la misión del Banco Mundial, y de 
socialización del informe semestral. Las actas de las 
reuniones se encuentran en el Anexo 3.  
 
Incidencia del INAP en políticas públicas 
 
El INAP ha contribuido durante este semestre  en los 
siguientes temas relacionados con políticas públicas a 
nivel nacional e internacional: 
 
• Elaboración de la Segunda Comunicación Nacional 

del Cambio Climático 
 
∼ Partiendo de los escenarios de cambio climático 

resultantes del componente A del INAP se han 
podido establecer los principales ecosistemas y 
sectores productivos que pueden verse afectados 
por el Cambio Climático para así trazar las 
estrategias conducentes a reducir su 
vulnerabilidad a través de medidas de adaptación. 

 
∼ Se han identificado igualmente las políticas y 

sectores productivos cuyas estrategias, planes y 
programas deben ser analizados por su 
interacción con el cambio climático. 
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∼ Las medidas de adaptación aplicadas en los 
componentes B y C de alta montaña y zonas 
marinas e insulares han servido de referente para 
el diseño de medidas y estrategias planteadas en la 
segunda comunicación nacional. 

∼ El componente D de salud también ha sido 
referente en la construcción de la política pública 
de salud y medio ambiente. 

 
• Consolidación del documento CONPES sobre 

Cambio Climático que está elaborando el DNP. 
 
∼ La consolidación de los resultados del INAP y su 

socialización en los órganos tomadores de 
decisión como el DNP y los Ministerios de 
Ambiente, Minas y Energía, Agricultura y 
Desarrollo Rural y Protección, ha permitido que 
dichas entidades aporten elementos sustanciales 
en la construcción del documento CONPES. En 
los documentos preliminares que han sido 
circulados en las entidades públicas se observa 
claramente la necesidad de consolidar la 
información climática del país como un elemento 
sustancial para la toma de decisiones y la inclusión 
de valoraciones económicas de los sectores 
productivos y ecosistemas más sensibles para 
determinar los posibles impactos a mediano y 
largo plazo. 

 
• Fortalecimiento de la Estrategia de Áreas Protegidas 
 
∼ La problemática de cambio climático ha sido 

incluida como un elemento sustantivo a ser tenido 
en cuenta en la planeación de las estrategias de 
áreas protegidas del país por la Unidad de Parques 
Nacionales de Colombia. 

 
• Planeación urbana, ordenamiento del territorio y 

gestión del riesgo en zonas litorales e insulares 
 
∼ La Vicepresidencia de la República ha liderado 

una estrategia de divulgación y sensibilización de 
públicos, planificadores y tomadores de decisión 
en el nivel regional y local, con amplia 
participación de las gobernaciones y municipios  
del litoral Caribe colombiano y con el apoyo de 
entidades como el Ministerio de Ambiente, el 
DNP, el INVEMAR, la DIMAR y el IDEAM, 
sobre las implicaciones del ascenso del nivel del 
mar respecto a la planeación urbana y a la toma de 
decisiones en materia de ordenamiento territorial. 

 

• Fortalecimiento de la Comisión Colombiana del 
Océano y de la Comisión Colombiana del Espacio 

 
∼ El tema del cambio climático planteado en las 

comisiones referidas ha fortalecido la posición del 
gobierno en la consolidación de la estrategia del 
satélite de observación de la Tierra, cuyo grupo es 
liderado por el IDEAM. Este proyecto lo 
encabeza la Vicepresidencia de la República con la 
participación de diversos organismos como el 
DNP, los Ministerios de Ambiente, Defensa, 
Minas y Energía y Agricultura y Desarrollo Rural, 
la ANH, el INGEOMINAS, el IGAC y el 
IDEAM, entre otros.  

 
Recomendaciones de visita de supervisión 
del BM: 
 
∼ El objetivo de la visita efectuada del 23 al 27 de 

Junio ha sido  llevar a cabo la supervisión 
intermedia del proyecto INAP, con el objeto de: 

 
∼ Realizar una supervisión detallada del proyecto, 

en el contexto de las sugerencias indicadas por el 
QALP, y determinar el grado de cumplimiento de 
los indicadores, el avance de las actividades, el 
estado financiero y de desembolsos, y el manejo 
institucional del Proyecto. 

 
∼ Contactar representantes del Gobierno de Suiza 

para apoyar en la evaluación técnica de la 
propuesta de financiación adicional. 

 
∼ Los principales acuerdos obtenidos fueron los 

siguientes: 
 
∼ Se presentarán informes semestrales los cuales 

serán discutidos previamente con el comité asesor 
del proyecto. El próximo informe, 
correspondiente a la primera mitad de 2009, se 
entregará el 15 de agosto al BM. 

 
∼ La dirección del Proyecto mantendrá una reunión 

mensual con los coordinadores de 
∼ componente para actualizar avances. 

 
∼ Se constituirá un Panel Científico de expertos con 

fecha límite 30 de septiembre. El IDEAM 
coordinará esta constitución, y enviará la lista de 
expertos al Banco a título informativo. 
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∼ Se realizará una visita conjunta a Suiza en agosto-
septiembre 2009, integrada por el Director del 
IDEAM y el Banco, para discutir los pormenores 
de la financiación adicional del Gobierno. 

 
 
∼ Se confirmó el compromiso, participación y 

apoyo a los objetivos del Proyecto de las más altas 
instancias del Gobierno, a través de sus ministros 
y viceministro, y el liderazgo del IDEAM ante el 
gobierno como coordinador del Proyecto. 

 
∼ Se confirmó el alto nivel de participación de las 

instituciones responsables de cada componente, 
de las comunidades participantes, y de las 
comunidades objetivo, así como el 
empoderamiento del Proyecto por parte de 
comunidades y entidades con las cuales el 
proyecto trabaja. 

 
∼ Este nivel de participación e involucramiento se 

confirmó a través de los proyectos adicionales y 
las contrapartidas que el Gobierno Nacional ha 
apoyado en cada componente. IDEAM facilitará 
cifra estimada de estas contrapartidas. 

 
∼ Se facilitará al Banco el acceso al sistema 

informático de monitoreo de INAP. 
 
∼ El IDEAM promoverá la participación activa de 

los municipios en los sistemas de dengue y 
malaria, y el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por las entidades locales. 

 
∼ El Banco apoyará en lo posible las iniciativas de 

expansión del componente oceánico. 
 
∼ Se realizará una reunión trimestral de todos los 

coordinadores técnicos de cada componente, para 
asegurar la apropiada integración de los 
componentes, y el intercambio de opiniones 
sobre el progreso de las diferentes actividades 
técnicas. 

 

∼ Se confirmó la participación activa y apoyo de 
Parques Nacionales a las actividades del proyecto 
tanto en el componente de alta montaña como en 
las islas del Rosario. 

 
∼ Se reafirma el compromiso del proyecto de 

aprovechar los recursos científicos y académicos 
del país, a través de la firma de convenios con 
Universidades y otros centros de investigación, 
para extender el alcance de las actividades 
apoyadas por INAP. 

 
∼ Se buscará la contratación de un economista, con 

recursos del Proyecto, que organice y garantice un 
estudio económico adecuado de los pilotos, y se 
haga una evaluación. 

 
∼ completa de costo-beneficio de las actividades 

piloto pertinentes. 
 
∼ Se incluirán dos indicadores nuevos en el 

proyecto, relativos a los componentes B y D.  
 
∼ El equipo del Banco se compromete a acelerar los 

trámites para solicitar el cambio de lugar para 
realizar las actividades del componente B. 
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Anexo 1 Indicadores el INAP con Avances a Junio 2009 
 

  VALORES OBJETIVOS 
INDICADORES RESULTADO 

PROYECTO 
LÍNEA BASE AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

INDICADORES 

INTERMEDIOS DE 

RESULTADOS 
  AÑO 2 (JUN-07-JUN-08) AÑO 3 (JUL 08-JUN-09) 

AÑO 4 
(JUL 09-JUN-10) 

AÑO 5 
(JUL 10-JUN-11) 

Componente A. Lograr que la 
información sobre 
variabilidad climática y 
cambio climático esté 
disponible para la adaptación 
 
(i) Mejorar la capacidad 
técnica y científica del 
IDEAM para producir 
información relevante sobre 
cambio climático, incluyendo 
predicciones oportunas y 
confiables  para la toma de 
decisiones. 

NA  Modelos de predicción climáticos en operación 
y con capacidad de suministrar información 
sobre variabilidad climática para dos áreas 
piloto. 
 
Informe sobre las tendencias de cambio 
climático observadas en Colombia y folletos 
para concientizar a la comunidad sobre el 
cambio climático. 
 
Generación de datos sobre variabilidad 
climática en dos áreas piloto:   
Sabana de Bogotá- Piedemonte llanero y  San 
Andrés. 
 
El  CPT se implementa como herramienta para 
la predicción y análisis de la variabilidad 
climática.   
Las versiones climáticas de los modelos   MM5 
y WRF para estudios de predicción y análisis de 
variabilidad climática se implementaron. En 
particular, predicciones y reconocimiento de la 
variabilidad para las regiones climáticas del 
país, incluyendo San Andrés y Providencia.  
 
Informe finalizado sobre “Evaluación del 
cambio climático en Colombia”, el cual 
contiene variabilidad en el territorio 
colombiano y especialmente asociado con los 
eventos del  Niño; un resumen de las amenazas 
e impactos registradas para 7 regiones del 
territorio colombiano.  
  
Datos e informes disponibles en la página web 
del IDEAM.  
 
Análisis de indicadores de CC. Informe sobre 
tendencias de CC en Colombia. 

Modelos de predicción climática en operación y con 
capacidad de suministrar información sobre variabilidad 
climática para 3 áreas adicionales. 
 
Se mantiene la producción de pronósticos operativos 
horarios para las regiones del país, incluida San Andrés y 
Providencia, en escalas 20 por 20 Kilómetros y para la 
Sabana de Bogotá en escala 5 por 5 kilómetros.  
 
Se hacen avances con las pruebas para implementar el 
modelo WRF con dominios anidados de 36, 12 y 4 km para 
aplicarlo a regiones seleccionadas, en particular se estructura 
un dominio que cubre el parque de los nevados y el Eje 
Cafetero. 
 
Para mejorar  la predicción en el país, se concluyó la 
actualización del componente Meteorológico del modelo 
institucional del IDEAM sobre el efecto climático de los 
fenómenos El Niño Y La Niña en Colombia. La cual está 
disponible en la página web del IDEAM.  
 
También concluyó el Estudio Climático Oceánico de las 
Areas Marinas de Colombia,  publicada como nota técnica 
en la página web del IDEAM. 
 
Se adelanta con una consultoría contratada por el IDEAM, 
un estudio para mejorar la predicción climática del territorio 
nacional incluyendo la influencia de sistemas  de la escala 
interanual como la Oscilación del Atlántico Norte. 
Se difunden a través de la página web  
www.cambioclimatico.gov.co los informes:  
Gases de efecto invernadero y el cambio climático 
 
INFORME FINAL de la consultoría realizada en el INAP 
para la Elaboración de escenarios de cambio climático en las 
regiones del territorio colombiano y de un informe de 
evaluación del cambio climático en Colombia que incluye 
entre otros las tendencias actuales y futuras y los 
posibles impactos del cambio climático en los sectores 
socioeconómicos y regiones del país.  
 

Modelos de predicción 
climática en operación y 
con capacidad de 
suministrar información 
sobre variabilidad climática 
para 3 áreas adicionales. 

10 áreas piloto con 
predicción e información 
sobre variabilidad climática. 
 
Información periódica 
disponible para la toma de 
decisiones sobre tendencias 
observadas de cambio 
climático en Colombia. 
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  VALORES OBJETIVOS 
INDICADORES RESULTADO 

PROYECTO 
LÍNEA BASE AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

INDICADORES 

INTERMEDIOS DE 

RESULTADOS 
  AÑO 2 (JUN-07-JUN-08) AÑO 3 (JUL 08-JUN-09) 

AÑO 4 
(JUL 09-JUN-10) 

AÑO 5 
(JUL 10-JUN-11) 

Con el apoyo de dos becarios en Ciencias Meteorología y 
funcionarios del IDEAM, se adelantan los análisis de índices 
extremos para las regiones localizadas al norte del país a 
partir de las estaciones que conforman la red para el 
seguimiento del cambio climático y se completa el proceso 
de 10 estaciones adicionales del altiplano Cundiboyacense. 

(ii) Desarrollo de escenarios 
locales de CC para apoyar la 
selección de medidas de 
adaptación.  

  Primer conjunto de escenarios de CCG en 2 
áreas piloto.  
 
Finalizados para dos áreas piloto: Macizo de 
Chingaza y San Andrés y Providencia. Los 
escenarios de cambio climático con el modelo 
PRECIS se terminaron para las 24 regiones 
climáticas del país. Resolución de 25x25 km 
para el período 2070-2100 bajo los escenarios 
A2 y B2 con generación de cambios posibles 
en temperatura  y precipitación. Incluye áreas 
específicas del Archipiélago de San Andrés y el 
Macizo de Chingaza. 

Segundo conjunto de escenarios de CCG para 3 áreas piloto.  
 
Se realizó la implementación del modelo PRECIS en 3 
equipos en el IDEAM. 
 
 Se realizó la corrida a nivel de las 24 regiones 
hidroclimáticas del país para generación de escenarios A2 y 
B2 de precipitación y temperatura sin sulfatos para las 24 
regiones del país en el período 2011-2040.  
 
Avanzan las corridas del modelo PRECIS en el período 
2071-2100 con sulfatos para generación de escenarios A2 y 
B2 para 40 variables climáticas, incluidas temperatura y 
precipitación 

Tercer conjunto de 
escenarios de CCG para 5 
áreas piloto.  

Total de 10 áreas piloto con 
escenarios de CCG.  
 

(iii) Complementar y 
fortalecer la red de datos 
climática existente, relevante 
al CC mediante renovación y 
soporte de los equipos.   

   157 estaciones han sido modernizadas y 
suministran datos precisos. 
 
Red de estaciones calibrada y en proceso de 
modernización con la adquisición de  
102 higrotermógrafos, 28 pluviómetros,   12 
heliógrafos, 12 anemómetros, y  12 
psicómetros. 
Su instalación está programada para el primer 
trimestre del 2009. 

Se realizó el proceso de patronamiento del instrumental 
adquirido a través del proyecto INAP. Con el apoyo del 
grupo de Redes del IDEAM se adelanta la instalación de ese 
instrumental en la red para el seguimiento del cambio 
climático. El grupo realiza los ajustes y calibraciones del 
instrumental de las estaciones de la red de referencia para el 
cambio climático asegurando su buen funcionamiento. 

  

(iv) Fortalecimiento de la 
capacidad técnica y científica 
del personal con el fin de 
asegurar la sostenibilidad en el 
largo plazo de las actividades 
del proyecto. 
  

  10 profesionales seleccionados para la 
obtención de Msc. El primer grupo se está 
graduando durante los primeros meses  

5 Profesionales con Msc en entrenamiento sobre 
meteorología.  
 
Los 4 becarios más avanzados presentaron sus tesis de 
grado. Cinco becarios avanzan su tercer semestre y uno el 
primer semestre. Los estudiantes participaron en prácticas en 
las oficinas del IDEAM en el aeropuerto ElDorado y en el 
manejo del RClimdex. 

5 Profesionales con Msc en 
entrenamiento sobre 
meteorología.  
 

10 profesionales con Msc en 
entrenamiento sobre 
meteorología.  

Componente B. Medidas de 
adaptación en Chingaza (con 
modelación en el Macizo de 
Las Hermosas).   
 
(i) Descripción detallada del 

NA  Modelos calibrados para Las 
Hermosas/Chingaza 
 
Los protocolos de agua carbono están 
terminados. Los modelos han sido instalados y 
calibrados. Los protocolos están siendo 

Modelos calibrados para Los Nevados  y  Chingaza 
 
Las redes de monitoreo del ciclo del agua y el carbono han 
sido instaladas. La red de monitoreo del agua en la Micro 
cuenca de Calostros en Chingaza  y en la Cuenca de Río 
Claro en los Nevados ha sido calibradas y aforadas. Los 

 Simulación del 
comportamiento futuro de 
los páramos analizada. 
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  VALORES OBJETIVOS 
INDICADORES RESULTADO 

PROYECTO 
LÍNEA BASE AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

INDICADORES 

INTERMEDIOS DE 

RESULTADOS 
  AÑO 2 (JUN-07-JUN-08) AÑO 3 (JUL 08-JUN-09) 

AÑO 4 
(JUL 09-JUN-10) 

AÑO 5 
(JUL 10-JUN-11) 

ciclo del agua y el carbono en 
alta montaña y páramos. 

implementados. Los datos están siendo 
compilados  para el monitoreo tanto del agua 
como del carbono en la Cuenca del Río Blanco 
y la micro cuenca Calostros (Macizo Chingaza). 
La red de monitoreo incluye: 
 
 2 estaciones hidrometeoro lógicas, 2 
hidrométricas, 2 meteorológicas, 1 
pluviométrica y 1 de humedal (en proceso de 
implementación 
Lo anterior para monitoreo de agua; para 
carbono se tienen 1 parcela de páramo no 
intervenido, 1 de páramo intervenido, 1 de 
bosque no intervenido y 1 de bosque 
intervenido. 
Cuenca del Río Claro PNN Nevados: La red de 
monitoreo cuenta con 14 balizas para 
monitoreo de glaciar, 4 hidrométricas, 2 
hidrometeorológicas, 2 meteorológicas, 2 
pluviométricas y 1 de humedal (en proceso de 
implementación). 
 
Lo anterior para monitoreo de agua; para 
carbono se tienen 1 parcela para periglaciar, 1 
parcela de páramo no intervenido, 1 de páramo 
intervenido, 1 de bosque no intervenido y 1 de 
bosque intervenido. 

protocolos continúan siendo implementados. Los datos del 
ciclo del agua y del carbono están siendo compilados  y se 
inicio su revisión y análisis.  
 
La redes de monitoreo a la fecha incluyen los mismos 
sensores ya descritos. 
 
Se han contratado dos profesionales como apoyo a los 
grupos de monitoreo y modelación de los ciclos del agua y el 
carbono del IDEAM respectivamente. 
 
Se realizó una jornada de capacitación a los funcionarios de 
IDEAM en el manejo del modelo Tetis para el ciclo 
Hidrológico y  se tiene previsto adelantar una capacitación 
en el segundo semestre del 2009 al grupo de carbono. 

(ii) Al menos un sistema agro-
forestal apto para la cuenca 
Amoya/Chingaza con 
viabilidad financiera.   

  53 fincas han sido caracterizadas; las prácticas 
agroforestales se encuentran en proceso de 
selección con las comunidades y han sido 
integradas al GIS. 
 
Algunas prácticas agroforestales seleccionadas. 

Selección de sitios y agroecosistemas definida.  
 
120 fincas han sido caracterizadas; las prácticas 
agroforestales continúan  en proceso de selección con las 
comunidades y se han venido integrando al GIS. 

 Análisis económico y 
financiero indicando 
viabilidad.  

Guías para incorporar asuntos 
de CCG en planes de uso de 
la tierra. 

  Municipios seleccionados: 
 
Se han seleccionado los municipios de La 
Calera y Choachi. Se han firmado acuerdos con 
ambas municipalidades. El INAP pertenece a la 
comisión técnica de ambos municipios para la 
revisión de los Planes de Uso de la Tierra y sus 
vínculos con el Plan de Manejo de la  “Cuenca 
del Río Blanco”. La UAESPNN, Corpoguavio 
y Corporinoquia, son también miembros de 
esta comisión. 

Se han adelantado las gestiones con las oficinas jurídicas del 
IDEAM y las alcaldías de la Calera y Choachi para la firma 
de un Convenio para adelantar las actividades 
coordinadamente y poder calcular las contrapartidas que las 
alcaldías pueden aportar al INAP. 
 
El INAP pertenece a la comisión técnica de ambos 
municipios para la revisión de los Planes de Uso de la Tierra 
– POT- y sus vínculos con el Plan de Manejo de la  “Cuenca 
del Río Blanco” – POMCA-  La UAESPNN, la CAR, 
Corpoguavio y Corporinoquia, son también miembros de 

Lecciones aprendidas 
documentadas. l 

Guías desarrolladas. 
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  VALORES OBJETIVOS 
INDICADORES RESULTADO 

PROYECTO 
LÍNEA BASE AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

INDICADORES 

INTERMEDIOS DE 

RESULTADOS 
  AÑO 2 (JUN-07-JUN-08) AÑO 3 (JUL 08-JUN-09) 

AÑO 4 
(JUL 09-JUN-10) 

AÑO 5 
(JUL 10-JUN-11) 

esta comisión. 
 
El INAP pertenece al Consejo Municipal Ambiental del 
Municipio de la Calera, este Consejo es el ente encargado de 
la formulación del SIGAM Sistema Integral de Gestión 
Ambiental Municipal que incluye el Plan Municipal de 
Prevención de Riesgos. 

Los Sistemas de Producción 
presentan una reducción de la 
vulnerabilidad de sus ingresos 
en las áreas piloto en 
comparación con las áreas de 
control. 

  Sistemas de Producción desarrollados y 
modelados. 
 
2 viveros con plantas nativas en proceso de 
establecimiento. Se espera su culminación a 
comienzos del 2009.  
 
Evaluación local de los sistemas de producción, 
incluyendo participación comunitaria en curso. 
 
También se avanza en la selección de 
municipios y áreas piloto  para las 
intervenciones agropecuarias. La 
caracterización participativa de los sistemas de 
producción se inició con 35 fincas o agro-
ecosistemas presentes en la cuenca. 
 
-Se inicia el proceso de socialización en las 
veredas La Jangada, El Rosario, El Cerro. 
 
- 12 eventos de cartografía social de los 
sistemas de producción desarrollados en las 
veredas El Cerro, y  La Jangada.  Se 
implementaron 16 visitas adicionales para el 
reconocimiento y mediciones  de fincas y 
parcelas. 
 
Motivación de productores locales. Agro-
ecosistemas demostrativos implementados y 
algunas iniciativas de restauración.  
 
- 3 huertas orgánicas establecidas en las veredas 
Mundo Nuevo y El Cerro. 

Sistemas de Producción desarrollados y modelados. 
 
Se tiene previsto la construcción de un Centro Experimental 
de propagación de Especies Nativas Andinas y de Páramo. 
Se espera tener construido el Centro Experimental a finales 
del 2009.  
 
En conjunto con la firma Consultora de Suna Hisca se 
avanza en la definición participativa de las zonas de 
intervenciones agropecuarias. A la fecha se han caracterizado 
de forma participativa un total de 120 fincas y se han 
identificado 10 sistemas de producción. 
 
Se iniciaron actividades orientadas a la adaptación de los 
sistemas productivos con 12 fincas. 
 
Se tienen 10 zonas de la cuenca de Río Blanco con 
implementación de huertas orgánicas, se han preparado 17 
Toneladas de abonos orgánicos y  4.800 m lineales de cercos 
vivos, así como  la siembra de 780 plántulas de especies 
nativas.  Se efectúa seguimiento al crecimiento y desarrollo 
de las plántulas establecidas. 
 
Se realizaron 12 eventos de cartografía social de los sistemas 
de producción desarrollados en las veredas El Cerro, y  La 
Jangada. Se implementaron 16 visitas adicionales para el 
reconocimiento y mediciones  de fincas y parcelas.  
Motivación de productores locales. Agro-ecosistemas 
demostrativos implementados y algunas iniciativas de 
restauración.  
 
Se realizaron 3 jornadas de capacitación para la presentación 
de los resultados de implementación de los sistemas 
agroforestales, cercos vivos, huertas y abonos orgánicos, 
además de presentación de resultados de diagnóstico y 
caracterización de fincas, sistemas agroforestales y sistemas 
sostenibles de producción agroecológica.  

Evaluación preliminar y 
factibilidad utilizando datos 
de campo. 
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  VALORES OBJETIVOS 
INDICADORES RESULTADO 

PROYECTO 
LÍNEA BASE AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

INDICADORES 
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(JUL 09-JUN-10) 

AÑO 5 
(JUL 10-JUN-11) 

 
Los materiales técnicos utilizados están listos para ser 
editados y publicados como cartillas o materiales de 
divulgación y/o de comunicaciones. 

       
Componente C. Medidas de 
adaptación en áreas insulares 
del Caribe.  
 
(i) Operación y 
mantenimiento de estaciones 
de monitoreo automático.  

NA  Centro de Administración de Datos 
establecido.  
 
Centro Administrador de Datos se  instaló en 
INVEMAR-Punta Betín en el actual cuarto de 
servidores de información, para lo cual se 
adelantó un proceso de ampliación del área 
actual destinada para tal fin.  
Antena GOES receptora de datos instalada en 
Punta Betín. 
A la fecha el CAD se encuentra en 
funcionamiento. 

Al menos una estación de monitoreo mete-oceanográfico 
establecida. 
Avances a la fecha: 
 
Una estación de monitoreo establecida en Isla Tesoro 
incluida porción emergida y sumergida.  En proceso de 
validación de datos de los sensores. 

Segunda estación de 
monitoreo mete-
oceanográfico instalada. 
 
Avances a la fecha: 
Se han realizado todas las 
gestiones para la 
instalación en San Andrés, 
pendiente permisos de la 
OCCRE se espera hacer el 
montaje de la segunda 
estación hacia mediados de 
julio de 2009 

 

(ii) Diseño e implementación 
de Sistema de manejo Integral 
del Agua.   

NA  1 sistema operando 
 
Un sistema de manejo integral del agua 
operando en el barrio de Ciudad Paraíso. 
Avance  del 58% en la construcción  del 
Sistema Manejo Integral del  Agua, ubicado en 
el barrio Tom  Hooker.  
 

Un sistema de manejo integral de agua operando en Tom 
Hooker. 
 
Documentos con los lineamientos para el monitoreo de 
efectividad y mantenimiento de los SMIAs. 
 
De acuerdo a esto se han realizado:   - 3 monitoreos de 
efectividad al sistema de tratamiento de Ciudad Paraíso. 
 
- 1 monitoreo a las cisternas de almacenamiento de Ciudad 
Paraíso y  Tom Hooker. 
 
-  3 Talleres de capacitación a la comunidad: uno en Ciudad 
Paraíso y dos Tom Hooker para el mantenimiento y  buen 
uso de los SMIAs 

  

(iii) Desarrollo de guías e 
información para planes de 
manejo piloto en corales, 
atolones, cayos, según lo 
establecido en las guías de las 
Áreas Marinas Protegidas.  
(SF MPA, CRSBeIF MPA) 

NA  - 2 expediciones realizadas. 
 
- Información preliminar recopilada: Censo de 
especies coralinas, Porcentaje de cobertura., 
Salud Coralina, Efectos antropogénicos, 
presencia de otras especies claves (Peces). 
 
- Consultoría en curso. 

Planes de manejo para cayos y atolones completados.  
 
Plan de manejo para el arrecife coralino de la AMP CRSBeIF 
elaborado. 
 
Se ha avanzado en el plan de manejo de la AMP CRSBeIF.  
Se ha avanzando en lineamientos de manejo para arrecifes 
coralinos de la AMP CRSBeIF. 
El plan de manejo para arrecifes coralinos de la AMP CRSBe 
IF estará listo en versión final antes de fin de año. 
 

Planes de manejo 
implementados para un 
atolón y cayo. 

100% de las áreas con 
planes de manejo definidas 
para AMP SF e 
implementadas en un 20% 
del área. 
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- 2 expediciones realizadas para toma de información 
complementaria  
 
- Versión preliminar del plan de manejo de cayo Bolívar. 
 
- 2 talleres interinstitucionales realizados. 
 
- Pendiente recopilación de información para la versión final 
del Plan de Manejo (septiembre) 
 
- Cartografía social,  con los pescadores artesanales para la 
formulación final del Plan de Manejo 

(iv) Plan de demarcación para 
la conservación de las áreas de 
coral, implementado. 

NA  Planes de Demarcación Completos para AMP 
SF: 
 
Completado para   SF AMP en  Coralina. 
Implementación en curso. 

Sección central de AMP SF demarcada. 
 
Un sector de CRSBeIF AMP demarcada. 
 
En proceso de adquisiciones para la demarcación de un 
sector de CRSBeIF. 
 
Demarcada el 40% de las zonas No entry y No Take  de los 
sectores Central y Sur de AMP Seaflower. 
 
-  6 Talleres de socialización de la demarcación de acuerdo a 
la zonificación  
 
-Realizada la verificación de los sitios a demarcar para cada 
una de estas zonas.  

Sección Sur de  SF AMP 
demarcada. 

70% del AMP SF – zonas 
“no take” y “no entry”-   
demarcadas y  100% de 
CRSBeIF definidas.  
 
Avances a la fecha: 
Plan de demarcación de 
áreas coralinas en áreas “no 
take” del AMP CRSBeIF 
elaborado por el Parque 
Corales del Rosario.y en 
proceso de ajustes y 
ampliación al AMP 
CRSBeIF. 

(v) Estrategia participativa 
para hacer cumplir el  AMP 
SF. Definido e implementado 
una estrategia participativa de 
control  y vigilancia en el SF- 
AMP 

NA  Esquema de sistema de cumplimiento 
participativo y  factibilidad definido.  
Esquema de Control y vigilancia participativo 
 
Realizado un taller internacional de control y 
vigilancia  con la participación de PNN, 
Galápagos (Contrapartida) 
-Recopilada la información de línea base 
(Proyecto IDB) 
Consultoría en curso.  

Un (1) modelo piloto participativo implementado en SAI.  
 
1 taller interinstitucional realizado 
- 1 reunión con el CESYP para definir temas de apoyo 
mutuo para firma de convenio el cual incluye acciones de 
Control Y Vigilancia 
-Versión preliminar del  Esquema de control y vigilancia 
participativo 

Un (1) modelo piloto 
participativo implementado 
en  OPCS 

50% del AMP SF cuenta 
con acciones de 
cumplimiento en 
implementación.   

(vi) Guía piloto para 
incorporar CC en vivienda. 

NA  Guías preliminares desarrolladas: 
 
Diseño pendiente. 
Se espera su culminación el próximo 
año.(2009). 

Se cuenta con los TORS para ser enviados al Banco para la 
No-objeciòn 

 Guías a ser incorporadas  en 
planificación local y 
viviendas. 

(vii) Desarrollo de políticas 
poblacionales que incorporan 

NA  Políticas poblacionales desarrolladas. 
 

Plan de Acción formulado. 
 

Política poblacional para  
SAI-OPSC formulada para 
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los efectos del CCG en las 
zonas costeras.  

Documento con propuesta metodológica 
presentada para consulta comunitaria; 
información preliminar recopilada. 
Foro internacional desarrollado, consultas en 
curso.  
 
Documento preliminar de la Política de 
población y plan de acción elaborado, 
pendiente de aprobación, para la concertación 
con la comunidad 
 

Documento para discusión el cual fue entregado a  algunas 
instituciones y en proceso de socialización con la comunidad 
para realizar los ajustes. 

consideración nacional.   

Componente D. Respuestas a 
la creciente exposición a 
enfermedades transmitidas 
por vectores tropicales 
(malaria y dengue) inducidas 
por el cambio climático. 
 
Implementación de IDMSCS 
en 24 municipalidades para 
obtener un 30% de reducción 
en la tasa de infección en las 
áreas intervenidas.  
 
El indicador se cambia hace 
un tiempo de municipios a 
áreas de municipios y se 
redujeron. 
Para dengue se habla de 6 
áreas en 4 municipios. Para 
malaria 8 áreas en 5 
municipios. 

Referencia s 
sitios de 
control. 

 Para dengue los avances en los modelos que 
hacen parte del SIVCD  han permitido la 
identificación preliminar del potencial impacto 
del aumento de temperatura en las áreas piloto. 
Igualmente se ha podido identificar 
preliminarmente las estrategias de control más 
pertinentes. 
 
Para malaria, se ha definido el modelo 
conceptual; la recolección de información para 
el modelo del SIVCM han permitido identificar 
preliminarmente acciones de controlen 6 áreas. 

 
10% reducción en la tasa de infección. 
 
El cumplimiento del indicador depende de la 
implementación por parte de las autoridades locales de salud 
de las acciones de control identificadas en espacio y tiempo 
por los modelos. Por lo tanto al no ser responsabilidad del 
INS ni ser contemplada su implementación con recursos del 
proyecto, el cumplimiento de este  indicador sobrepasa los 
alcances del proyecto. Por este motivo se propone cambio 
de indicador a "Sistema/modelo validado  que permita 
identificar las intervenciones más pertinentes en espacio y 
tiempo,  estimar su impacto probable  y medir el efecto de la 
variabilidad climática en la transmisión de malaria y dengue". 

  

ii) Desarrollar modelos 
climáticos de predicción 
precisos y confiables para 
predecir brotes de dengue y 
malaria. 

N/A  50% predicción. 
 
Se han desarrollado modelos y se han corrido 
con datos preliminares. La verificación del 
modelo se efectúa en 3 sitios piloto. 

60% predicción.  
Se desarrolló un modelo tipo ARIMA que no fue el 
represento adecuadamente variables discretas como la 
precipitación, resultado en un incremento considerable en la 
incertidumbre. Actualmente se está realizando análisis 
exploratorio para desarrollar otro modelo. 

70% predicción. 75% predicción. 
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Anexo 2: POA 2009 Avances y logros a Junio de 2009 en cada componente 
 
Componente A 
Lograr que la información sobre variabilidad climática y cambio climático esté disponible para la adaptación. 
 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD INDICADOR TERCER AÑO ACCIONES PRIMER SEMESTRE/2009 
Integración cluster computación para Modelos climáticos: 
modelos WRF y CAM implementados en Máquina de alto 
rendimiento y en operación para predicción climática. 

Con base en los análisis de la propuesta, CMC de la Universidad del Zulia realizaron los 
ajustes requeridos los cuales fueron aceptados. Como resultado de la negociación del 
contrato para la implementación de modelos atmosféricos en la máquina de alto 
rendimiento, CMC de la Universidad del Zulia aceptó ejecutar el contrato. CMC está 
reuniendo la documentación requerida para suscribir el contrato. 

Análisis de índices de extremos climáticos para las 24 
regiones hidroclimáticas del país con RCLIMDEX con 
información generada a partir de la Red de Referencia para 
el cambio climático.  

Con el apoyo de un becario en Ciencias Meteorología, se adelantan los análisis de índices 
extremos para las regiones localizadas al norte del país a partir de las estaciones que 
conforman la red para el seguimiento del cambio climático. También se procesó la 
información de temperaturas extremas y lluvia de 7 estaciones del Altiplano 
Cundiboyacense y se presta apoyo a proyectos del sector agrícola desarrollados por 
Corpoica. 

Estudio y modelamiento del clima y 
de su variabilidad 

Modelos de pronóstico operativos y suministrando 
información para las áreas de la Sabana de Bogotá, el Eje 
Cafetero y los Nevados 

Se mantiene la producción de pronósticos operativos horarios para las regiones del país en 
escalas 20 por 20 Kilómetros y para la Sabana de Bogotá en escala 5 por 5 kilómetros. Se 
mejoró la producción operativa de los pronósticos ampliando el número de corridas diarias 
a 3 con proyecciones a 7 días (00Z para Colombia, sabana de Bogotá y Región Caribe; 18Z 
y 06Z para el territorio nacional); adicionalmente, con las corridas de las 06Z y 18Z, se  
pronostican a una semana para las 41 ciudades principales del país, cada 6 horas, la lluvia y 
las temperaturas máxima y mínima. A partir de la corrida de las 00Z se pronostican el 
viento, la temperatura y la precipitación horaria de los aeropuertos internacionales del país, 
y también la precipitación y el viento de 4 niveles de la atmósfera para 3 áreas de volcanes 
(Galeras, Machín y nevado del Huila). Del modelo GFS se hacen 4 descargas diarias 
operativas y se difunden vía Internet los análisis de viento y los pronósticos de viento y 
lluvia acumulada cada 6 horas con un horizonte de 7 días a partir de las 06Z y 12Z, de 4 
días a partir de las 18Z y a 3 días a partir de las 00Z. Además, con el GFS se producen 
pronósticos semanales de lluvia diaria y semanal para las zonas de cultivos de algodón, 
arroz, fríjol, maíz, papa, banano, cacao, frutales, pastos y yuca. Se adelantan pruebas para 
implementar el modelo WRF con dominios anidados de 36, 12 y 4 km para aplicarlo a 
regiones seleccionadas. Concluyeron los estudios de variabilidad climática sobre la 
influencia del evento ENOS en el país (Publicación en Pág. WEB de IDEAM) y sobre la 
climatología de la temperatura del mar (Publicación en Pág. WEB de IDEAM) 

1. Mejorar la capacidad técnica y 
científica del IDEAM para producir 
información relevante sobre cambio 
climático, incluyendo predicciones 
oportunas y confiables para la toma 
de decisiones. 

Asesoría del IRI en ajuste de modelos 
de predicción climática 

Apoyo en modelación climática al sistema de vigilancia de 
salud: Entrenamiento de un funcionario del IDEAM en el 
centro del IRI (New York) en modelos climáticos para 
apoyar el programa de la componente D-Salud (costos a 
cargo de las componentes A y D, 50% 

Se discutieron los resultados de la misión en reunión conjunta IDEAM-INS, mostrándose 
la importancia de los avances logrados con el apoyo del IRI, los cuales están disponibles en 
página WEB del IRI. El BM aceptó el ajuste del Plan de Adquisiciones para la contratación 
de un consultor estadístico que genere modelos de predicción clima-malaria; se prepararon 
los respectivos TORs  en apoyo al SIVIGILA del INS, los cuales fueron aceptados por el 
BM; se realizó la convocatoria del caso a la cual se presentaron 10 interesados, los cuales se 
encuentran en evaluación.  Bajo la dirección de un experto del IRI se capacitaron 16 
funcionarios IDEAM y 3 becarios en Data Library con conexión a manejo estadístico 
como apoyo a predicción y escenarios climáticos y análisis de medidas de adaptación al 
cambio climático. Se completaron bases de datos del IRI con información del país para 
exploración de modelos para el SIVIGILA. En lo que respecta a modelación estadística de 
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malaria, se está trabajando en conjunto con el IRI para la obtención de un modelo que 
establece la relación entre variables climáticas y casos de malaria. El IRI avanza una 
aproximación al modelo dinámico-estadístico. Para fines de pronóstico en este campo, se 
trabaja el modelo BRAMS que contiene una fuerte componente tropical y se estima 
presenta un buen comportamiento atmosférico para el trópico. En cuanto a clima (para 
proyecciones a semanas, meses o años) se esta haciendo un contacto oficial con el CPTEC 
de Brasil, para crear un enlace interinstitucional que permita el trabajo conjunto en tal área. 
Adicionalmente se está realizando la revisión del trabajo elaborado con anterioridad por 
Jairo García, en lo que respecta a modelación de malaria y dengue a partir de modelos 
ARIMA. Se apoyó a la componente D en la visita a San José del Guaviare durante la visita 
de evaluación del proyecto de término Medio. 

Material de divulgación actualizado sobre cambio climático 
y escenarios de cambio climático exhibido en página Web 
del IDEAM  

Está a disposición de la comunidad nacional e internacional por parte del IDEAM la 
página Web www.cambioclimatico.gov.co con información específica generada en el país y 
relevante general sobre el cambio climático y relativa a los escenarios de cambio climático 
del país elaborados en el marco del proyecto INAP. Organización en la base de datos SIG 
de la Subdirección de Meteorología de los archivos a partir de los cuales se presentan y 
manejan los escenarios climáticos. 

Participación en Taller nacional sobre estado de escenarios 
de cambio climático en el país 

Realización Taller de Discusión del Informe de evaluación del CC en Colombia elaborado 
para INAP por la consultoría Universidad Nacional, Auditorio IDEAM, 11 de feb/2009; 
coordinación INAP-IDEAM; 36 participantes de PNUD, Minambiente, CI, Universidad 
Nacional, IDEAM. Participación de apoyo con escenarios en el Taller del Proyecto Macizo 
Colombiano, 10 Feb/2009, realizado en IDEAM, sobre "Integración de ecosistemas y 
Adaptación al CC en el macizo" en el cual participaron PNUD, FAO, OPS/OMS, 
UNICEF y por el gobierno Minambiente con delegación a IDEAM.Participación en Taller 
"Vulnerabilidad al cambio climático", en IDEAM el 5 de junio, en el cual se trató y apoyó 
el estudio de indicadores de pobreza con la consideración de los escenarios de cambio 
climático, según contrato que desarrolla la universidad Nacional.  Apoyo a Corpoica, en 
reuniones sobre procesos relacionados con los proyectos de esa institución sobre cambio 
climático, con el uso de los escenarios de cambio climático en el desarrollo de los mismos; 
también al sector palmicultor, al proyecto Macizo Colombiano y al sector agrícola.  

-Reportes periódicos sobre escenarios de cambio climático 
generados por el IDEAM para tomadores de decisión 

En apoyo a la dirección del IDEAM para orientación de tomadores de decisión, se preparó 
con el concurso de la Subdirección de Meteorología y la Universidad Nacional un informe 
especial que sirviera de guía sobre los escenarios de climáticos desarrollados en el marco 
del INAP. Se presentaron aplicaciones de los escenarios en análisis de ecosistemas del país 
en el congreso nacional de páramos a finales de mayo. 

Divulgación del conocimiento sobre 
cambio climático 

Video sobre el cambio climático y escenarios en Colombia 
y medidas de adaptación 

Se elaboraron documentos de las componentes del proyecto sobre los logros alcanzados, 
como instrumentos guías para la definición de los TORs del video y como elementos 
básicos para el guión del mismo.  Se elaboraron los TORs,  los cuales se circularon entre 
las componentes del INAP para sus revisiones; se publicó la convocatoria con la cual se 
invita a firmas a presentar su interés en la elaboración del video, con plazo que fue 
ampliado hasta el 7 de julio en vista de que sólo se habían recibido 3 manifestaciones de 
interés hasta el 30 de junio.   

2. Desarrollo de escenarios locales de 
Cambio Climático para apoyar la 
selección de medidas de adaptación. 

Elaboración de escenarios de cambio 
climático 

Apropiación en IDEAM de la tecnología empleada por el 
modelo PRECIS para Escenarios de cambio climático: 
Modelo operativo con generación de escenarios A2 y B2 
de precipitación y temperatura, incluyendo influencia de 

Avanza la ejecución del contrato de un ingeniero de sistemas con experiencia en el modelo 
PRECIS. Se continúa la ejecución del modelo PRECIS en 3 equipos del IDEAM, para la 
generación de escenarios A2, B2 y A1B con y sin influencia de sulfatos, y para la 
simulación del clima presente (1961-2000) con la información de la base de datos europea 
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sulfatos, para las 24 regiones del país ERA40.   
Generación de escenarios a corto, medio y larga plazo para 
planificación sectorial y nacional: Estimación de Escenarios 
de cambio climático con el modelo Preciso de 
precipitación y temperatura para los períodos 2011-2040 y 
2041-2070 para las 24 regiones del país y para 3 regiones 
piloto (Macizo colombiano, Sabana de Bogotá, los 
Nevados) 

Se completó la corrida del modelo PRECIS para generación de escenarios A2 y B2 sin 
sulfatos para el período 2011-2040; con sulfatos y sin sulfatos en el periodo 2071-2100 se 
han corrido los primeros 20 años. La simulación con los datos ERA40 del tiempo actual 
(1961-2000) avanzó hasta el año 1988. En la generación del escenario A1B, período 2011-
2040, se tiene un avance de la corrida del PRECIS hasta el año 1988. Se analizaron y 
estudiaron las sugerencias del BM y se realizaron los correspondientes ajustes a los TORs 
incluyendo variables de evaporación y flujos de escorrentía a partir del modelo PRECIS y 
de modelos globales. Se evaluaron los documentos presentados por 10 candidatos a 
realizar la consultoría y está en proceso la programación de entrevistas.  

Entrenamiento en centro de NCAR-USA y asesoría de 
expertos NCAR en Colombia sobre modelo para 
generación de escenarios de cambio climático CCSM en 
alta resolución y acoplamiento a modelos globales o 
Entrenamiento en Hadley Center: escalamiento espacio-
temporal 

Se realizaron las gestiones para la participación en el entrenamiento en el modelo climático 
WRF en NCAR, Boulder-Colorado, a realizarse en julio/2009 como parte de la interacción 
con ese centro para la simulación del clima futuro en Colombia. Se continúa la simulación 
del clima y los escenarios de cambio climático con el modelo PRECIS usando la 
información recibida del Centro Hadley con miras al intercambio de experiencias con 
expertos del Hadley Center. 

Capacitación en el MRI (Meteorological Research Institute) 
de Japón de 2 funcionarios del IDEAM en el modelo 
JMA-GSM, en uso de métodos de escalamiento y en 
métodos de ajuste y forzamiento para ajustar el escenario 
A1B a las condiciones del país.   

La misión de 2 funcionarios del IDEAM al MRI , está proyectada para finales de otoño, 
enfocada al uso y aplicación de métodos de escalamiento y de ajuste y forzamiento en la 
elaboración de escenarios de Cambio Climático, y también de acuerdo con lo recomendado 
en la misión de término Medio del Banco a la aplicación de los escenarios en el área del 
recurso hídrico. 

Operación y mantenimiento y 
calibración de las estaciones 
climatológicas de la red de referencia 
para el seguimiento del cambio 
climático 

Red de referencia para el seguimiento del cambio climático 
calibrada en un 100% 

Por medio del programa de instalaciones y operación de la Red meteorológica nacional, el 
IDEAM está realizando la instalación del instrumental adquirido en el marco del proyecto 
INAP en la red para el seguimiento del cambio climático;  se instalaron instrumentos en el 
área operativa 11 del IDEAM. De forma operativa y permanente, el grupo realiza los 
ajustes y calibraciones del instrumental de las estaciones de la red de referencia para el 
cambio climático asegurando su buen funcionamiento.  

Software para evaluación de graficas desarrollado y en 
operación en el IDEAM   

Se elaboraron TORs para contratación de la solución requerida con empresas interesadas 
en desarrollar el software. Se dispone de cotizaciones de este trabajo por firmas con el fin 
de presentarlo al BM proponiéndole los ajustes del caso al POA 2009. Se obtuvo del BM la 
aprobación al ajuste del Plan de adquisiciones para la contratación con firmas consultoras y 
en el monto del rubro. Los TORs para contratación de la solución requerida para el 
desarrollo del software fueron ajustados. Actualmente se realiza la convocatoria con plazo 
hasta el 17 de julio/2009 y se promueve la participación de firmas consultoras en el tema. 

Evaluación  de libretas de 
observaciones, termohigrogramas y 
pluviogramas, etc con miras a la 
recuperación de información 
climatológica 

4.000 gráficas diarias de precitación de la red climatológica 
para el seguimiento del cambio climático o 500 gráficas 
semanales de temperatura evaluadas a nivel horario (desde 
22 marzo/2008 hasta 22 diciembre/2009). 

Continúa el proceso de evaluación con 4 técnicos a razón de 4.000 pluviogramas 
mensuales por técnico bajo contratos INAP componente A. Avanza la prorroga de los 4 
contratos con los consultores técnicos a partir de marzo/2009. Hasta junio/2009 se han 
evaluado 172000 pluviogramas. Se inició con contrato del IDEAM el estudio y análisis de 
información horaria de lluvia para las principales ciudades.  

80 % de la información producida en un año por la red 
climatológica para el seguimiento del cambio climático, 
procesada y disponible en la base de datos oficial del 
IDEAM. 

La información climatológica de la red para el seguimiento del cambio climático es 
procesada conforme al programa operativo establecido por el IDEAM para el manejo y 
tratamiento de los datos climáticos.  

3. Complementar y fortalecer la red de 
datos climática existente, relevante al 
cambio climático mediante 
renovación y soporte de los equipos. 

Verificación y procesamiento de la 
información de la red de referencia 

Análisis y procesamiento de la información generada por el 
IDEAM a través de la red de estaciones meteorológicas 
instaladas y operando en la alta montaña (Nevados, 
Hermosas y Chingaza) para apoyar de manera efectiva el 

Operativamente, la información de estaciones automáticas de alta montaña es guardada 
para conformación de las bases que permitirán generar su climatología. 
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análisis de la vulnerabilidad de los páramos al cambio 
climático 

4. Fortalecimiento de la capacidad 
técnica y científica del personal con el 
fin de asegurar la sostenibilidad en el 
largo plazo de las actividades del 
proyecto. 

Formación de 10 profesionales en el 
área de meteorología para atender la 
calidad del monitoreo, el 
procesamiento de la información, el 
análisis e interpretación. 

10 profesionales cursando la Maestría en Ciencias-
Meteorología de la Universidad Nacional de Colombia  

Los 4 becarios mas avanzados concluyeron sus estudios y presentaron sus tesis de grado; 
tres de ellas ya fueron defendidas y aprobadas; el otro becario realiza los ajustes de su tesis 
de grado. Cinco becarios concluyeron su tercer semestre y uno el primer semestre.  Los 
estudiantes participaron durante el semestre en prácticas en las oficinas del IDEAM en el 
aeropuerto El Dorado y están convenidas pasantías sobre pronóstico, predicción climática 
y análisis de tendencias climáticas. 

Coordinación Técnica del 
Componente 

Coordinación y seguimiento a la 
ejecución de las actividades previstas 
para el componente  

Actividades previstas por el POA ejecutadas Se ejecutaron las acciones y realizaron las coordinaciones necesarias para el cumplimiento 
del POA y del plan de adquisiciones 2008-2009 de la componente A. En particular se 
atendieron los requerimientos relacionados con la misión de término medio del proyecto y 
las auditorías del BM, CI e IDEAM. 

 



AVANCES DEL PROYECTO INAP (DONACIÓN TF 056350) 

 111 

Componente B: POA - 08-09: “Diseño e Implementación de un Programa de Adaptación en el Macizo de Chingaza” 
 

DURACIÓN (EN MESES) 
ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN DE 

SUBACTIVIDADES 08 
INDICADORES DE MONITOREO 

POA 08-09 INICIO 
AVANCES PRIMER SEMESTRE 2009 

Continuación con la Calibración y 
Mantenimiento de la Red de Monitoreo de 
los ciclos del agua y el carbono en Alta 
Montaña.  Continuar la recopilación y 
análisis de información de las redes de los 
ciclos del agua y el carbono. 
Implementación de la modelación de los 
impactos cambio climático en los ciclos de 
agua y carbono en las cuencas de Río Blanco 
en el Macizo de Chingaza  y Río Claro en 
los Nevados. Formulación de un Plan de 
Monitoreo de los cuerpos de agua y 
humedales de la Cuenca de Río Blanco. 

1- Grupo de funcionarios de planta del 
IDEAM, conformado, capacitado y 
operando, específicamente el monitoreo de 
los ciclos del agua y el carbono en las 
cuencas de Río Blanco (Chingaza) y Río 
Claro (Parque de los Nevados).  
2- Porcentaje de las redes calibradas y estado 
de mantenimiento de las redes de monitoreo 
realizado. 
3- Cantidad y calidad de Información y 
porcentaje de información analizada para el 
monitoreo de los ciclos del agua y el 
carbono.  

  Los grupos de monitoreo y modelación del 
IDEAM adelantaron mediciones de los 
ciclos, mantenimiento y calibración de las 
redes de monitoreo en la Cuenca de Río 
Blanco - Chingaza y la Cuenca de Río Claro 
- PNN Nevados. Los grupos diseñaron la 
programación de monitoreo para segundo 
semestre del 2009 y 2010. Se adelanto el 
curso de capacitación en modelación en 
Tetis para ciclo del agua con participantes 
del equipo INAP y funcionarios del 
IDEAM. Se iniciaron los contratos 104-09 
Jeimmy Avendaño (ciclo carbono) y 105-09 
con Fabián M. Caicedo (ciclo del agua). Se 
adelantaron gestiones para formalizar 
convenio con la UAESPNN y la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia para acompañar esta 
medida de adaptación. 

1.ii  Análisis de información y procesos de 
modelación para determinar el 
funcionamiento del Macizo de las 
Hermosas, Macizo de Chingaza y el PNN 
los Nevados (ciclo del agua y Carbono) 
simular la evolución esperada bajo 
escenarios de CCG e inferir implicaciones 
para su manejo. 

Apoyar al grupo de glaciología del IDEAM 
con la realización de labores de glaciología 
necesarias tanto de campo como de oficina 
en glaciar de Santa Isabel en el PNN Los 
Nevados Cuenca de Río Claro que consisten 
en: 
i -. Establecer el balance de masa 
glaciológico incluyendo retroceso del frente 
glaciar, cálculo del balance energético y 
cálculo de espesores de hielo y capacitación 
a un funcionario y un contratista en las 
metodologías y procesos de campo para el 
cálculo de un balance de energía. La 
capacitación sería una semana en Ecuador 
(IRD). 
 
ii - Capacitación y asesoría por parte del 
IRD en los trabajos de glaciología que 
realiza el IDEAM durante una semana en 
Colombia  para que asesore los trabajos. 

1-. Productos de los trabajos glaciológico en 
el Santa Isabel del Los Nevados consistentes 
en :  
-. Calculo del balance de masa glaciológico 
en la red de monitoreo instalada por 
IDEAM 
-. Calculo del retroceso del frente glaciar en 
los sitios de monitoreo del IDEAM 
-. Calculo de espesores de hielo en los 
glaciares de estudio del IDEAM. 
2-. Capacitación en cálculo de balance 
energético a un funcionario y un contratista 
en las metodologías y procesos de campo 
para el cálculo de un balance de energía 
realizada y participación de un profesional 
de IRD en los trabajos de glaciología en el 
IDEAM durante una semana en Colombia 
realizada y sus correspondientes productos 
o informes. 

  Con respecto a las actividades glaciológicos 
en el Nevado de Santa Isabel, elaboraron los 
TOR^S, se realizó el proceso de selección y 
se contrato a partir del 3 de Marzo a Félix 
Ignacio Meneses, para el apoyo al grupo de 
Glaciología del IDEAM en la Realización de 
labores de Glaciología Tanto de campo 
como en Oficina. El contratista adelantó 
comisiones de campo en abril, mayo y junio 
al Glaciar de Conejeras en el Parque de los 
Nevados. Se avanzó en el cálculo de la línea 
de equilibrio (ELA) para el glaciar Conejeras 
en el Volcán nevado Santa Isabel.  Análisis 
del valor, longitud, y aspectos de las 
pendientes del volcán nevado Santa Isabel 
con el fin de establecer el grado de 
exposición a la radiación solar y su relación 
con el retroceso glaciar.   

2.i Conservación de las coberturas de 
vegetación natural y los cinturones de 
vegetación riparia en los bordes de los 
afluentes de la Cuenca del Río Blanco del 
Macizo de Chingaza 

Continuidad de la  caracterización y 
diagnóstico de las coberturas de la tierra y 
uso del suelo en la Cuenca del Río Blanco 
del Macizo de Chingaza y como resultado se 
tendrá formulado El Plan de Restauración, 
Conservación y Manejo de las coberturas de 

Documento Final con la caracterización y 
diagnóstico de las coberturas de la tierra y 
uso del suelo en la Cuenca del Río Blanco 
del Macizo de Chingaza y El Plan de 
Restauración, Conservación y Manejo de las 
coberturas de la tierra en la Cuenca del Río 

  A partir del 13 de marzo se entregan los 
productos 1, 2, 3, 4 y 5, y a partir de 
mediados de abril entrega los productos 6, 7 
y 9. El día 27 de abril el equipo técnico del 
INAP - IDEAM entrega el Concepto 
Técnico y Valoración Económica de los 
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DURACIÓN (EN MESES) 
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DESCRIPCIÓN DE 

SUBACTIVIDADES 08 
INDICADORES DE MONITOREO 

POA 08-09 INICIO 
AVANCES PRIMER SEMESTRE 2009 

la tierra en la Cuenca del Río Blanco del 
Macizo de Chingaza 

Blanco del Macizo de Chingaza formulado. Productos hasta la fecha presentados por 
EPAM se ratifica el incumplimiento y se 
concluye que los productos entregados por 
EPAM no están completos y no cumplen 
con los requerimientos contractuales; y 
teniendo en cuenta hay productos 
intermedios que tienen, en sí mismo un 
valor técnico para el proyecto INAP , se 
solicita a EPAM radicar la correspondiente 
factura con el fin de proceder a realizar el 
pago mencionado. EPAM no acepta y a 
finales de Junio se concerta una Transacción 
con el objetivo de que EPAM continúa y 
entrega los productos según el contrato. 
•  Los procesos de conservación y 
recuperación de las coberturas en la Cuenca 
del Río Blanco se han desarrollado en el 
marco de la Restauración Ecológica 
Participativa –REP-, a través de la 
construcción conjunta como la mejor 
opción. La estrategia de restauración 
ecológica participativa se ha adaptado del 
modelo de Restauración Ecológica 
Participativa propuesta por la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, las 
Herramientas de Manejo del Paisaje del 
Instituto Alexander von Humboldt y el 
proyecto ECOANDINO de Parques 
Nacionales. 
Teniendo en cuenta que tanto las actividades 
de restauración como el ordenamiento del 
territorio y la adaptación al cambio climático 
implican cambios culturales, se dio 
continuidad e inicio a la formulación y 
puesta en marcha de ocho Planes de Vida 
Adapta. 
•  La conservación y recuperación de las 
coberturas de la Cuenca del Río Blanco se 
esta desarrollando a través de la 
Restauración del Paisaje enfocada desde el 
marco de la integridad ecológica, 

2. ii Conservación y recuperación de las 
coberturas en la Cuenca del Río Blanco que 
permitan mantener la captura de la 
precipitación horizontal y el 
almacenamiento de carbono en el suelo a 
través de un sistema agroforestal 
económicamente viable  

i) Continuidad al proceso de restauración y 
recuperación de la cobertura vegetal en la 
Cuenca de Río Blanco en Chingaza. 
ii) Mantenimiento y funcionamiento de los 
invernaderos de Mundo Nuevo y el 
Manzano. 
iii) Continuidad de actividades de 
capacitación comunitaria e institucional 
sobre propagación de especies para la 
restauración. 

i) Número de Hectáreas y Sistemas en 
estado de Restauración y Recuperación de 
Coberturas Vegetales en la Cuenca. 
- Cantidad y tipos de especies propagadas y 
- Número de semillas y plántulas propagas.  
   
ii) Número de jornadas de mantenimiento y 
estado de funcionamiento de los viveros de 
Mundo Nuevo y El Manzano y número de 
viveros satélites en funcionamiento. 
iii) Número de actividades, materiales y 
metodologías utilizadas para la capacitación. 
(Cambios en el estado de conocimiento por 
parte de comunidades e instituciones sobre 
la propagación  de especies para la 
restauración). 
- Cantidad y tipos de especies que las 
comunidades conocen y propagan 
- Número de semillas y plántulas que las 
comunidades conocen y propagan. 

  

• Se están desarrollando una serie de 
actividades que apoyan la estrategia de 
restauración las cuales contempla: 
a) Viveros: Con la participación comunitaria 
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e institucional, se selecciono el predio y se 
elaboraron los prediseños para la 
construcción de un Centro experimental de 
propagación de especies alto andinas en la 
Cuenca. Se elaboraron los TOR^s para la 
contratación de un Profesional para el 
seguimiento e interventoría de obra y se 
tiene actualmente su convocatoria abierta. 
b). Jornadas pedagógicas de intercambio de 
saberes.  Se realizaron un total de XX 
Jornadas pedagógicas de intercambio de 
saberes. 
c) Se efectuaron 26 procesos de 
restauración, validados mediante acuerdos 
firmados con los propietarios de los predios 
ante las Juntas de Acción Comunal. Se 
tienen procesos de monitoreo mensuales y 
la información se georefencia y se almacena 
en una base de datos en Formato EXCEL. 
A la fecha hay 26 procesos de restauración 
con tres ciclos de seguimiento. 
d) Se ha iniciado la evaluación del potencial 
biótico que soporta el proceso de 
restauración. 
e) Se han realizado ensayos de germinación 
y propagación de especies en germinadores 
comunitarios con 25 especies nativas en 
diferentes sustratos. 
f) Teniendo en cuenta que las tasas de 
germinación y de crecimiento de las especies 
nativas son tan lentas se están realizando 
reclutamientos y rusticación de especies para 
soportar los ciclos de siembre en los 
procesos de restauración.  Se ha dado inicio 
al segundo ciclo de siembra.  
g) Se ha iniciado la modelación de la 
Sucesión Ecológica a partir del modelo de 
Simulación sucesional. 

Formulación de un plan de investigaciones 
que incluya unas líneas de investigación 
enfocadas hacia la evaluación de impactos y 
vulnerabilidad sobre los ecosistemas claves, 
biodiversidad, bienes y servicios ambientales 
para el desarrollo y ajuste de las medidas de 
adaptación de impactos al CCG en la 
Cuenca.  

Plan de investigaciones con claras líneas 
investigativas definidas enfocadas hacia la 
evaluación de impactos y vulnerabilidad de 
los ecosistemas claves, biodiversidad, bienes 
y servicios ambientales que permitan ajustar 
y monitorear las medidas de adaptación de 
impactos al CCG en la Cuenca formulado. 

  Se ha iniciado la formulación de un plan de 
investigaciones, que incluya unas líneas de 
investigación enfocadas hacia la evaluación 
de impactos y vulnerabilidad sobre los 
ecosistemas claves, biodiversidad, bienes y 
servicios ambientales para el desarrollo y 
ajuste de las medidas de adaptación de 
impactos al CCG en la Cuenca. A partir de 
Febrero con el apoyo y participación de 
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Conservación Internacional Colombia –CI-, 
se avanza conceptualmente, durante la visita 
de medio término del BM por parte de CI el 
Dr. Cesar Ruiz presentó una propuesta. Con 
esta iniciativa se programan visitas de campo 
con 2 personas de CI con el fin de 
consolidar una propuesta para apalancar Ex 
Grants que maneja esta organización y 
poder fortalecer esta actividad.  
Igualmente se están apoyando dos proyectos 
de investigación, el primero relacionado con 
la relación de hongos fitopatógenos del 
suelo asociados al cambio climático y el 
segundo el análisis y distribución de la 
aracnofauna tejedora en gradientes 
altitudinales de la cuenca como grupo 
bioindicador de cambio climático. Con el 
objetivo de fortalecer esta actividad, se 
solicitó  modificar el Plan de Adquisiciones 
para aumentar con 15 millones esta 
actividad.  

2. iii  Adopción de un Programa de Manejo 
para  Prevenir y mitigar actividades 
(incluidas quemas) que contribuyen a 
reducir la capacidad de retención hídrica del 
suelo. 

i)  Apoyar a los Consejos Municipales para 
la Atención y Prevención de Riesgos 
(CLOPAD) de los Municipios de la Calera, 
Choachi y Guasca, las Corporaciones como 
la CAR, Corpoguavio y Corpoorinoquía, al 
Parque Chingaza y la EAAB, para la 
formulación de un Programa de prevención 
y mitigación de  riesgos como son los 
incendios forestales, movimientos por 
remoción en masa y especies invasoras en la 
Cuenca.  
 
ii) Realización de actividades de capacitación 
y organización comunitaria para prevenir y 
mitigar actividades que contribuyen a 
reducir la capacidad de retención hídrica del 
suelo, esto incluye la realización de jornadas 
pedagógicas para el desarrollo de actividades 
asociadas al CLOPAD (Consejo Municipal 
para la Atención y Prevención de Riesgos), 
jornadas pedagógicas de control y 
prevención de incendios, así como jornadas 
de monitoreo de la densidad y cobertura del 
pajonal de páramo y control de retamo 
espinoso. 

i)  Programa de prevención y mitigación de  
riesgos como son los incendios forestales, 
movimientos por remoción en masa y 
especies invasoras en la Cuenca formulado 
en apoyo con los Consejos Municipales para 
la Atención y Prevención de Riesgos 
(CLOPAD) de los Municipios de la Calera, 
Choachi y Guasca, las Corporaciones como 
la CAR, Corpoguavio y Corpoorinoquía, al 
Parque Chingaza y la EAAB. 
 
ii) Número de actividades de capacitación y 
organización comunitaria para prevenir y 
mitigar actividades que contribuyen a 
reducir la capacidad de retención hídrica del 
suelo, realizadas. 
- Número de jornadas y asistentes a las 
pedagógicas para el desarrollo de actividades 
asociadas al CLOPAD (Consejo Municipal 
para la Atención y Prevención de Riesgos) 
realizadas. 
- Número jornadas pedagógicas y asistentes 
de control y prevención de incendios, así 
como jornadas de monitoreo de la densidad 
y cobertura del pajonal de páramo y control 
de retamo espinoso realizadas. 

  • Se elaboraron los lineamientos para 
establecer un programa de manejo de 
prevención y mitigación de incendios 
forestales, incluidas quemas y remoción en 
masa, en la Cuenca del Río Blanco del 
Macizo de Chingaza. Este proceso se está 
desarrollando con la comunidad en el marco 
de los Planes de Vida Adaptativos en cada 
Vereda y se articula con los Comités Locales 
para la Prevención y Atención de Desastres 
coordinados por las Alcaldías respectivas 
(Anexo 4 Lineamientos Programa 
Prevención Incendios). 
 
- Se realizo la reunión con el Consejo Local 
Para la Prevención y Atención de Desastres 
– CLOPAD – de la Alcaldía de Choachí, en 
la cual se identificaron las líneas estratégicas 
de fortalecimiento y apoyos que las demás 
instituciones aportaran al proceso. Estas se 
incluirán dentro de las agendas temáticas de 
cada plan de vida adaptativo para que las 
personas interesadas de cada vereda puedan 
ser capacitadas para formar parte del 
CLOPAD. 
- El IDEAM- INAP fue convocado por la 
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-Cambio en las capacidades de las 
instituciones y organizaciones comunitarias 
y el CLOPAD para la prevención y 
mitigación de actividades que contribuyan a 
reducción de la capacidad de retención 
hídrica del suelo, incendios forestales, 
remoción en masa y especies invasoras. 

Alcaldía Municipal de La Calera a ser parte 
del en calidad de "Institución Invitada", a 
partir de Junio, del Consejo Ambiental 
Municipal, encargado de la Formulación del 
Sistema Integral de Gestión Ambiental 
Municipal. 

Se definieron actividades y estrategias 
preliminares para apoyar a las alcaldías de 
Choachí y La Calera, en la actualización de 
sus Planes Ordenamiento Territorial.  
Se realizaron 4 reuniones con cada alcaldía 
(La Calera - Choachí), para acordar los 
marcos interinstitucionales de articulación. 
Participamos del taller convocado por la 
CAR y el Instituto Alexander von 
Humboldt sobre la consolidación del 
Sistema de Áreas Protegidas -SIRAP de la 
CAR. 
En abril realizamos una reunión en la 
Alcaldía de La Calera para articular la 
propuesta de SIRAP de dicha Alcaldía y el 
POT del Municipio y definir un Convenio 
con dicha Alcaldía. 
En mayo realizamos la primera reunión con 
la Comisión Técnica del POMCA de Río 
Blanco – Negro y Guayuriba. Estamos 
acompañando prioritariamente a los POT 
por ser el año de su revisión y ajuste. 
El 12 de mayo realizamos una reunión con 
el Alcalde de La Calera en la cual se 
confirma el interés de efectuar convenio con 
IDEAM en el marco de INAP para articular 
las medidas de adaptación en el Plan de 
Desarrollo y POT. En el mes de Junio 
elaboramos un borrador de Convenio para 
ser oficializado se espera tener el Convenio 
a finales de Julio.  

3.i Acompañamiento a los municipios 
dispuestos a participar en la implementación 
piloto.   

Continuidad al acompañamiento en los 
Municipios de Choachí y La Calera para la 
incorporación los impactos del cambio 
climático en los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) y ampliación al municipio 
de Guasca en esta misma subactividad.  

`- Número de actividades y jornadas de 
acompañamiento, materiales y metodologías 
utilizadas para la capacitación y 
acompañamiento en la formulación de los 
POT en los municipios de La Calera, 
Choachi y Gusca.- POT de los Municipios 
de La Calera y Choachí con criterios de 
Cambio Climático incorporados. 

  

Se tiene la versión de Junio del documento 
conceptual con los aportes desde el enfoque 
de las ciencias naturales al proceso para la 
formulación del marco conceptual para 
incorporar los impactos del cambio 
climático en los instrumentos de 
planificación de uso de la tierra en los 
municipios de la Calera y Choachí.  
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3.ii Identificación de ecosistemas claves y 
determinación de los impactos asociados al 
CCG 

i)  Brindar los criterios técnicos para la 
definición de la Estructura Ecológica 
Territorial Adaptativa (EETA) para la 
Cuenca de Río Blanco.  
ii) Socialización y puesta en práctica del 
marco conceptual de la planificación 
ecológica territorial adaptativa 
(conservación-producción) con las 
Instituciones Locales y Regionales 
(Alcaldías, Corporaciones, La UAESPNN y 
la EAAB) y comunidades de la Cuenca del 
Río Blanco. 
iii) Brindar los criterios técnicos para 
determinar la EETA como zonificación de 
manejo propuesta para los POT y el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca - 
POMCA de la Cuenca. 

i) Criterios técnicos escritos en un 
documento y cartografía con la 
determinación  de la Estructura Ecológica 
Territorial Adaptativa (EETA) para la 
Cuenca de Río Blanco. 
ii) Número de jornadas de socialización y 
puesta en práctica del marco conceptual de 
la planificación ecológica adaptativa con las 
instituciones y comunidades de la Cuenca. 
iii) Criterios técnicos escritos en un 
documento y cartografía que permitan 
determinar la EETA como zonificación de 
manejo propuesta para los POT y POMCA 
de la Cuenca. 

  Durante enero, se elaboró una primera 
versión de documento “definición de la 
estructura ecológica territorial adaptativa 
(EETA) del río Blanco” y una línea base de 
información  a ser evaluada a partir de junio.  
 
Se elaboró por la porfesional en CN una 
versión preliminar  sobre: Evaluación del 
Potencial de Adaptación y Manejo de la 
Cuenca que incluye análisis de 
Vulnerabilidad tanto de los ecosistemas 
como de la comunidad frente al CCG.  
En el proceso de elaboración del 
documento con el marco conceptual de la 
EETA, se realizaron 3 jornadas de 
socialización, para discutir la EETA con los 
municipios de La Calera y Choachí. 
Se están definiendo las áreas objeto de 
conservación y la determinación de los 
impactos asociados al CCG a través del 
enfoque de integridad ecológica que 
comprende la conectividad, funcionalidad y 
representatividad ecológica.  
Se dio inicio al proceso de definición de las 
categorías de la EETA, sobre el 
ortofotomosaico de la década del 2000 
(2007). 
Se cuenta con un documento elaborado por 
el profesional en SIG con la 
conceptualización y caracterización de la 
EETA y la elaboración de un documento y 
mapa preliminar de la EETA a escala 
1:100.000. 

3.iii Identificación de medidas que permitan 
mitigar los efectos negativos del CCG. 

i)  Apoyar a los Consejos Municipales para 
la Atención y Prevención de Riesgos 
(CLOPAD) de los Municipios de la Calera, 
Choachi y Guasca, las Corporaciones como 
la CAR, Corpoguavio y Corpoorinoquía, al 
Parque Chingaza y la EAAB, para la 
formulación de un Programa de prevención 
y mitigación de  riesgos como son los 
incendios forestales, movimientos por 
remoción en masa y especies invasoras en la 
Cuenca. Descrito en la Actividad 2iii.  

i)  Programa de prevención y mitigación de  
riesgos como son los incendios forestales, 
movimientos por remoción en masa y 
especies invasoras en la Cuenca formulado 
en apoyo con los Consejos Municipales para 
la Atención y Prevención de Riesgos 
(CLOPAD) de los Municipios de la Calera, 
Choachí y Guasca, las Corporaciones como 
la CAR, Corpoguavio y Corpoorinoquía, al 
Parque Chingaza y la EAAB. 

  _- Con los Municipios seleccionados (La 
Calera y Choachí), se han efectuado 
acuerdos para la revisión de los Planes de 
Ordenamiento Territoriales –POT- y su 
relación con el Plan de Ordenación de la 
Cuenca de Río Blanco que están 
formulando las Corporaciones Autónomas 
Regionales competentes: CAR, Corpoguavio 
y Corporinoquia y su relación con el Plan de 
Prevención y Atención de Desastres que 
define el Consejo Local de Prevención y 
Atención de Desastres -CLOPAD- en cada  
Municipio. 
- Durante el mes de abril, se realizó una 
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reunión con el CLOPAD del Municipio de 
Choachí que contó con la participación de 
una contratista de la EAAB quien está 
realizando un estudio sobre el estado de los 
CLOPAD asociados al Sistema Chingaza, se 
acordó el desarrollo de actividades conjuntas 
definiendo los siguientes puntos de 
articulación: Intercambio y manejo de 
información y la Red de Alertas Tempranas, 
ii) La definición de áreas de riesgo y 
vulnerabilidad. iii) Capacitación en temas de 
prevención y manejo iv) Equipos y usos, v) 
Participación de la Comunidad Planes de 
Vida Adaptativos y vi) Recursos 
Financieros. 
 
- Se ha iniciado la construcción conjunta de 
los “Planes de vida adaptativos” en cada una 
de las veredas de la cuenca con las que se ha 
iniciado el desarrollo de las medidas de 
adaptación al cambio climático.  Se cuenta 
con 8 planes de vida para 8 veredas. 
- Se elaboró por parte de la profesional en 
CN el documento de los “Lineamientos 
para Incluir los Impactos del Cambio 
Climático en los instrumentos de 
planificación de uso de la tierra en los 
municipios de La Calera y Choachí. 
- Se elaboró por parte de la profesional en 
CN y el profesional en SIG un documento y 
cartografía para la  socialización  del marco 
conceptual de la planificación ecológica 
adaptativa (conservación-producción) con 
las instituciones y comunidades de la 
Cuenca del Río Blanco, y una estructura de 
trabajo para evaluar el documento a partir 
de junio.  
 

3.iv  Socialización de la información 
producida y monitoreo de su uso en la 
elaboración de los Planes de Uso de la 
Tierra (POT) en los municipios piloto   

Continuidad al acompañamiento en los 
Municipios de Choachí y La Calera para la 
incorporación los impactos del cambio 
climático en los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) y ampliación al municipio 
de Guasca en esta misma subactividad. 
Descrito en la Actividad 3i 

`- Número de actividades y jornadas de 
acompañamiento, materiales y metodologías 
(documentos técnicos producidos y 
cartografía) utilizadas para la capacitación y 
acompañamiento en la formulación de los 
POT en los municipios de La Calera, 
Choachí y Gusca. 

  • Se efectuaron visitas a las instituciones 
encargadas de la planeación territorial 
(Planeación Municipal, CAR´s, UAESPNN, 
EAAB) de los municipios de La Calera y 
Choachí y se realizaron talleres con las 
comunidades asentadas en la Cuenca del Río 
Blanco para realizar discusiones técnicas y 
socializar los criterios planteados para la 
EETA. Se ha convocado tanto a las 
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comunidades de la Cuenca de Río Blanco 
como a las instituciones presentes, entre las 
cuales se incluyen: UAESPNN, la EAAB, 
CI, ONG, la CAR, Universidades y 
Colegios. 
- Durante febrero, con la oficina de 
planeación municipal de Choachí se 
concerta una Agenda para dar inicio a la 
construcción del mapa predial del 
municipio; adicionalmente revisión y ajuste 
de los mapas temáticos del POT, 
especialmente zonificación ambiental y 
riesgos.  
 
En el mes de mayo se estructuró la 
información cartográfica y alfa numérica del 
mapa predial del municipio de La Calera y se 
dio inicio a la integración del predial del  
Municipio de Choachí y Guasca a escala 
1:10000. Con estos insumos y la 
participación de la Oficinas de Planeación 
Municipales se da inicio a la actualización 
respectiva de los POT. 
 
En mayo se respondió a la invitación de la 
Comisión Conjunta para la Ordenación de la 
Cuenca del Río Blanco, Negro, Guayuriba 
convocada por la UAESPNN y las 
Corporaciones Autónomas respectivas. 
 
A partir del Junio del 2009 el INAP - 
IDEAM pertenece al Consejo Municipal 
Ambiental del Municipio de la Calera, ente 
encargado de la formulación del SIGAM 
Sistema Integral de Gestión Ambiental 
Municipal.  
 
En el mes de Junio se presentó a la alcaldía 
de Choachí la propuesta para formalizar un 
Convenio con el IDEAM y adelantar las 
actividades de conformación del SIGAM y 
el Consejo Municipal Ambiental. 

3.v  Basados en la experiencia adquirida 
definir una Guía para la incorporación de 
los efectos del GCC en la planeación del uso 
de la tierra. 

Elaboración, diseño y Publicación de 
materiales escritos, y digitales sobre el 
proceso de incorporación de los efectos de 
GCC en: 

Cantidad y calidad de materiales escritos y 
digitales, elaborados, diseñados y Publicado 
en los temas descritos en la subactividad 3v. 

  Con respecto a la elaboración, diseño y 
publicación de materiales escritos, y digitales 
sobre el proceso de incorporación de los 
efectos de CC, se elaboraron los términos de 
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- Monitoreo de los Ciclos del Agua y el 
Carbono en Alta Montaña. 
- La Restauración como estrategia de 
adaptación y la Estructura Ecológica 
Territorial Adaptativa- EETA - 
- Incorporación del concepto de 
vulnerabilidad al Cambio Climático en los 
instrumentos de ordenamiento territorial 
(POT - POMCA) 
 - Prevención y Atención de Desastres 
asociados a CCG 
-  Adaptación de los sistemas productivos de 
alta montaña al CCG. 
- Desarrollo del ARt 6 de la Convención de 
CCCG, elaboración de materiales para la 
educación , y socialización del tema del 
CCG 
- Materiales didáctico- pedagógicos para los 
Proyectos Educativos de la Cuenca. 

referencia para la contratación del 
Profesional encargado de estas actividades y 
se tiene para posible impresión documento 
producto finales de los diferentes 
profesionales del componente, los 
documentos o módulos que se tienen son: 
 
-Caracterización de Sistemas Productivos, 
Uso y Manejo Eficiente del Agua 
-Técnicas para la Propagación y germinación 
de especies para adelantar actividades de 
restauración en ecosistemas de alta 
montaña. 
-Aportes del marco conceptual desde las 
ciencias naturales a la integración de las 
medidas de adaptación en los instrumentos 
de planificación y uso del a tierra. 
-Documentos sobre marco conceptual de la 
EETA (Anexos 7 y 10), entre otros 
documentos que se viene preparando en el 
componente. 

4.i Selección  de áreas piloto con base en 
criterio ecológicos y sociales claramente 
definidos, incluyendo los índices de pobreza 
y los efectos de la variabilidad climática CV 
y el cambio climático CCG en la 
disponibilidad de agua en la Cuenca. 

4.ii  Selección de sistemas agro-productivos 
y prácticas que respondan a las predicciones 
del clima (CV - GCC). 

4.iii  Diseño de incentivos para que las 
comunidades locales adopten los sistemas 
productivos seleccionados 

Continuación  y terminación de la 
caracterización y diagnóstico participativo 
de los sistemas productivos, extracción y 
aprovechamiento en los ecosistemas de alta 
montaña en la Cuenca de Río Blanco en el 
Macizo de Chingaza que permita: -
Identificación participativa de alternativas de 
sistemas agroproductivos que sean social, 
económica y ecológicamente viables y que 
se adapten al CCG y VC; -Selección de áreas 
piloto para la implementación de los 
sistemas productivos.-Diseño de incentivos 
para la adopción de los sistemas productivos 
seleccionados. 

Caracterización y diagnóstico participativo 
de los sistemas productivos, extracción y 
aprovechamiento en los ecosistemas de alta 
montaña en la Cuenca que incluye:- la 
Identificación participativa de alternativas de 
sistemas agroproductivos que sean social, 
económica y ecológicamente viables y que 
se adapten al CCG y VC Realizado;  - áreas 
piloto definidas y en implementación en los 
sistemas productivos seleccionados;- 
propuesta de incentivos para la adopción de 
sistemas productivos en la cuenca 
formulada. 

  Se inicia la Consultoría con Suna Hisca 
llamada  “Caracterización y diagnóstico 
participativo de los sistemas productivos, 
extracción y aprovechamiento en los 
ecosistemas de alta montaña en la Cuenca 
de Río Blanco en el Macizo de Chingaza”.La 
Consultoría presenta  documento  del 
informe de avance del producto No 1 del 
área de estudio, características 
morfométricas de la cuenca en relación a la 
vulnerabilidad, parámetros para evaluar la 
cuenca, índice de escasez, impactos 
ambientales, características del paisaje que 
indican la vulnerabilidad, descripción de 
impactos definidos por las autoridades 
ambientales, impactos ambientales recurso 
hídrico, suelo, fauna, flora, variabilidad 
climática y tendencia del clima para la zona, 
Sistemas  de  producción en la cuenca del 
río Blanco. El grupo interventor realiza las 
correspondientes actividades de 
seguimiento, observaciones y 
requerimientos.El profesional en 
Agronomía  viene acompañando 
técnicamente este proceso y apoyando el 
seguimiento a esta consultoría y realizando, 
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durante todo el semestre actividades como 
la caracterización de 94 fincas  en agro 
ecosistemas productivos, base de datos 
digital con las correspondientes histogramas 
del componente familiar, productivo, 
económico,  institucional, y ambiental), 
igualmente esta información va al SIG del 
componente y sustenta la formulación de los 
planes de vida predial de las fincas 
seleccionadas, de esta forma se desarrolla un 
ejemplo típico de una finca o agro 
ecosistema productivo modelo con línea 
base de desarrollo agro ecológico y social, 
donde se analizan los indicadores  de 
sostenibilidad económica, social,  y 
ambiental.En el mes de abril la Consultoría 
SUNA HISCA, realizó la segunda escuela de 
desarrollo sostenible para la adaptación al 
cambio climático de los sistemas de 
producción, que tuvo como objetivo 
socializar y poner en común los sistemas de 
producción encontrados y de forma 
participativa analizar los impactos y riesgos 
que se generan en relación al cambio 
climático. A través de un proceso 
participativo, se Identificaron 11 veredas 
y/o sectores en la Cuenca como áreas piloto 
para la implementación de Sistemas 
Agroforestales, Agricultura orgánica y Agro 
ecológica y mecanismos de uso eficiente: 
reservorios  y descontaminación de aguas 
como medidas de adaptación al cambio 
climático. Las veredas identificadas son: 
Mundo Nuevo, El Cerro, La Jangada Alta y 
baja, El Manzano, La Polonia, La Hoya,  en 
el municipio de la Calera y El Rosario, La 
Caja, San Francisco y Chatasuga  en el 
municipio de Choachí.A la fecha, la 
consultoría Sunahisca en coordinación con 
el equipo técnico del INAP caracterizó y 
diagnosticado los sistemas de producción en 
la cuenca  donde se llevan inicialmente  
identificado un total de trece (13) sistemas 
productivos:SP 1: Ganadería extensiva de 
grandes propietarios en bosque alto andino 
y páramo.SP 2: Ganadería semi-intensiva de 
leche de grandes propietarios en zona de 
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bosque alto andino.SP 3: Ganadería 
extensiva mejorada  doble propósito con 
cultivos de cebolla y/o papa en compañía o 
propios de medianos propietarios en zona 
de bosque alto andino. SP 4: Ganadería 
extensiva tradicional doble propósito y 
jornaleo de pequeños propietarios en zonas 
de bosque alto andino.SP 5: Ganadería 
extensiva tradicional doble propósito de 
pequeños y medianos propietarios con 
énfasis en producción de queso, especies 
menores y cultivos de papa en zonas de 
bosque alto andino. SP 6: Ganadería 
extensiva tradicional doble propósito con 
jornaleo de pequeños y medianos 
propietarios con manejo microvertical en 
zonas de bosque altoandino y páramo.SP 7: 
Producción de cerdos para ceba con 
ganadería extensiva tradicional doble 
propósito y algunos con cultivos en bosque 
altoandino y páramo. El INAP y las 
comunidades identificaron tres sistemas 
adicionales:SP8: Sistemas de producción:   
ganadería extensiva doble propósito con 
cercos vivos con especies nativas y 
coníferas.SP9: Cultivos tradicionales en el 
municipio de la Calera.SP9: Sistemas de 
producción familiar ganadería extensiva 
doble propósito con cercos vivos asociada a 
cultivos tradicionales  de cebolla fríjol  en el 
municipio de Choachí.A la fecha se lleva un 
total de 94  Fincas Caracterizadas  y 
diagnosticadas en Agroecosistemas 
Productivos y se identificaron 9 veredas 
Mundo Nuevo, El Manzano, La Jangada 
Alta y Baja,  El Cerro,  La Hoya,  en el 
municipio de La Calera y La Caja y El 
Rosario en el Municipio de Choachí, como 
áreas piloto para la implementación de  de 
Sistemas Agroforestales, Agricultura 
orgánica, agro ecología, Sistemas de bajo 
consumo y uso racional y eficiente del agua.   

4.iv  Implementación de sistemas 
productivos y practicas seleccionados en un 
área piloto, que incluya su correspondiente 
sistema de monitoreo. 

Continuar la implementación de procesos de 
reconversión y/o del cambio de prácticas de 
sistemas productivos sostenibles y 
actividades de capacitación en por lo menos 

`- Número de Jornadas y personas 
involucradas en el proceso de reconversión 
y/o del cambio de prácticas hacia sistemas 
productivos adaptados y sostenibles. 

  Se inició el semestre con jornadas de 
investigación-acción participativa para la 
selección de los sistemas agro-productivos y 
prácticas que respondan a las predicciones 
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los siguientes seis sectores de la Cuenca de 
Río Blanco: Mundo Nuevo, El Manzano y 
El Cerro en el Municipio de La Celera y 
Chatasuga, La Caja y El Rosario en el 
Municipio de Choachí. 

-  % de sectores y comunidades 
involucradas de la Cuenca.  
- % de percepción de cambio de actitudes, 
valores y  capacidades en las comunidades 
para la implementación del proceso de 
reconversión y/o del cambio de prácticas 
hacia sistemas productivos adaptados y 
sostenibles en la Cuenca. 

del clima: Se realizaron jornadas en temas 
como medición de áreas en fincas y 
motivación a productores para la 
implementación de parcelas demostrativas 
de posibles medidas de adaptación al 
cambio climático en ocho veredas de la 
cuenca. Durante las prácticas de acordaron 
temas como: Sistemas agroforestales, Cercos 
vivos, bancos de proteína, barreras vivas, 
silvopastoriles, aislamientos y manejo de 
áreas mediante cercos eléctricos. Sistemas de 
Uso eficiente y Ahorro del Agua: reservorios 
y bebederos de agua, aislamientos para la 
conservación del recurso hídrico y practicas 
de producción agroecológica: practicas de 
manejo y conservación de suelos, agricultura 
orgánica, manejo ecológico  de plagas y 
enfermedades, invernaderos. Se han 
establecido 4 huertas orgánicas y 
preparación de 6 toneladas de abono 
compóstado Bocashi y un biofertilizante. 
-Igualmente se realizaron jornadas sobre 
implementación de sistemas de uso eficiente 
y ahorro del agua: reservorios y bebederos 
de agua, aislamientos para la conservación 
del recurso hídrico y practicas de 
producción agroecológica: practicas de 
manejo y conservación de suelos, agricultura 
orgánica, manejo ecológico de plagas y 
enfermedades y manejo de invernaderos. Se 
inicia el semestre con el establecimiento de 
cuatro huertas orgánicas y la preparación de 
6 toneladas de abono orgánico compóstado 
Bocashi y un biofertilizante. 
 
Se inicia en febrero con jornadas de 
implementación de sistemas agroforestales 
con 3800 m de cercos vivos y 1000 m de 
cercos eléctricos. Los sectores involucrados 
en el proceso fueron: Mundonuevo, El 
Cerro, La Jangada, La Hoya (La Calera); El 
Rosario (Choachí). 
 
Al cabo de un mes nuevamente sea realizan 
4 jornadas de implementación de sistemas 
agroforestales con el establecimiento de 
2373  m de cercos vivos y alambre de púa, y  
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cercos eléctricos para un total de 3433 
metros lineales establecidos. En el mes de 
mayo se realizaron 2 jornadas de 
implementación de cercos vivos en la vereda 
de La Hoya y con eso se culminaron las 10 
zonas Piloto de implementación de huertas. 
También se prepararon 17 Ton de abonos 
orgánicos y 4.800 m de cercos vivos con la 
siembra de 780 árboles de especies nativas y 
de acuerdo con el programa de restauración 
del INAP. Mensualmente, se efectúa 
seguimiento al crecimiento y desarrollo de 
las especies establecida tomando datos sobre 
diámetro y altura de los cercos vivos 
implementados. 
 
A la fecha se realizan en promedio mensual 
8 jornadas  de seguimiento y/o 
mantenimiento de los sistemas 
agroforestales con 4800 metros de cercos 
vivos  establecidos, junto con 10 huertas 
orgánicas y aplicación de abonos orgánicos 
durante el semestre en cultivos. Los sectores 
involucrados en el proceso son: 
Mundonuevo, El Cerro, La Jangada Baja,  El 
Manzano, El Salitre   en el municipio de La 
Calera.  El 40% de los productores 
capacitados han entendido la  
implementación de prácticas de los sistemas 
agroforestales y la agro ecología como 
mecanismos de adaptación al cambio 
climático.  

4.v  Fortalecimiento de la capacidad local 
para adoptar y extender las actividades 
piloto.  

`- Actividades relacionadas con el artículo 6 
de la CCC encaminadas a la socialización, 
información, intercambio de saberes, 
capacitación y divulgación de conocimientos 
y resultados relacionados con el Cambio 
Climático con las comunidades de la Cuenca 
de Río Blanco a través del apoyo al Proyecto 
Educativo Institucional de las instituciones 
educativas de la Cuenca. 
 
- divulgación y socialización con procesos 
de educación (no formal e informal) con 
Asociaciones de Usuarios del Acueductos 
Veredales, grupos ecológicos o 
ambientalistas, Junta de Acción Comunal, 

`- Número de Actividades y/o  jornadas 
realizados relacionados con el artículo 6 de 
la CCC realizadas. 
- % de estudiantes y comunidades 
involucradas. 
- cambio en las capacidades, percepciones y 
valores. 
- Cantidad y calidad de materiales escritos y 
digitales, elaborados, diseñados y Publicado 
en los temas descritos en la subactividad 3v. 

  Se realizaron un total de 27 talleres o 
Jornadas para la presentación de resultados 
de la Implementación de Sistemas 
Agroforestales (cercos vivos), Huertas 
orgánicas caseras, preparación a de abonos 
orgánicos y biopreparados, Resultados de 
los Diagnósticos prediales y Sistemas 
Sostenible de producción agro ecológica y 
Cambio Climático y Manejo Integral de 
Residuos Sólidos para la construcción 
colectiva del Plan de Manejo  de Predial 
Adaptativo en las veredas El Cerro, Mundo 
Nuevo, La Hoya, y La Polonia en el 
municipio de la Calera y en  las Veredas  La 
Caja en  municipio de Choachí.  En total 
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Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria y el Comité de Atención y 
Prevención de Desastres. Esta Actividad fue 
descrita con la Actividad 3v. 

fueron 213 personas capacitadas de las 
comunidades.  
Se resalta que luego de realizar la 
caracterización y diagnostico participativo 
viene el ordenamiento del predio a través de 
planes de manejo predial que existen en 
todas las metodologías y que para el caso de 
mejorar o adaptar los las fincas o sistemas 
productivos lo llamaría planes de manejo 
predial con la óptica de la adaptación al 
cambio climático que es un proceso de 
construcción y que la sumatoria de planes 
prediales apoyarán la planificación de los 
planes de vida veredales. 

4.vi  Implementación de las actividades 
piloto para reducir la vulnerabilidad de la 
variabilidad hídrica frente al clima en las 
áreas piloto. 

`- Apoyo a las Instituciones locales y 
regionales para la definición de un Plan de 
Saneamiento Básico y uso Eficiente del 
Agua en la Cuenca de Río Blanco. 
- Realización de jornadas de monitoreo y 
promoción del uso eficiente del agua en la 
Cuenca. 

`- Numero de actividades de monitoreo y 
promoción del uso eficiente del agua 
(conservación de fuentes saneamiento 
básico, uso de agua lluvia) Iniciadas o en 
implementación.  
 - Jornadas y/o encuentros institucionales y 
comunitarios para la definición de un Plan 
de Saneamiento Básico y uso Eficiente del 
Agua en la Cuenca. 
 - Materiales elaborados para las actividades 
de monitoreo, promoción de uso eficiente 
de agua y las jornadas o encuentros 
institucionales y comunitarios diseñados y 
realizados. 

  Se inicia el semestre realizando un taller 
sobre metodologías para la promoción del 
uso eficiente y Ahorro del Agua con los 
docentes del Colegio Integrado del Oriente 
de la Calera en la Vereda Mundo Nuevo 
como estrategia pedagógica de 
implementación en las escuelas y Colegios 
de toda la Cuenca. Igualmente se inicia el 
proceso de identificación y diagnóstico de 
las áreas piloto para implementación y 
monitoreo del uso eficiente del agua.  
 
Se realizaron 14 talleres de capacitación 
sobre la propuesta metodológica 
participativa para el desarrollo de actividades 
de uso racional y eficiente del agua y se 
adquirieron 18 bebederos como reservorios 
de agua.  
 
Se preparó una propuesta y en una reunión 
con profesores de Colegio y se un módulo 
de uso racional y eficiente del agua. 
También, se realiza mensualmente el 
seguimiento y asistencia técnica al sistema 
implementado y bebedero. 
 
Se elaboraron los TOR`s y se realizo el 
proceso de selección para nueve auxiliares 
en la cuenca para acompañar las actividades 
en sistemas productivos y en restauración  

Coordinación y seguimiento a la ejecución 
de las actividades previstas para el 
componente  

Ejecutar las actividades previstas por el 
POA 08-09 

Informes y productos presentados.     
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Componente C - Insular Continental: Medida de Adaptación Sistema Monitoreo Ambiental 
 

ACTIVIDADES INDICADOR AVANCES 
Operación de estaciones automáticas de monitoreo 
oceanográfico y del Centro de Administrador de Datos -
CAD- 

2 estaciones con el mínimo de sensores 
oceanográficos compradas e instaladas (1 en 
Tesoro, 1 San Andrés o Providencia) y 1 CAD 
operando 4 meses. 

ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE MONITOREO 
Instalación y operación completa de la estación automática de monitoreo mete-oceanográfico en isla Tesoro, quedando 
pendiente por instalar y poner en funcionamiento la segunda estación de éste tipo en Johnny Cay. 
Se cambió el lugar de instalación de la estación en AMP Seaflower. El nuevo lugar en Johnny Cay, fue avalado 
ambientalmente por CORALINA mediante concepto técnico 027 de abril de 2009. De igual forma, por la Dirección 
General Marítima -DIMAR mediante la Resolución No. 0112 del 6 de abril de 2009. 
El proveedor Vansolix S.A., está realizando los trámites pertinentes ante la Oficina de Control de Circulación y Residencia- 
OCCRE, para llevar a cabo los trabajos de instalación en Johnny Cay.  
 
CAD 
La antena receptora está recibiendo datos desde el pasado 12 de mayo. 
El proveedor vansolix S.A. llevó a cabo la capacitación teórico práctica de la recepción de datos en el CAD. 
Se desarrolló la ampliación y adecuación del CAD. 

Monitoreo de arrecifes coralinos (protocolo SIMAC / 
CARICOMP) en la AMP CRSBeIF 

10 estaciones monitoreadas (4 Rosario y 6 San 
Bdo) 

 
Se llevaron a cabo 2 salidas de campo, en donde se monitorearon 10 estaciones. Con lo cual se tiene a la fecha 10 estaciones 
monitoreadas, en 10 salidas de campo. 6 con cargo a INVEMAR y 4 con presupuesto del INAP 
 
Se adquirieron dispositivos electrónicos (HOBO onset) para el registro continuo de la temperatura y la luminosidad en las 
estaciones de monitoreo. Se llevo a cabo la instalación de 9 dispositivos electrónicos (HOBO onset), así: 5 en San Bernardo 
e Isla Fuerte (SBeIF), donde se socializó la instalación de dichos dispositivos electrónicos con la comunidad de pescadores 
del área, centros de buceo y funcionarios de la Unidad de Parques; y  4 en Corales del Rosario (CR).  
 
A partir de los archivos estadísticos generados, se efectuó la revisión de los datos y se encuentran en proceso de análisis 
sobre el área de estudio vs. posible impacto por cambio climático. 
 
Se realizaron, revisaron y entregaron tres documentos para ser publicados en la página Web del SIMAC referentes a (1) 
realización de Taller SIMAC en el INVEMAR, (2) instalación de HOBOs para la medición de temperatura e intensidad 
lumínica en la columna de agua y (3) monitoreo de arrecifes coralinos como herramienta  
para identificar impactos del cambio climático 
 
Se recopilaron y organizaron  referencias sobre estudios de línea base en arrecifes coralinos y cambios temporales  
de comunidades coralinas en el AMP-CRSBeIF; y estudios sobre afectación del creciente cambio climático en  
arrecifes coralinos. A la fecha se cuenta con  378 referencias. 

Análisis de información oceanográfica, seguimiento de la 
calidad de los datos (incluida la intercalibración de datos 
Seaflower + CRSBeIF), almacenamiento y divulgación de 
información producida. 

1 boletín-informe en el año acorde con los 
datos obtenidos 

Aunque para esta actividad es prerrequisito la instalación en su totalidad de las dos (2) estaciones mete-oceanográficas y que 
éstas inicien la recepción y emisión de datos, el 26 de mayo se iniciaron las actividades para la revisión de los datos que se 
están recepcionando por parte del investigador en seguimiento de datos 
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INDICADOR Avances 

2 estaciones con el mínimo de sensores oceanográficos 
compradas e instaladas (1 en Tesoro, 1 San Andrés o 
Providencia) y 1 CAD operando 4 meses. 

ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE MONITOREO 
Instalación y operación completa de la estación automática de monitoreo mete-oceanográfico en isla Tesoro, quedando pendiente por instalar y poner en funcionamiento la 
segunda estación de éste tipo en Johnny Cay. 
Se cambió el lugar de instalación de la estación en AMP Seaflower. El nuevo lugar en Johnny Cay, fue avalado ambientalmente por CORALINA mediante concepto técnico 
027 de abril de 2009. De igual forma, por la Dirección General Marítima -DIMAR mediante la Resolución No. 0112 del 6 de abril de 2009. 
El proveedor Vansolix S.A., está realizando los trámites pertinentes ante la Oficina de Control de Circulación y Residencia- OCCRE, para llevar a cabo los trabajos de 
instalación en Johnny Cay.  
 
CAD 
La antena receptora está recibiendo datos desde el pasado 12 de mayo. 
El proveedor vansolix S.A. llevó a cabo la capacitación teórico práctica de la recepción de datos en el CAD. 
Se desarrolló la ampliación y adecuación del CAD. 

10 estaciones monitoreadas (4 Rosario y 6 San Bdo)  
Se llevaron a cabo 2 salidas de campo, en donde se monitorearon 10 estaciones. Con lo cual se tiene a la fecha 10 estaciones monitoreadas, en 10 salidas de campo. 6 con 
cargo a INVEMAR y 4 con presupuesto del INAP 
 
Se adquirieron dispositivos electrónicos (HOBO onset) para el registro continuo de la temperatura y la luminosidad en las estaciones de monitoreo. Se llevo a cabo la 
instalación de 9 dispositivos electrónicos (HOBO onset), así: 5 en San Bernardo e Isla Fuerte (SBeIF), donde se socializó la instalación de dichos dispositivos electrónicos 
con la comunidad de pescadores del área, centros de buceo y funcionarios de la Unidad de Parques; y  4 en Corales del Rosario (CR).  
 
A partir de los archivos estadísticos generados, se efectuó la revisión de los datos y se encuentran en proceso de análisis sobre el área de estudio vs. posible impacto por 
cambio climático. 
 
Se realizaron, revisaron y entregaron tres documentos para ser publicados en la página Web del SIMAC referentes a (1) realización de Taller SIMAC en el INVEMAR, (2) 
instalación de HOBOs para la medición de temperatura e intensidad lumínica en la columna de agua y (3) monitoreo de arrecifes coralinos como herramienta  
para identificar impactos del cambio climático 
 
Se recopilaron y organizaron  referencias sobre estudios de línea base en arrecifes coralinos y cambios temporales  
de comunidades coralinas en el AMP-CRSBeIF; y estudios sobre afectación del creciente cambio climático en  
arrecifes coralinos. A la fecha se cuenta con  378 referencias. 

1 boletín-informe en el año acorde con los datos obtenidos Aunque para esta actividad es prerrequisito la instalación en su totalidad de las dos (2) estaciones mete-oceanográficas y que éstas inicien la recepción y emisión de datos, el 
26 de mayo se iniciaron las actividades para la revisión de los datos que se están recepcionando por parte del investigador en seguimiento de datos 
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Componente C: Insular oceánico: Medida de Adaptación: Manejo integral el agua 
 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD INDICADOR 
AGENCIA 

IMPLEMENTADORA 
DURACIÓN 

(EN MESES) 
AVANCES   

A JUNIO 
 

    INICIO FINAL  
Implementación del SMIA Construcción y puesta en 

marcha del SMIA en Tom 
Hooker 

CORALINA 25 
dic 08 

28 
mar/09 

Construido y en funcionamiento el  SMIA de Tom  Hooker el cual 
beneficia a 7 viviendas y una población estimada de 40  personas 

Mantenimiento de las 
unidades que componen el 
SMIA en Ciudad Paraíso 
realizado.  

25 
dic 08 

36 
nov 09 

Realizado el mantenimiento a la cisterna de almacenamiento de agua lluvia 
del SMIA, consistente en la limpieza y lavado de la misma. Labor 
desarrollada por la comunidad de Ciudad Paraíso. 

Mantenimiento técnico del 
SMIA 

Mantenimiento de las 
unidades que componen el 
SMIA en Tom Hooker 
realizado.  

CORALINA 

29 
abr 09 

36 
nov 09 

 Realizado  un mantenimiento al sistema de almacenamiento de agua lluvia 
(dos cisternas), consistente en la limpieza y lavado de éstas, así como la 
limpieza de los techos y canaletas donde se capta el agua lluvia. La actividad 
fue realizada por la comunidad de Tom Hooker.   

Plan de monitoreo de la 
efectividad del SMIA 
realizado en Ciudad Paraíso 
de acuerdo al protocolo 
establecido 

25 
dic 08 

36 
nov 09 

Realizado cinco seguimientos: cuatro para monitorear  el sistema de aguas 
residuales y establecer el correcto funcionamiento de  éste y el 
cumplimiento de la normatividad nacional respecto a porcentajes de 
remoción de carga contaminante y la calidad del agua tratadas vertidas a 
subsuelo. Uno  para monitorear  la calidad del agua lluvia almacenada en la 
cisterna del SMIA de Ciudad Paraíso. 

Monitoreo de la efectividad 
del SMIA 

Plan de monitoreo de la 
efectividad del SMIA 
realizado en Tom Hooker 
de acuerdo al protocolo 
establecido 

CORALINA 

29 
abr 09 

36 
nov 09 

 Realizado un monitoreo al agua lluvia almacenada en las cisternas del 
SMIA, consistente en la toma de muestra para análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos. 

Talleres de capacitación a la 
comunidad de Tom 
Hooker en el manejo y 
mantenimiento del SMIA 
realizados 

28 
mar 09 

32 
jul 09 

Realizados tres talleres de capacitación a las comunidades beneficiadas con 
los SMIA, dos con la comunidad de Tom Hooker y uno en Ciudad Paraíso 
(actividad pendiente del POA II) 

Manejo Integral del Agua 

Educación y capacitación de 
la comunidad de San Andres 
en el manejo del SMIA 

Dos (2) Talleres de 
divulgación para replica de 
experiencias SMIA en otros 
sectores potenciales en la 
Isla de San Andrés. 

CORALINA 

30 
may 09 

35 
oct 09 

Realizados dos  talleres de divulgación para réplica del SMIA a  sectores 
potenciales de la isla: uno en el barrio Los Laureles (actividad pendiente del 
POA II) y  uno en el barrio Morris Landing, con el fin socializar las 
experiencias de los proyectos pilotos de Ciudad Paraíso y Tom Hooker  
respectivamente. 

Mejoramiento de la 
operación y monitoreo 
en el manejo de las 
reservas de acuífero en la 
Isla de San Andrés. 

Sistema de gestión para el 
manejo sostenible de las 
reservas de aguas 
subterráneas en la isla de San 
Andrés 

Proceso de modelación de 
aguas subterráneas 
finalizado 

CORALINA 25 
dic 08 

30 
may 09 

A) 1- Recopilación de la información  histórica y secundaria, existente en 
CORALINA y diferentes instituciones.  2. Se clasificó y dispuso en una 
base de datos bibliográficos por tipos. 3. En evaluación el modelo 
hidrogeológico conceptual. 4. Modelo preliminar de intrusión salina 5. 
Evaluación estratigráfica de diferentes puntos que permitirán definir las 
diferentes capas que componen el acuífero. 6. Se inició el análisis de los 
datos hidrogeoquímicos.    B)  Ampliada la red piezómetrica en un 39%, 
con la construcción de 9 pozos de observación cubriendo una mayor área 
de observación,  que permitirá determinar los efectos de la intrusión salina, 
por ascenso del nivel del mar en el lente de agua dulce del acuífero de la Isla 
(actividad pendiente del POA II) 
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Componente C: Insular oceánico: Medida de adaptación: Implementación del área marina protegida en la Reserva de la Biosfera Seaflower 
 

DURACIÓN (EN MESES) 
ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD 

AGENCIA 

IMPLEMENTADORA 
INDICADOR 

INICIO FINAL TOTAL
AVANCES JUNIO 

implementación del Plan 
de demarcación de las 
áreas de Conservación 
del AMP (no entry-
noTake) en un %  

25  
dic 08 

36 
nov 09 

12 1. La demarcación es una actividad que se esta desarrollando desde el  
POA I y cuyo valor es acumulativo, con un avance del 40%. Se realizó 
la demarcación de una Zona NO-ENTRY, denominada Little Reef, en 
el sector Sur del AMP.  2. Verificación de puntos de demarcación de 
zonas NO TAKE y NO ENTRY de los sectores Centro y Sur del 
AMP  3. Realizados seis talleres de socialización del proceso de 
demarcación de la AMP Seaflower: Colegio Industrial (1), Unidad de 
Guardacostas de San Andrés (2),  Capitanía de Puerto (1) y estudiantes 
del curso de Organización Marítima Internacional  (OMI) del SENA 
(2), haciendo especial énfasis en el proceso de demarcación    

Demarcación de las zonas de 
Conservación de Corales.  

Continuar con la demarcación 
áreas de conservación de 
arrecifes coralinos en el AMP 
Seaflower 

CORALINA 

Seguimiento y 
mantenimiento de los 
sistemas  instalados de 
acuerdo al protocolo 
establecido 

25 
dic 08 

36 
nov 09 

12 Realizado el mantenimiento a las boyas ubicadas en las zonas NO 
ENTRY de: Little Reef, Dry Shoal y Red Water del Sector Sur  y a las 
boyas ubicadas en la zona de NO ENTRY de White Water del Sector 
Central del AMP SEAFLOWER. 

Versión final de la guía 
para la implementación 
acciones de manejo para 
cayos y bancos remotos 

25 
dic 08 

30 
may 08 

6  1. Realizadas dos expediciones a Cayo Bolívar con el fin de recopilar 
información para la formulación del Plan de Manejo.  2. Versión 
preliminar del Plan de Manejo Ambiental del Complejo Arrecifal East-
South-East (Cayo Bolívar), Sección Sur AMP Seaflower (actividad 
pendiente del POA II).   Con la formulación de este documento, se 
inicia el proceso de socialización y concertación con actores que 
culminará con la versión final del Plan de Manejo para Cayo Bolívar 
(Sep) según lo programado en el POA III. 
3. Realizados dos talleres interinstitucionales para la formulación del 
plan de manejo y se continua en la recopilación de información 
especializada sobre manejo ecosistémico para el ajuste de la versión 
final de esta guía. 

Establecimiento de Guías de 
manejo d recursos marinos y 
costeros e implementación 
de acciones de manejo para 
cayos remotos y bancos. 

Plan de manejo para cayos y 
bancos remotos formulado e 
iniciada la implementación de 
acciones de manejo 

CORALINA 

implementación de 
acciones del Plan de 
Manejo para un cayo 
lejano en un % 

31 
jun 09 

36 
nov 09 

6 Esta actividad se desarrollará después de tener la versión final para los 
cayos remotos. 

Diseño e implementación de 
acciones de control para la 
prevención de la degradación 
de los ecosistemas marinos y 
el AMP.  

Sistema de control y vigilancia 
implementado para reducir los 
efectos de la actividad antrópica 
en los ecosistemas marinos 
dentro de las AMP 

CORALINA Esquema de control y 
vigilancia participativa 
implementado en un (1) 
sector piloto en San 
Andres 

31 
jun 09 

36 
nov 09 

6 1. Versión preliminar del plan participativo para el control y la 
vigilancia en el Área Marina Protegida de usos múltiples Seaflower. 2. 
Elaborado borrador de convenio con la Armada para el apoyo en las 
actividades de control y vigilancia de las AMP y realizadas dos 
reuniones con funcionarios de esta institución 3. Proceso de 
socialización para  su versión final.  (actividad pendiente del POA II) 

 



AVANCES DEL PROYECTO INAP (DONACIÓN TF 056350) 

 130

Componente C: Insular oceánico: Medida de adaptación: Manejo integrado costero: Reducción de la vulnerabilidad de la zona costera frente al CCG 
 

DURACIÓN (EN MESES) 
ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD INDICADOR 

AGENCIA 

IMPLEMENTADORA INICIO FINAL TOTAL
AVANCES JUNIO 

Modificación de  
practicas agrícolas y cría 
de ganado tradicionales 
para reducir la erosión 
del suelo así como los 
impactos sobre el 
ambiente marino y 
costero 

Realizar el proceso de 
concertación con los ganaderos 
para la modificación de 
practicas agropecuarias 
tradicionales 

Concertar con los ganaderos para la firma de actas de 
compromiso para implementar sistema de ganadería 
semiestabulada y silvopastoriles. 

CORALINA 25 
dic 08 

  12 En proceso de contratación del técnico que 
realizará esta actividad 

Plan de Acción formulado para la implementación de la 
política poblacional  

25 
dic 08 

36 
nov 09 

12 A realizar después del proceso de 
socialización 

Desarrollo de políticas de 
población y formulación 
del plan de acción y 
lineamientos de 
adaptación ante los 
efectos de cambio 
climático en la zona 
costera 

Socializar las políticas de 
población de adaptación ante 
los efectos de cambio climático 
en la zona costera propuestas; 
Formular el Plan de Acción 
para la implementación de las 
políticas de población. 

Propuesta de Política de población socializado con las 
instituciones y comunidad 

CORALINA 

25 
dic 08 

36 
nov 09 

12 Se cuenta con el Documento Preliminar de 
la política poblacional y el plan de acción  
formulado y en discusión. Con el fin de 
avanzar en la validación del documento se 
ha remitido a varias instancias nacionales y 
locales para que este sea discutido y 
retroalimentado con las observaciones a que 
hubiera lugar.  Remitido a: Vicepresidencia 
de la republica, Planeación Nacional, 
Autoridades locales como Asamblea, 
Directora y Junta directiva de la OCCRE. 

Taller de entrenamiento en sistema de monitoreo 
realizados; mínimo 2 monitoreos en San Andrés y 
Providencia realizados 

CORALINA 25 
dic 08 

36 
nov 09 

12 1. Realizado monitoreo de playas de San 
Andrés y  Providencia  2. Recopilado los 
datos de la infraestructura costera de los 
sectores Sound Bay y Punta Hansa 3. 
Realizado el primer monitoreo a las playas 
de Cayo Bolívar 4. Realizado el diagnóstico 
de erosión del borde costero del sector 
occidental de la isla de  San Andrés 

Implementación de un 
sistema de monitoreo de 
erosión costera como 
herramienta de manejo 
ambiental 

Continuar con el monitoreo de 
playas y erosión costera en la 
Isla de San Andrés y 
Providencia 

Reforestación de una (1) playa CORALINA 30 
may 09 

35 
oct 09 

6 Actividad pendiente a desarrollar con el 
proyecto de Calidad. 

 



PRIMER INFORME ANUAL ENERO A JUNIO DE 2009 

 131 

Componente D - Salud: Avances Junio 2009 
 
 

DURACIÓN 2009 (EN MESES) 
ACTIVIDAD  SUBACTIVIDAD 

METAS POR 

SUBACTIVIDAD 
INDICADOR 

AGENCIA  
MPLEMENTADORA INICIO FINALIZACIÓN TOTAL

AVANCES 

FEBRERO 
AVANCES A 

JUNIO 
1 Diseño del Sistema 

Integrado de 
Vigilancia y Control 
para malaria y 
dengue 

Documento detallando el 
marco operativo del 
SIVCMD incluyendo los 
cambios resultantes del 
trabajo de campo  

Cambios en el marco 
operativo del SIVCMD 
incluidos en el documento 

INS 25 36 12 En curso 5% En curso. Esta es 
una acción 
continua. A 
medida que se 
avanza en el 
trabajo en campo, 
se va adaptando el 
marco operativo. 
25% 

2 Revisión y ajuste de 
modelos estadísticos 
para determinar el 
efecto del clima en 
la transmisión de 
dengue y malaria 

Identificación de variables 
climáticas que modulan la 
dinámica de transmisión en 
cada área piloto 

1. Número de modelos 
desarrollados/número 
municipios comprometidos. 
2. Número de modelos 
validados/número municipios 
comprometidos 

IDEAM/IRI Se realizó 
capacitación en 
el IRI del 
funcionario 
designado por el 
IDEAM.  
Indicador 1 10% 
Indicador 2 0% 

Se recibió la no 
objeción del banco 
a los TOR del 
profesional 
especialista en 
estadística que 
apoye al IDEAM y 
al INS en el 
desarrollo de los 
modelos. Se 
publicaron los 
TOR en la página 
Web de CI y se 
recibieron 6 Hojas 
de Vida.  Se están 
probando los 
modelos de 
predicción  
climática a corto 
plazo. Se estableció 
contacto con 
grupo de trabajo 
cubano con 
experiencia en 
modelación de 
ETV y brasileños 
con experiencia en 
modelos de 
predicción 
climática 

1. Diseño del 
SIVCMD 

3 Desarrollo de 
modelos dinámicos 
de transmisión para 
malaria 

Modelo o conjunto de 
modelos que representan la 
dinámica de transmisión por 
cada municipio  

1. Conjunto de modelos 
corridos/número de 
municipios comprometidos 2. 
Momentos de intervención y 

INS 

25 36 12 

Se efectuaron 
reuniones 
preliminares con 
la EIA y se 

Se esta 
programando 
capacitación al INS 
y trabajo de campo 
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DURACIÓN 2009 (EN MESES) 
ACTIVIDAD  SUBACTIVIDAD 

METAS POR 

SUBACTIVIDAD 
INDICADOR 

AGENCIA  
MPLEMENTADORA INICIO FINALIZACIÓN TOTAL

AVANCES 

FEBRERO 
AVANCES A 

JUNIO 
planes de acción identificados 
para las áreas piloto 

envió 
información 
base para los 
modelos. 2% 

en San José del 
Guaviare para 
terminar de 
recolectar 
información 
institucional. 

4 Desarrollo de 
modelos dinámicos 
de transmisión para 
dengue 

Desarrollar predicciones 
respecto al efecto de los 
escenarios de cambio 
climático sobre la 
producción de A. aegypti  

• Predicciones del efecto de 
diferentes escenarios de 
calentamiento global sobre la 
producción de A. aegypti en 
cada barrio de estudio, 
incluyendo un análisis 
detallado de sensibilidad de 
los parámetros dependientes 
de la temperatura 
desarrollados 
• Predicciones del efecto de 
escenarios de lluvia o sequía 
intensa en la productividad de 
A. aegypti generadas 
• Comparación de las 
predicciones de modelo con 
datos experimentales y de 
campo de la producción de 
reservorios 
• Comparación de las 
predicciones de temperatura 
arriba mencionadas con tres 
años de datos de temperatura 
y datos de observaciones de 
campo del estudio 
longitudinal de productividad 
de A.  aegypti en  ~ 5000 
premisas 
• Predicciones preliminares 
del efecto del calentamiento 
global sobre la tasa de 
contacto mosquito-humano 
desarrolladas 

INS Los modelos 
van en curso en 
los tiempos 
esperados. 
Indicador 1 20% 
indicador 2 10% 
Indicador 3 25% 
indicador 4 5% 
indicador 5 20% 

Generated 
predictions on 
effects of food 
availability on the 
probability of 
pupation at 6 
temperatures. 
Generated 
qualitative 
predictions of 
effects of 2 IPCC 
scenarios on 
productivity of 
eater storage 
vessels at each 
endemic altitude. . 
Completed 
experiments in 
FMEL to measure 
dry weight of pre-
pupae at 20, 22, 24, 
26,28, 30°C in 
order to improve 
accuracy of model 
predictions. 
Re-fit model to 
new data on 
asymptotic larval 
weight at each 
temperature. 

2. Fortalecimiento 
de la capacidad 
institucional 
nacional y local 

5 Fortalecimiento 
capacidad  local de 
diagnóstico de  
malaria  

Apoyar a las autoridades de 
salud  para implementar la 
propuesta  metodológica de 
control de calidad 

1. Socialización de 
documento/ numero de 
municipios 2. Municipios con 
acompañamiento/municipios 
comprometidos  

INS / MPS/ 
Departamentos/     
Municipios  

25 36 12 La propuesta se 
finalizó. Está en 
proceso de 
revisión para ser 
llevada a los 
municipios. 
Indicador 1 10% 
indicador 2 0% 

Se están haciendo 
observaciones a la 
propuesta y 
revisión de la 
metodología 
estadística.  
Indicador 1 25% 
indicador 2 0% 



PRIMER INFORME ANUAL ENERO A JUNIO DE 2009 

 133

DURACIÓN 2009 (EN MESES) 
ACTIVIDAD  SUBACTIVIDAD 

METAS POR 

SUBACTIVIDAD 
INDICADOR 

AGENCIA  
MPLEMENTADORA INICIO FINALIZACIÓN TOTAL

AVANCES 

FEBRERO 
AVANCES A 

JUNIO 
3 municipios capacitados en 
diagnóstico y tratamiento 

Número de municipios 
capacitados en diagnóstico y 
tratamiento/número 
municipios comprometidos 

26 36 11 Se terminó el 
alistamiento para 
iniciar la 
capacitación en 
marzo. 
Indicador 1 5% 

Se fijo fecha de 
capacitación en 
Buenaventura para 
Julio 02. No se ha 
podido programara 
capacitación en 
Córdoba porque 
no esta contratada 
la red de 
microscopia.  

6 Fortalecimiento 
capacidad  local 
para la vigilancia 
entomológica de 
malaria 

1. terminar identificación de 
especies vectores 2. 
Desarrollo  e 
implementación piloto de 
protocolo de vigilancia 
entomológica  

1. Socialización de 
documento/ numero de 
municipios comprometidos 2. 
Municipios con 
acompañamiento en la 
implementación/municipios 
comprometidos 

30 36 7 Consolidación 
información 
recolectada en 
campo. Esta 
información es 
base para el 
desarrollo del 
sistema de 
vigilancia 
entomológico. 
Indicador 1 5% 
indicador 2 0% 

Se programo salida 
de campo a San 
José para 
completar 
información de 
tasa de picadura. 
Correlaciones 
preliminares. 

Identificar barrios y 
ciudades claves 
amplificadores de epidemias 
de donde se obtengan datos 
(diferentes a las áreas piloto)

Se presentan 
problemas con la 
georeferenciación y 
la concordancia de 
los mapas. 
Generated 
predictions of 
productivity in 
high altitude (18-
20°C) cities 

7 Fortalecimiento 
capacidad local de 
vigilancia 
epidemiológica en 
dengue  

Desarrollar un modelo 
capaz de identificar "hot 
spots" de transmisión de 
dengue en ciudades de 
Colombia , tomando en 
cuenta los potenciales 
efectos de los diferentes 
escenarios de cambio 
climático 

1. Parametrización de 
parámetros demográficos y de 
movilización de personas 
completada, 2 Predicciones de 
la persistencia de dengue para 
200 ciudades en Colombia 
generadas, 3. predicciones 
comparadas con los datos 
observados en Sivigila (2001-
2007) 

25 36 12 Se recogió la 
información 
sobre casos de 
dengue. 
Indicadores 1, 2 
y 3 5% 

 

3. 
Implementación 
del SIVCMD 

8 Estrategia de 
comunicación 
malaria 

Apoyar la implementación y 
seguimiento de la estrategia 
de soporte social  en las 
áreas piloto de dos 
municipios de malaria  

estrategias de soporte social 
implementadas en los 
municipios piloto 
seleccionados  

 INS/ 
Departamentos/Municipios  

28 36 11 Pendiente 
indicador 5% 

Se recibieron 
comentarios del 
banco a los TOR. 
Se están ajustando.  
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DURACIÓN 2009 (EN MESES) 
ACTIVIDAD  SUBACTIVIDAD 

METAS POR 

SUBACTIVIDAD 
INDICADOR 

AGENCIA  
MPLEMENTADORA INICIO FINALIZACIÓN TOTAL

AVANCES 

FEBRERO 
AVANCES A 

JUNIO 
9 Planes de acción 

dengue 
Utilizar las predicciones  del 
modelo para diseñar y 
evaluar los programas de 
reducción de fuentes de A. 
aegypti en los seis barrios 
piloto 

1. estudios experimentales de 
campo completos con el fin 
de estimar los parámetros que 
se ven afectados por actividad 
humana en los modelos 
guiados por clima 
2. Estrategias de adaptación 
generadas para escenarios de 
lluvia o sequía intensa en los 
barrios de estudio 
3. Apoyar y colaborar con las 
secretarias de salud en la 
implementación de las 
estrategias de intervención 
4. Evaluación de campo 
preliminar de los efectos de 
las estrategias piloto de 
adaptación sobre la 
producción de vectores en los 
barrios de estudio 

INS/Municipios  25 36 12 Se adecuaron las 
casas 
experimentales 
en Barranquilla. 
/ Se están 
haciendo 
reuniones con 
secretarías de 
salud y otros 
sectores 
involucrados 
como 
compañías de 
aseo para la 
implementación 
de las estrategias 
de intervención. 
Indicador 1 5%, 
indicador 2 
15%, indicador 
3 0% indicador 
4 30% 

Constructed 
multivariate 
negative binomial 
models to associate 
behaviors with 
productivity and 
test temperature 
interactions. 
Carried out 
qualitative analysis 
on motivations for 
water storage 
practices in each 
city. En Armenia 
se logro liderazgo 
de la secretaria de 
salud para 
coordinar con 
secretaria de 
educación la 
implementación de 
las unidades 
didácticas. 

10 Monitoreo y 
evaluación del 
sistema 

Evaluación de costos-
eficacia e impacto  de 
actividades antivectoriales 
(dengue y malaria) en 
municipios seleccionados 
como estudios de caso 

Metodología para evaluación 
de impacto y costos 
elaborada. ". Línea base 
elaborada 

INS/DNP  25 28 4 Se está 
elaborando el 
cuestionario 
específico para 
calidad de vida 
para malaria y 
dengue. Para 
costo/ eficacia 
se está 
levantando 
información de 
costos en el 
ministerio de 
protección 
social. Indicador 
1 10% 

Se levantó 
información de 
costos en San José 
del Guaviare. Se 
esta redefiniendo 
metodología de 
impacto (calidad 
de vida) por 
sugerencia del 
Banco.  Se aplazó 
reunión de 
expertos 

4. Monitoreo y 
evaluación 

11 Coordinación del 
Componente 

Coordinación y seguimiento 
a la ejecución de las 
actividades previstas para el 
componente 

Actividades previstas por el 
POA ejecutadas 

INS 25 36 12 En curso. 
Indicador 5% 

En curso 30% 

* Depende de la consecución de la  notificación individual que la apoyará el INS 
 
 



 




