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PROYECTO “ORDENAMIENTO ALREDEDOR DEL AGUA Y ADAPTACIÓN 

CLIMÁTICA EN EL PAISAJE CHINGAZA – SUMAPAZ – GUERRERO – 
GUACHENEQUE” 

 
ANEXO 01 

 
MODELO DE IMPLEMENTACIÓN  

 
 
 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

El modelo de implementación se estructura en torno a una secuencia articulada de 
actividades técnicas, administrativas y logísticas, que garantizan la eficacia del proceso en 
los diferentes núcleos de intervención priorizados. Este modelo integra de manera 
progresiva las fases de implementación de las estrategias de restauración ecológica 
estableciendo para cada una de ellas responsabilidades, metas, indicadores y tiempo 
necesario para el cumplimiento de los objetivos del convenio a establecerse con las 
organizaciones locales. 
 
Su propósito principal es asegurar la disponibilidad, movilización y uso eficiente de los 
recursos técnicos, humanos y financieros, promoviendo el cumplimiento de los 
cronogramas establecidos y la adecuada aplicación de las especificaciones técnicas de las 
diferentes acciones.  
 
Se contempla la participación de cuatro (4) organizaciones locales, cada una responsable 
de la ejecución de las acciones en un núcleo de intervención específico, distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

 Organización Local 1: 
 Núcleo 2: Microcuenca Nacimiento Rio Bogotá y Microcuenca Quebrada 

Quincha (Municipio Villapinzón) 
 Núcleo 3: Microcuenca Río San Francisco (municipio de Sesquilé) 

 
 Organización Local 2:  

 Núcleo 3: Microcuenca Río Aves (municipio de Guatavita) y Microcuenca 
Quebrada Chipatá (Municipio Guasca) 
 

 Organización Local 3: 
 Núcleo 4: Microcuenca Quebrada Potrero Grande (municipio Choachí), 

microcuenca Río Teusaca parte alta (Bogotá), y Microcuenca quebrada 
Quisquiza (municipio de La Calera) 
 

 Organización Local 4  
 Núcleo 4: Microcuenca Río Palmar (municipio Ubaque),  
 Núcleo 6: Microcuenca río Curubital (Bogotá) 
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Cada organización desarrollará las acciones de acuerdo con las especificaciones técnicas 
sugeridas y el presente modelo de implementación definido por Conservación Internacional 
Colombia (CI), garantizando la coherencia metodológica entre núcleos y la adaptación de 
las estrategias a las metas establecidas para el proyecto. 
 
 

II. ETAPAS DEL PROCESO 
 
El proceso de implementación de las acciones de restauración ecológica se agrupa en un 
conjunto de acciones operativas y técnicas orientadas al cumplimiento de las metas 
establecidas para cada organización según las microcuencas asignadas. 
 
A continuación, se presentan las tablas por organización: 
 
Tabla 1. Acciones de la fase de implementación – Organización Local 1 
 

Actividades Organización Local 1 

Restauración Ecológica  

Acción Meta estimada Actividades principales 
Meses de 

implementación 
Fase de Implementación 

Aislamiento  9.828 m lineales 
Instalación de cercas perimetrales 
con postes de madera inmunizada, 
polines o combinada.  

Febrero – marzo 

Remoción de especies no 
deseadas 

2,04 ha 
Control manual y mecánico de 
especies vegetales no deseadas 

Febrero – marzo 

Instalación de perchas y 
refugios  

83 perchas y 83 
refugios  

Instalación de estructuras que 
faciliten la dispersión de semillas 

Febrero – marzo 

Levamiento de línea base 
RNA 

Levantamiento de la línea base para la identificación del 
estado sucesional en las diferentes coberturas, así como la 

aplicación de la metodología de Regeneración Natural 
Asistida (RNA), de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por Conservación Internacional (CI). 

Febrero – marzo 

 
 
 
Tabla 2. Acciones de la fase de implementación – Organización Local 2 
 

Actividades Organización Local 2 

 Restauración Ecológica  

Acción Meta estimada Actividades principales 
Meses de 

implementación  
Fase de Implementación 

Aislamiento  
16.113 m 
lineales 

Instalación de cercas perimetrales 
con postes de madera 
inmunizada, polines o combinada. 

Febrero – marzo 
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Remoción de especies no 
deseadas 

12,73 ha 
Control manual y mecánico de 
especies vegetales no deseadas 

Febrero – marzo 

Instalación de perchas y 
refugios  

83 perchas y 83 
refugios  

Instalación de estructuras que 
faciliten la dispersión de semillas 

Febrero – marzo 

Levantamiento de línea 
base RNA 

Levantamiento de la línea base para la identificación del 
estado sucesional en las diferentes coberturas, así como 
la aplicación de la metodología de Regeneración Natural 

Asistida (RNA), de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por Conservación Internacional (CI). 

Febrero - marzo 

 
 
 
Tabla 3. Acciones de la fase de implementación – Organización Local 3 
 

Actividades Organización Local 3 

Restauración Ecológica  

Acción Meta estimada Actividades principales 
Meses de 

implementación 

Fase de Implementación 

Aislamiento  
20.571 m 
lineales 

Instalación de cercas 
perimetrales con postes de 
madera inmunizada, polines o 
combinada. 

Febrero – marzo 

Remoción de especies 
no deseadas 

4,98 ha 
Control manual y mecánico 
de especies vegetales no 
deseadas 

Febrero – marzo 

Instalación de perchas y 
refugios  

99 perchas y 
99 refugios  

Instalación de estructuras que 
faciliten la dispersión de 
semillas 

Febrero – marzo 

Levantamiento de línea 
base RNA 

Levantamiento de la línea base para la identificación 
del estado sucesional en las diferentes coberturas, 

así como la aplicación de la metodología de 
Regeneración Natural Asistida (RNA), de acuerdo 

con los lineamientos establecidos por Conservación 
Internacional (CI). 

Febrero – marzo 

 
 
Tabla 4. Acciones de la fase de implementación – Organización Local 4 
 

Actividades Organización Local 4 

Restauración Ecológica  

Acción Meta estimada Actividades principales 
Meses de 

implementación 
Fase de Implementación 

Aislamiento  
28.888 m 
lineales 

Instalación de cercas 
perimetrales con postes y 
alambre de púas 

Febrero – marzo 
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Instalación de perchas y 
refugios  

35 perchas y 
35 refugios  

Instalación de estructuras que 
faciliten la dispersión de 
semillas 

Febrero – marzo 

Levantamiento de línea 
base RNA 

Levantamiento de la línea base para la identificación 
del estado sucesional en las diferentes coberturas, 

así como la aplicación de la metodología de 
Regeneración Natural Asistida (RNA), de acuerdo 

con los lineamientos establecidos por Conservación 
Internacional (CI). 

Febrero – marzo 

 
 
 
III. INDICADORES DE AVANCE  

 
El seguimiento técnico y administrativo del proceso de restauración ecológica se realizará 
a partir de un conjunto de indicadores definidos por estrategia y acción, que permitirán 
evaluar la eficacia en la ejecución, la calidad técnica de las intervenciones y el cumplimiento 
progresivo de las metas establecidas para cada organización local.  
 
Cada indicador cuenta con una periodicidad definida (semanal, mensual, etc.) y se 
encuentra articulado con los Informes establecidos en el plan de trabajo de los TDR y con 
base al cronograma operativo, garantizando la trazabilidad entre los avances de campo, los 
reportes técnicos y los compromisos contractuales. 
 
A continuación, se presenta la tabla de indicadores de avance, aplicable a las cuatro 
organizaciones locales, la cual servirá como marco de referencia para la supervisión, el 
control y la evaluación de resultados durante las fases de implementación, mantenimiento 
y monitoreo. 
 
Tabla 5. Indicadores de avance del proyecto especificada por estrategia y acción 
 

Indicadores de avance 
Indicadores Restauración Ecológica 

Acción Indicadores de avance 
Unidad de 

medida 

Periodo 
de 

medición 

Nivel mínimo 
esperado de avance 

por Informe 
Fase de Implementación 
Aislamiento 

Aislamiento 

Metros lineales de 
aislamiento instalados 

# Metros Semanal 

Producto 1: 0% 
Producto 2: 100%  

Número de predios con 
aislamiento finalizado 

# Predios. Mensual 

Porcentaje de avance 
respecto a la meta 

% Semanal 

Estrategia de Regeneración Natural Asistida 

Hectáreas intervenidas con 
remoción efectiva 

# ha Semanal  
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Remoción de 
especies no 

deseadas   

Porcentaje de avance 
respecto a la meta 

% Semanal 

Producto 1: 0% 
Producto 2: 100% 
 
 

Instalación de 
Perchas para aves 

Conteo acumulado de 
perchas colocadas 

# perchas Semanal 
Producto 1: 0% 
Producto 2: 100% 
 

Número de hectáreas con 
las diez perchas instaladas  

# ha Semanal 

Porcentaje de avance 
respecto a la meta   

% Semanal 

Instalación de 
refugios 

Conteo acumulado de 
refugios colocados 

# refugios Semanal 
Producto 1: 0% 
Producto 2: 100% 
 

Número de hectáreas con 
diez refugios instalados  

# ha Semanal 

Porcentaje de avance 
respecto a la meta   

% Semanal 

 
 
IV. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 
 

Actor Responsabilidades principales 

Organización 
Local 

Ejecutar las actividades operativas de restauración ecológica 
en campo, conforme al modelo de implementación y las 
especificaciones técnicas. Administrar el personal, gestionar 
herramientas, materiales e insumos, y garantizar la entrega 
oportuna de reportes técnicos y financieros. 

Líder de 
Implementación 
Técnica 

Coordinar y supervisar las acciones técnicas en la organización 
local según los predios asignados. Servir como enlace directo 
entre la organización ejecutora, el equipo técnico extensionista 
y CI, garantizando la correcta aplicación de los lineamientos 
técnicos y la calidad en las intervenciones. 

Líder de 
Implementación 
Operativa 

Gestionar la planificación, logística y operatividad diaria de las 
labores en campo (distribución de personal, cronogramas, 
transporte y materiales). Apoyar el cumplimiento de metas, 
indicadores y la trazabilidad de las actividades ejecutadas. 
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Técnicos de 
Apoyo – 
Regeneración 
Natural Asistida 
(RNA) 

Deberá realizar el levantamiento de la línea base para la 
caracterización del estado sucesional de las diferentes 
coberturas vegetales, de conformidad con los lineamientos 
establecidos por Conservación Internacional 

Equipo Técnico 
Extensionista 

Brindar acompañamiento técnico permanente a la organización 
local y a los beneficiarios. Orientar la correcta aplicación de las 
fichas técnicas, verificar indicadores y metas, y apoyar los 
procesos de capacitación y monitoreo. 

CI – Coordinador 
del Proyecto 

Dirigir y coordinar la ejecución general del componente de 
restauración ecológica. Aprobar planes y cronogramas, 
supervisar avances técnicos y financieros, y articular con 
entidades financiadoras y actores institucionales. 

Beneficiarios de 
los Predios 

Facilitar el acceso y la logística en los predios, participar 
activamente en las labores de plantación, mantenimiento y 
monitoreo, y contribuir al cuidado y protección de las 
estructuras y plantas establecidas. 

 
 
 

 
V. CRONOGRAMA OPERATIVO POR ORGANIZACIÓN 

 
El presente apartado detalla el cronograma operativo correspondiente a las cuatro (4) 
organizaciones locales que participarán en la implementación de las acciones de 
restauración ecológica en los núcleos priorizados del proyecto. 
 
Cada tabla presenta la programación específica por organización, considerando las 
particularidades territoriales, logísticas y operativas de las hectáreas asignados. Las 
actividades son: aislamiento, la remoción de especies vegetales no deseadas, la instalación 
de perchas y refugios. 
 
Cada tabla presenta la programación específica por organización, e incluye información 
sobre las metas establecidas, y la duración de las actividades, los cuales varían según la 
escala de intervención de cada organización. Este cronograma orienta la planificación 
mensual de las labores y constituye una herramienta de seguimiento técnico y 
administrativo, que permitirá verificar el cumplimiento de metas, el uso eficiente de los 
recursos y la adecuada ejecución de las acciones conforme a las especificaciones técnicas 
y fichas de implementación del proyecto. 


